Gemeente Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92

E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: 985183
Bijlage(n): -

23 DEC 2025

Onderwerp
Voortgang realisatie AZC aan de Harnaschdreef en participatiebijeenkomst

Datum
23 december 2025

Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van het AZC in Den Hoorn en over de wijze waarop wij de communicatie richting de omgeving en partners vormgeven.

Voortgang bouwwerkzaamheden
De bouwwerkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning. Het verzoek van enkele omwonenden om een voorlopige voorziening is door de voorzieningenrechter afgewezen. Deze uitspraak heeft daarmee geen gevolgen voor de verdere planning van het project. Naast het nemen van een besluit over de verzochte voorlopige voorziening, kijkt een voorzieningenrechter ook of het verantwoord is de beoogde ontwikkeling (hier een AZC) te laten doorgaan, met in elk geval het theoretische risico dat bezwaarmakers bij een bodemprocedure alsnog van een rechter gelijk krijgen. Hier heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het verantwoord is door te gaan met het voorbereiden en straks ingebruiknemen van het AZC. Wij delen dat standpunt.

Overgang naar exploitatiefase
Het project bevindt zich inmiddels in de overgang van de bouwfase naar de exploitatiefase. Dit betekent dat de nadruk verschuift van fysieke bouwactiviteiten naar het gereedmaken van het terrein en gebouwen voor bewoning en het organiseren van de dagelijkse gang van zaken in het AZC. Denk hierbij aan het inrichten van voorzieningen, het opstarten van beheersprocessen en het voorbereiden van de komst van de bewoners.

Communicatie en participatie
We blijven actief in gesprek met omwonenden en met onze partners en maken gebruik van verschillende participatie middelen:

• Klankborgroep: deze groep kom t periodiek bijeen om aandachtspunten en suggesties te bespreken. Thema's zijn onder andere leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
• Digitale updates: via de gemeentelijke website en nieuwsbrief
• Bewonersbrieven: voor directe informatievoorziening aan omwonenden indien nodig

Vanuit de klankbordgroep hebben wij waardevolle aandachtspunten en suggesties ontvangen, die wij meenemen in de verdere uitwerking van de communicatieaanpak. Met name vanuit Den Hoorn hebben zich al meerdere personen en organisaties bij COA en gemeente gemeld met initiatieven met en rond het AZC. Alle initiatiefnemers die ons benaderen, krijgen bericht. Met een aantal personen en organisaties zijn gesprekken gevoerd. Concrete afspraken worden na opening verder uitgewerkt. De uiteindelijke coördinatie daarvan ligt bij het COA. Zij zijn momenteel nog druk met de laatste bouwactiviteiten en het inrichten van de locatie. Daarna zal het COA via zijn eigen kanalen en die van de gemeente communiceren waar initiatiefnemers zich kunnen melden.

Vervolg en laatste update
In januari ontvangt u van ons nog een laatste update in de vorm van deze raadsinformatiebrief over de afronding van de werkzaamheden en de start van de exploitatiefase. Vanaf dat moment is het AZC zo goed als gereed voor ingebruikname en gaat het project volledig over in de exploitatiefase. In de deze fase verschuift de communicatie: minder gericht op bouwactiviteiten en planning en meer op het dagelijkse functioneren van de opvanglocatie en de samenwerking met de omgeving. Ook het accent van de gemeente zal meer verschuiven naar het COA en het AZC Den Hoorn.

Met vriendelijke groet,

namens het College van burgemeester en wethouders,



M. Versteeg
Directeur
Landschap, Wonen en Economie