PLANNING voorstel SAC

Foto v.d. leefomgeving	14-mei	opgeleverd
Scenario's		
OES voor 4 scenario's PBL eerste scan	30-mei	
Informatiebijeenkomst uitkomsten delen (geen gesprek)	3-jun	eerste uitkomsten OES
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorkeursscenario	11-jun	Commissie advies voorkeursscenario
Participatie op voorkeursscenario	12-jun	Stakeholders voorkeursscenario
OES voor voorkeursscenario		
Raadsvoorstel	schrijven raadsvoorstel	
Aanleveren aan DT	6-aug	aanleveren DT
Bespreking in DT voorkeursscenario	14-aug	DT voorkeursscenario
Bespreken in B&W voorkeursscenario	19-aug	B&W voorkeursscenario
Aanleveren griffie voorkeursscenario	21-aug	aanleveren griffie BOB voorkeursscenario
Amendementenmarkt	2-sep	amendementenmarkt voorkeursscenario
BOB raad voorkeursscenario	9-sep, 16-sep, 23-sep	BOB voorkeursscenario
Schrijven concept Visie	ambtelijke formats invullen en bespreken (tbv visie): instructies maken!	schrijven
Werkingsgebieden DSO	ambtelijke formats invullen en bespreken (tbv visie)	schrijven
Eerst test publicatie DSO		
Aanleveren aan DT	7-okt	aanleveren DT
Bespreking in DT concept omgevingsvisie	16-okt	DT concept omgevingsvisie ter inzage
Bespreking in B&W concept omgevingsvisie	21-okt	B&W concept omgevingsvisie ter inzage
Concept visie ter inzage	24-okt	5-dec
Verwerken zienswijzen in oplegger	Zienswijzennota	
Raadsvoorstel	schrijven raadsvoorstel	
Aanleveren aan DT	24-dec	aanleveren DT
Mogelijke informatiebijeenkomst raad	6-jan	informatiebijeenkomst tbv zienswijzen en omgevingvisie
Bespreken in DT omgevingsvisie + zienswijzennota	8-jan	DT
Bespreking in B&W omgevingsvisie + zienswijzennota	13-jan	B&W
Schrijven		
Aanleveren griffie omgevingsvisie + zienswijzennota	22-jan	aanleveren griffie BOB vaststelling
Amendementenmarkt	3-feb	omgevingsvisie amendementenmarkt
BOB raad omgevingsvisie	10-feb, 17-feb, 24-feb	BOB vaststelling
Aanpassen visie		
Publicatie DSO	16-mrt	definitieve publicatie