
Het totaalproces RES 1.0
Aanleveren aan Nationaal Programma RES
1 okt '20
Vaststellen verdeel-systematiek (Route 35)
1 feb '21
Stap 1
De opgave
In beeld brengen
• huidige situatie
• potentie regio's
Thematisch werkateliers
apr / jun '19
Stap 2
Scenario's
Per deelregio 3 scenario's maken (2 ateliers per deelregio)
Regionale werkateliers
okt / dec '19
Startnotitie
Stap 3
Lokale verrijking
Lokaal verrijken van scenario's. Gemeente nodigt uit en bepaalt de werkvorm
Lokale ateliers
jan / feb '20
Stap 4
Naar Concept RES
• Concept RES kaart per deelregio
• Bestuurlijk afstemmen
• April/mei: colleges stellen concept RES vast en geven vrij voor wensen & bedenkingen, reacties deelnemers en landelijk advies
feb / mei '20
Gelegenheid tot vragen
Reactie van deelnemers & wensen en bedenkingen
jun/ sept '20
Stap 5a
Collegebesluit: aanpassingen nav reacties, wensen & bedenkingen
okt '20 / jan '21
Stap 5b
Concretisering zoekgebieden
Werkateliers
okt '20 tot vergunning
Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, landbouw, mobiliteit
okt '20 / feb '21
Stap 6
Naar RES 1.0
• Uitkomsten 5a, 5b en 5c verwerken
• Bestuurlijk afstemmen
• Besluitvorming raden/PS/AB
mrt / juni '21
RES 1.0
1 juli '21