RIB voortgangsrapportage RES NOB

Aan: **Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de RES Noordoost Brabant**
Onderwerp: **Raadsinformatiebrief 2e voortgangsrapportage RES Noordoost Brabant**

Hierbij ontvangt u ter kennisname de tweede voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB). De rapportage geeft zicht op de kwalitatieve en kwantitatieve stand van zaken van de uitvoering van de opwek- en besparingsopgave en gaat in op hetgeen dat we afgelopen jaar als regio hebben gedaan. Deze voortgangsrapportage is de tweede voortgangsrapportage die volgt op de vaststelling van de RES 1.0 in 2021.

Aanleiding
In 2021 hebben alle gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en de Algemeen Besturen van beide waterschappen de Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld. Hierin staat de afspraak van de regio om in 2030 1,6 TWh aan duurzame energie op land op te wekken als bijdrage aan de opgave uit het Klimaatakkoord. Het nationale doel is om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken via zonne- en windenergie. Naast de doelstelling van duurzame opwek van 1,6 TWh heeft de regio ook doelstellingen vastgesteld voor de opwek van duurzame warmte (3,0 PJ) en energiebesparing (11% besparing in 2030 ten opzichte van 2017).
Begin 2024 heeft de stuurgroep RES NOB besloten om – op basis van autonome ontwikkelingen op gebied van warmte - de gezamenlijke doelstelling van 3 PJ duurzame warmte aan te passen.

Verplichtingen NPRES
Het Nationaal Programma RES (NPRES) heeft met de 30 RES-regio's afgesproken dat er elke twee jaar een voortgangsrapportage wordt opgesteld (2023, 2025 etc.). Daarmee is de eerdere afspraak om de RES iedere twee jaar te herijken (2.0, 3.0 etc.) vervallen. De voortgangsrapportage moet uiterlijk 1 juli 2025 bij NPRES zijn ingediend. Doel van de rapportage is het beantwoorden van de vraag of de regio voor de doelstelling van duurzame opwek op koers ligt om de RES-ambities 2030 te realiseren.

Belangrijkste conclusies uit de tweede voortgangsrapportage
Een belangrijke conclusie is dat veel zon- en windprojecten in een volgende projectfase zijn gekomen, maar de doelstelling van 1,6 TWh duurzame opwek nog niet in zicht is. Gemeenten verwachten het RES-bod de komende jaren wel in te kunnen vullen maar dit is afhankelijk van verdere positieve besluitvorming. In daadwerkelijke realisatie van het RES-bod vóór 2030 is onder andere netcongestie belemmerend. Wel wordt verwacht het RES-bod in de jaren na 2030 (richting 2033) wel te realiseren.

Voor wat betreft energiebesparing (elektriciteit en warmte) laten de cijfers een besparingspercentage van 17,2% zien ten opzichte van het gebruik in 2017. Zowel bij woningen als bedrijven is het gasverbruik fors gedaald (30,4%), met name als gevolg van de coronapandemie en de fors gestegen energieprijzen. Deze forse afname van het gasverbruik wordt de komende jaren niet verder verwacht. Het blijft daarom voor de RES NOB belangrijk om de komende jaren in te blijven zetten op energiebesparing.

Wat is er gebeurd na de eerste voortgangsrapportage?
Afgelopen jaar is de RES NOB gestart met een energiesysteemverkenning. Het doel van deze verkenning is om, op basis van de toekomstige energievraag, inzicht te krijgen in de (mogelijke)

ontwikkelingen van het energiesysteem, de keuzes die de regio daarin kan maken en de consequenties van deze keuzes.
Dit is een iteratief proces waarvan de eerste stappen in uitvoering zijn. Komende periode is het noodzakelijk om afstemming te zoeken met andere portefeuilles zoals ruimte, economie en wonen.

Ook hebben we als RES NOB een doorstart gemaakt met een nieuwe organisatie en samenwerkingsstructuur. De Stuurgroep is omgevormd naar een Energietafel (bestuurders van alle RES-partners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie is aangepast aan het werken in diverse werkgroepen.

In de uitvoering hebben we ingezet op het gezamenlijk organiseren van uitvoeringstrajecten voor energiebesparing zoals energieloket Brabant Woont Slim of de Meerjarige Collectieve Ontzorging (MCO) als onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma. Deelname van gemeenten hieraan is vrijwillig, in een zogenoemde coalition of the willing.

Bestuurlijk traject van de voortgangsrapportage
De voortgangsrapportage is opgesteld door de RES NOB en op 19 juni vastgesteld door de Energietafel. Vervolgens is de voortgangsrapportage ter instemming naar alle colleges van B&W, Gedeputeerde Staten en dagelijkse besturen in de regio gestuurd. Uiterlijk 30 juni dient de voortgangsrapportage naar NPRES te worden gestuurd. Daarna zal deze op de website van RES NOB www.resnoordoostbrabant.nl gepubliceerd.

Tijdens een gezamenlijke raadsinformatieavond in het najaar volgt een toelichting op de voortgangsrapportage.

Bijlage: Voortgangsrapportage