Informatie aan de Raad

Datum
20 oktober 2026

Auteur(s)
C.M. Manrho

Commissievergadering

Portefeuillehouder
M. Sanderse

Keten
Ruimte

Raadsvergadering

Openbaar
Ja

Onderwerp
Voortgangsrapportage 2026 Kop van de Veluwe

Inleiding

Het eerste half jaar van 2026 jaar is er gewerkt om de doelen uit de jaaragenda te realiseren. De voortgang staat in bijgevoegde voortgangsrapportage. Het college van Hattem biedt deze namens de Kopgroep van de Kop van de Veluwe ter kennisgeving aan.

Kernboodschap

Highlights uit de voortgangsrapportage

Een aantal highlights van de voortgangsrapportage staan hieronder. Voor het complete overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

- De gebiedsopgave Corridor Flevoland -Veluwe is gestart en de eerste stuurgroep vergaderingen zijn hiervan geweest.
- De gebiedsopgave Kop van de Kop en Horsthoek is ook gestart. Hier is adviesbureau aan de slag en verwachting is dat het eindproduct hiervan eind dit jaar gereed is.
- Voor het Energieperspectief is de keuze gemaakt om dit te integreren in het Toekomstbeeld
- De uitvoering van de regiodeal met pleinenplan is gestart, de eerste pleinen worden aangepakt.
- De SOK Aanpak Veluwe is afgerond en dit is basis voor de volgende fase.
- Er is een gezamenlijke zienswijze op de Omgevingsvisie Gelderland ingediend.
- De uitvraag en plan van aanpak Toekomstbeeld KvdV is opgesteld.
- Het onderzoek Beter Benutten Bedrijventerreinen is afgerond.
- Vanuit de Economische Monitor wordt er gewerkt aan actieplannen door de tafels MK en Economie & Bedrijventerreinen. Deze zullen in Q3 opgeleverd worden.
- Een grote verandering is de invoering van het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl. Dit is een grote stap in de richting van meer eigenheid en zichtbaarheid.
- Het regioteam is door invulling van de vacatures weer op sterkte.

Toelichting op de bijlage

In het jaarplan zijn per kwartaal beoogde resultaten opgenomen. Om de voortgang inzichtelijk te maken hebben de trekkers van de verschillende tafels per resultaat aangegeven in hoeverre de planning is gerealiseerd.

In de bijlage is met een kleurcode aangegeven hoe de voortgang is.
Toelichting kleurencodering: de voortgang is beoordeeld door de trekkers van de sectortafels aan de hand van onderstaande kleurencodering:
Groen: beoogd resultaat behaald
Oranje: resultaat is in uitvoering; werkzaamheden lopen door, resultaat volgt. Ook een aantal doorlopende acties waaraan het hele jaar door gewerkt wordt vallen onder de kleur Oranje.
Rood: resultaat is niet behaald; er is belemmering waardoor realisatie binnen de planning niet mogelijk is, of doorgeschoven is in de tijd.
Bij oranje en rode beoordelingen hebben de trekkers een korte toelichting opgenomen met de belangrijkste oorzaak of aandachtspunt.

Communicatie
Nvt.

Vervolg
De voortgang laat zien dat het jaarplan invulling geeft aan de opgaven uit de samenwerkingsagenda en dat hier gedurende het jaar aan gewerkt wordt door alle partners. Deze voortgangsrapportage wordt aangeboden aan alle nieuwe BO's en de Kopgroep. De komende periode zal verder gewerkt worden aan de activiteiten die nog niet zijn afgerond of opgepakt en wordt er ook het jaarplan 2027 opgesteld.

Bijlagen:
1. Voortgangsrapportage 2026 Bijlage Tabel KvdV