BORNE

D66

Vragen naar aanleiding van het politiek beraad d.d: 23-03-2023

Onderwerp: ’t Wooldrik

Op verzoek van de portefeuillehouder doe ik u hierbij de volgende vragen met een korte toelichting toekomen.

In november 2018 werd een eerste begroting van het project ’t Wooldrik aan de raad gepresenteerd ten bedrage van € 19,3 miljoen. U gaat er in uw berekeningen uit van de investeringsomvang waarvoor in maart 2021 een krediet is goedgekeurd van € 23,7 miljoen.

De tussentijdse raming, medio november 2022, van de omvang van de investering voor dat project is volgens uw opgave € 33,8 miljoen, ofwel € 10,1 miljoen, c.q. 42% hoger dan in 2021 verkregen krediet, en 75% hoger dan de raming uit 2018.

Vragen:
Wat is het uiteindelijke eindbedrag van de oorspronkelijke investering, zoals in de Eu openbare aanbesteding is opgenomen, dus inclusief parkeren e.d, geworden?

Volgens de bouwindex van Cobouw/CBS is voor gebouwen niet zijnde woningen een index berekend. Deze bouwkosten index, inclusief lonen en salarissen, was van maart 2021 tot februari 2023 ca. 31%. De procentuele stijging van het uiteindelijke investeringsbedrag is vele malen hoger. Kunt u aangeven hoe en of waardoor dat verschil moet worden verklaard?

Hoeveel van de door de raad ter beschikking gestelde geldmiddelen zijn er van/voor dit project nog aanwezig?

Kunnen wij een kopie krijgen van het P onderzoek dat in december vorig jaar is opgeleverd?