Spoorboekje ontwerp tot realisatie KWC

Culemborg

		2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Haalbaarheidsonderzoek											WG													
	Besluitvorming raadsvoorstel nadere uitwerking voorkeursscenario		RV																						
2	Nadere uitwerking voorkeursscenario																								
	Nadere uitwerking voorkeursscenario																								
	Beeldvormende sessie met raad. Bespreken nadere uitwerking, toetsmoment afweging scenario, suggesties voor programma van eisen				Beeld-sessie																				
	Raadsvoorstel naar de ontwerpfase					RV																			
3	Programma van Eisen																								
	Gesprekken KWC over onderwijsconcepten en de bijbehorende PvE + kwaliteitsambitie																								
	Gesprekken gebruikers van Sporthal Interweij (sportverenigingen/welzijn)																								
	Participatie nota van uitgangspunten																								
	Raadsvoorstel nota van uitgangspunten										RV														
4	Ontwerpfase (aanbesteding ontwerpteam)																								
	Aanbesteding ontwerpteam (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																								
	Informatienotitie voortgang KWC (en IHP)																								
	Ontwerpfase (SO-TO) (10 maanden)																								
	Raadsvoorstel definitief Investeringskrediet													RV											
5	Aanbesteding uitvoerende partijen en bouwvoorbereiding																								
	Aanbesteding uitvoerende partij (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																								
	Technische briefing voortgang Gemeenteraad															Technische briefing									
6	Uitvoering en oplevering																								
	Circulair sloop fase 1																								
	(Ver)nieuwbouw fase 1																								
	Circulair sloop fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																								
	(Ver)nieuwbouw fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																								
7	Ingebruikname en inhuizing																								
	Inhuizing																								

