Erratum projectenboek 2026

Voor de onderstaande projecten zijn onderstaande gegevens onjuist opgenomen:

Blz. 5 De Biezenkamp
Dit project ligt in de kern Driel in plaats van Heteren.

Blz. 55 De Biezenkamp
De juiste tabel moet zijn:

De Biezenkamp	*exploitatie 1-1-2026*	*exploitatie 1-1-2025*	*verschillen*	*gerealiseerd per 31-12-2025*	*nog te realiseren*
Kosten					
Grondverwerving	€ 2.911.911	€ 2.849.848	€ 62.063	€ 782.448	€ 2.129.463
Kosten tijdelijk beheer	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ 70.000
CT kosten	€ 6.167.871	€ 5.314.460	€ 853.411	€ -	€ 6.167.871
Plankosten	€ 2.192.866	€ 1.788.943	€ 403.923	€ 620.157	€ 1.572.709
Overige kosten	€ 66.528	€ 110.000	€ -43.472	€ -	€ 66.528
Rente en kostenstijging	€ -435.888	€ 391.780	€ -827.668	€ 14.540	€ -450.428
	€ 10.973.287	€ 10.525.031	€ 448.256	€ 1.417.145	€ 9.556.142
Opbrengsten					
Grondverkopen	€ 13.036.560	€ 12.876.772	€ 159.788	€ -	€ 13.036.560
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 13.036.560	€ 12.876.772	€ 159.788	€ -	€ 13.036.560
Resultaat op eindwaarde (opbrengsten -/- kosten)	€ 2.063.273 per 31-12-2032	€ 2.351.741 per 31-12-2031	€ -288.468		
Boekwaarde 31-12-2025	€ -1.417.145				
Nog te realiseren					
Kosten	€ 9.556.142				
Opbrengsten	€ 13.036.560				
Resultaat GREX op eindwaarde	€ 2.063.273 per 31-12-2032				
Risico	€ 870.000	€ -	€ 870.000		

Blz. 58 Spoorallee

De juiste tabel moet zijn:

Spoorallee	*exploitatie 1-1-2026*	*exploitatie 1-1-2025*	*verschillen*	*gerealiseerd per 31-12-2025*	*nog te realiseren*
Kosten					
Grondverwerving	€ 1.592.342	€ 1.591.377	€ 965	€ 1.592.342	€ -
Kosten tijdelijk beheer	€ 2.858	€ 4.788	€ -1.930	€ 788	€ 2.070
CT kosten	€ 1.483.934	€ 1.478.252	€ 5.683	€ 1.416.659	€ 67.275
Plankosten	€ 648.669	€ 638.217	€ 10.452	€ 627.143	€ 21.526
Overige kosten	€ 17.362	€ 17.362	€ -	€ 17.362	€ -
Rente en kostenstijging	€ 549.731	€ 555.852	€ -6.121	€ 535.363	€ 14.367
	€ 4.294.896	€ 4.285.848	€ 9.049	€ 4.189.658	€ 105.238
Opbrengsten					
Grondverkopen	€ 3.187.951	€ 2.993.571	€ 194.380	€ 2.198.571	€ 989.380
Subsidies en bijdragen	€ 1.011.053	€ 1.011.053	€ -	€ 1.011.053	€ -
Overige	€ 22.220	€ 22.220	€ -	€ 22.220	€ -
	€ 4.221.224	€ 4.026.844	€ 194.380	€ 3.231.844	€ 989.380
Resultaat op eindwaarde (opbrengsten -/- kosten)	€ -73.672 per 31-12-2026	€ -259.003 per 31-12-2026	€ 185.331		
Boekwaarde 31-12-2025	€ -957.814				
Nog te realiseren					
Kosten	€ 105.238				
Opbrengsten	€ 989.380				
Resultaat GREX op eindwaarde	€ -73.672 per 31-12-2026				
Risico	€ 10.000	€ 40.000	€ -30.000		

Blz. 94 - Herinrichting poort van midden Gelderland Noord

De juiste tabel moet zijn:

Begroot	**€**	**1.155.000**
Verantwoord per 31-12-2024	€	38.394
Verantwoord in 2025	€	96.909
Verantwoord per 31-12-2025	**€**	**135.303**
Nog beschikbaar per 1-1-2026	**€**	**1.019.697**
Het totale begrote bedrag is samengesteld uit:		
Aandeel gemeente	€	655.000
Aandeel derden	€	500.000
	€	**1.155.000**

Blz. 105 Wanmolen Zetten

De juiste tabel moet zijn:

Begroot	**€**	**14.068.468**
Verantwoord per 31-12-2024	€	913.468
Verantwoord in 2025	€	362.863
Verantwoord per 31-12-2025	**€**	**1.276.331**
Nog beschikbaar per 1-1-2026	**€**	**12.792.137**
Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit:		
Aandeel gemeente	€	13.568.468
Aandeel derden	€	500.000
	€	**14.068.468**

Blz. 107 Nieuwbouw De Meeuwenberg

De juiste tabel moet zijn:

Begroot	**€**	**6.243.000**
Verantwoord per 31-12-2024	€	393.833
Verantwoord in 2025	€	340.815
Verantwoord per 31-12-2025	**€**	**734.648**
Nog beschikbaar per 1-1-2026	**€**	**5.508.352**

Blz. 112 Zwembad Zetten

Dit project ligt in de kern Zetten in plaats van Elst.