Gemeente Almelo

# Raadsbrief ter informatie

*Postadres:*
**Gemeente Almelo**
**Postbus 5100**
**7600 GC Almelo**

Aan de raad van de gemeente Almelo

| Bijlage | Doorkiesnummer | Behandeld door | Datum |
|---|---|---|---|
| | | H.J. Exterkate | 06 maart 2024 |

Onderwerp
Stand van zaken project camerahandhaving verkeer in de binnenstad

Geachte leden van de raad,

Uw raad heeft via de Investeringsimpuls Fysieke infrastructuur financiën beschikbaar gesteld voor het realiseren van een camerahandhavingssysteem. Eind oktober 2023 zijn de daarvoor benodigde verkeersbesluiten onherroepelijk geworden. Een aantal camera's is geïnstalleerd. De verwachting was dat het systeem begin 2024 in gebruik genomen kon worden.

Tijdens de verdere uitwerking blijkt er echter nog een aantal opgaven te zijn, die moeten worden ingevuld, om een voldoende goede werking te kunnen garanderen. Dit is noodzakelijk zowel vanuit oogpunt van zorgvuldige dienstverlening naar de binnenstadsbewoners en ondernemers toe, als vanuit juridische handhaafbaarheid.

Op deze zeer specifieke opgaven wordt nu externe deskundigheid ingehuurd om voortgang van het project te bewaken. Ook is het advies overgenomen om het project te faseren.

De verwachting is dat het camerahandhavingssysteem voor het kernwinkelgebied én de hulpdienstdoorsteek bij de Nijreessingel voor de zomervakantie van 2024 in gebruik genomen kan worden. Na de zomervakantie kan dan het systeem in het horecagebied in gebruik genomen worden.

De ingebruikname start met een waarschuwingsperiode. Deze is wettelijk verplicht en duurt 1 maand. Automobilisten krijgen dan een waarschuwingsbrief thuis. Na 1 maand start dan het handhaven op automobilisten die al een waarschuwing hebben ontvangen. Voor eerste overtreders zal nog een extra periode ingesteld worden waarin men eerst gewaarschuwd wordt. Het doel van camerahandhaving is niet om bekeuringen uit te schrijven, maar om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te versterken. Iedereen moet zoveel mogelijk gewaarschuwd zijn, dat er gehandhaafd wordt.

De definitieve planning wordt de komende weken verder uitgewerkt. Zodra de planning definitief is, zal er ook via diverse kanalen gecommuniceerd worden met de belanghebbenden. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

J. Dijkstra M.M. van 't Veld


INT - 2491135
DCS - 2070790