Project Integratie MareGroep en Servicepunt Werk

Gemeenteraad Teylingen 1 maart 2021

Project Integratie MareGroep en Servicepunt Werk

UITGANGSPUNTEN

1. Eén herkenbaar loket voor in-, door- en uitstroom
2. De klant centraal, de werkgever voorop
3. Van verwarring naar eenduidigheid → een gestroomlijnd proces

ONZE OPDRACHT

"Maximale integratie van SPW en MareGroep in 1 werkorganisatie waarin de huidige taken worden uitgevoerd."

ROL PROJECTTEAM

Vanuit vijf werkgroepen onze opdracht realiseren met elk een teamcaptain:

1. Primaire proces;
2. HR;
3. Finance, ICT, Facilitair;
4. Communicatie;
5. Externe stakeholders.

AANDACHTSPUNTEN

1. Communicatie intern en extern (personeel, werkgevers, klanten e.d.)
2. Integrale toegang
3. Financiële onderbouwing
4. Gevolgen integratie voor MareGroep/SPW
5. Aansluiting wijkteams
6. Stigmatisering
7. Aandacht voor de particuliere werkgever
8. Branding (nieuwe naam)

TOEKOMSTBEELD

Wij zijn een sociaal-maatschappelijke onderneming in de Kust-, Duin- & Bollenstreek die - iedereen die het nodig heeft - aan een passende plek op de arbeidsmarkt helpt. We ontwikkelen en re-integreren om dit doel te bereiken. Samen met werkgevers, gemeenten en andere partners in de regio. Wij doen dit vanuit 1 herkenbaar, zichtbaar loket waar iedereen zich welkom voelt. Onze houding is daarbij professioneel, ondernemend, creatief, bevlogen en initiatiefrijk. Kortom, een organisatie waar iedereen in de regio trots op is!

Ons toekomstbeeld

Samen verbinden

IN KUST- DUIN- EN BOLLENSTREEK.

MareGroep Service punt WERK

WIJ HELPEN AAN EEN PASSENDE PLEK OP DE **ARBEIDSMARKT**

WIJ ZIJN...

EEN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

1 MET TOEGANG

←LOKET

WIJ ONTWIKKELEN EN RE-INTEGREREN

SAMEN MET WERKGEVERS, GEMEENTES EN ANDERE PARTNERS

KORTOM, EEN ORGANISATIE WAAR IEDEREEN **TROTS** OP IS!

Projectaanpak

Werkwijze

- Lerend en duurzaam
- Successen delen en vieren

Goede voorbereiding

- 80% van het succes
- Volgens planning

Juiste volgorde

- Eerst het primaire proces van in -, door- en uitstroom
- Organisatie inrichting als laatste

Werkvormen

- Aan de slag in werkgroepen
- Quick wins & Pilots

Betrekken

- We betrekken medewerkers en OR
- We nemen (relevante) stakeholders mee

Projectplanning



Feestelijke campagne:
Eén nieuwe organisatie

Projectplan akkoord

Start voorbereiding integratie

Akkoord uitvoeringsplan

Implementatie nieuwe organisatie

2020 2021

NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT

Start werkgroep primair proces

Eerste schets primair proces

Ontwerp nieuw primair proces compleet

Stand van zaken nu



✓ Ontwerp klant- en werkgeversreis af

- Uitvoeren pilots klant- en werkgeversreis
- Afstemming met ISD Bollenstreek
- Voorbereidingen implementatie

Wat kunt u van ons verwachten?



Infobulletin(s) over de voortgang van het project



Uitnodiging voor de feestelijke opening in september 2021