Bijlage 2:

Planning versnellingsagenda woningbouw

Activiteit	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025
Beleid optimaliseren																
Woonvisie (beleid vertalen naar toetsingskader)																
Monitoring, actualisatie en toetsingskader																
Woningbouwprogramma (globaal) per kern									Bijsturen				Bijsturen			
Nota grondbeleid																
Nota kostenverhaal																
Mantelzorgregeling																
Optimaliseren procedures bestemmings-, omgevingsplan en/of omgevingsvergunning	Zie processen en procedure en projectgroep omgevingsplan															
Beleidsnotitie nader begrensde bebouwingsconcentraties																
Beleid voor in- en bijwoning																
Afwegingskader beoordeling splitsen woningen en percelen																
Beleid bijzondere woonvormen																
Woonwensenonderzoek																
Grondbedrijf strategische inzetten																
Omgevingsvisie																
Actualisatie omgevingsvisie																
Lange termijn visie woningbouw																
Strategische prioritering projecten																
Analyseren en kwantificeren projecten																
Matrix opstellen t.b.v. prioriteren projecten																
Projectmatiger werken			Opleiden en implementatie													
Behoefte onderzoek tijdelijke woonvormen																
Werkprocessen en -afspraken optimaliseren																
Nieuwe interne werkprocessen voor woningbouw;																
Nieuwe interne werkafspraken																
Indien nodig bestaande werkafspraken met externen optimaliseren																
Samenwerking met ODBN intensiveren																
Afstemmen versnellingsagenda woningbouw met externe partners																