Uitvoeringsprogramma Dorpsvisie Wagenberg - dd 16-05-2025																	
vink = gedaan kruis = doen we niet		Actie	Toelichting	Quick win	Prio	Optelsom	Status	Actiehouder	Partners	Kosten	Type kosten	Dekking	Koppelkansen	Waar benoemd	jaar van voorbereiding	jaar van uitvoering
				ja	hoog	ja / hoog	loopt		***Inwoners altijd betrekken***		Structureel	ja		Coalitieakkoord		
				nee	midden	ja / midden	gepland				Incidenteel	nee		Uitvoeringspla		
					laag	ja / laag	niet of later					onbekend				
						nee / hoog						n.v.t.				
						nee / midden										
						nee / laag										
	Thema 1: Levendig dorp met bruisend dorpshart															
	Onderwerp: herstructureren dorpshart															
	1.1	**Verkenning herstructurering dorpshart, met kerk als multifunctioneel gebouw**	haalbaarheidsonderzoek naar herstructurering gebied Van den Elsenplein inclusief school, Plexat, Onder de Toren, kerk, met plaats voor o.a. wonen en zorg, evenementen, parkeren, groen speel- en ontmoetingsplek.	nee	hoog			gemeente - RO	st. plexat, st. behoud Gummaruskerk, parochiebestuur, SKOD/De Elsenhof, Woonvizier, verenigingen, bewoners, investeerders, zorgpartners, enz.	€ 50.000	incidenteel	nee			2026	2026
	Onderwerp: sterk, lokaal bedrijventerrein															
	1.2	**Onderzoek goede en veilige ontsluiting bedrijventerrein voor zwaar verkeer**	haalbaarheidsonderzoek ontsluiting bedrijventerrein, en waar de aansluiting op de N285 het beste kan komen	nee	hoog			ontwikkelaar / gemeente	provincie, gemeente				zie 1.3 en 3.4			
	1.3	**Beperkte uitbreiding bedrijventerrein**	beperkte uitbreiding aansluitend aan het huidige bedrijventerrein, tussen Thijssenweg en N285	nee	midden			ontwikkelaar	gemeente (voor ruimtelijke procedure), provincie, regionale afstemming subregio Baronie					coalitieakkoord, economische visie, omgevingsvisi		
	Thema 2: Robuust groen raamwerk															
	Onderwerp: groene buffer rond het dorp															
	2.1	**akkerranden inzaaien met bloemrijke mengsels**	actief communiceren via groenoverleg	ja	midden			individuele agrariërs	ANV, Brabants Landschap (groenloket), Madese Natuurvrienden			Ja, via STILA			Jaarlijks	Jaarlijks
	2.2	**Provinciale weg inpakken met meer groen**	meer bomen en struiken plaatsen langs N285	nee	midden			provincie					groot onderhoud N285			
	2.3	**In beeld brengen wandelnetwerk en boomstructuren**	om te zien waar nog groene structuren ontbreken, eerst huidige situatie in kaart brengen.	Ja	midden			gemeente - recreatie, verkeer en groen		nvt		n.v.t.				
	2.4	**Uitbreiden wandelnetwerk met ommetjes, ook langs akkerranden**	toegankelijke verharde paden evenals laarzenpaden	nee	midden			gemeente-recreatie, grondeigenaren	Visit Brabant Routebureau	wellicht subsidie		nee	zie 2.4 en 2.5			
	2.5	**Boomstructuren toevoegen aan paden**	meer bomen plaatsen langs wandelpaden zodat je in de schaduw kunt wandelen	nee	laag			grondeigenaren					zie 2.4 en 2.5			
	2.6	**Dorpsbos bij de Put verbeteren**	het bestaande bosje bij de put, in de oksel van N285 en A59, nodigt nu niet uit om hier te wandelen. Zou een mooie mogelijkheid zijn.	nee	midden			grondeigenaar	gemeente - groen							
	2.7	**Dorpsbos bij de Put uitbreiden**	Dit bos kan vergroot worden door het noordelijke perceel als bos in te richten	nee	midden			gemeente	pachter	Onbekend		nee				
	2.8	**Kleinschalige recreatiemogelijkheden bij de Put versterken**	ligweide, picknickbanken, prullenbakken etc, nabij parkeerterrein	ja	hoog			gemeente - wegen en recreatie		€ 1.000	incidenteel	Ja				

		Groene dorpsrand															
	2.9	**Dorpsbos achter de Vlasselt (Populierenbos) beter benutten**	Verbeteren en uitbreiden, voor ontmoeten en spelen, ook waterberging/retentie	Ja	hoog			gemeente - groen		Onbekend	aanleg incidentieel, beheer structureel	Ja	project dorpsbosjes	coalitieakkoord	2025	2025/2026
		Vergroenen van het dorp															
	2.10	**Bij herinrichting woonstraten waar mogelijk bomen toevoegen en parkeerplaatsen vergroenen**	concreet maken: welke wegen staat de komende jaren op planning voor groot onderhoud?	nee	hoog			gemeente - groen		Onbekend	aanleg incidentieel, beheer structureel	nee				
	2.11	**Uitbreiding groen Thijssenweg**	Waar mogelijk (vooral zuidzijde) meer bomen en groen plaatsen aan de Thijssenweg (kan ook als snelheidsremmer!).	nee	midden			gemeente - groen	Brabants Landschap, Spuk regeling verduurzaming bedrijventerrein	onbekend		nee	zie 1.2			
		Groene multifunctionele speel- en ontmoetingsplekken															
	2.12	**Bestaande gemeentelijke speelplekken groener en natuurlijker inrichten, voor meer doelgroepen, met bomen rondom, met bankies**	Betreft Vogelstraat, Zandakker, achter de Vlasselt > volgt uit de enquete speelbeleid	ja	hoog			gemeente - groen		Onbekend		ja				
	2.13	**Speelplekken toevoegen**	concreet maken waar behoefte is> volgt uit enquete speelbeleid. Hoe is de spreiding over het dorp?	nee	hoog			gemeente - groen		Onbekend		nee	Speelbeleid wordt dit jaar geactualiseerd, inclusief participatie		2025	?
	Thema 3: Fijn wonen voor jong en oud																
	3.1	**Toevoegen woningen aan dorpshart**	focus op seniorenwoningen want dichtbij voorzieningen	nee	hoog			gemeente - RO	Woonvizier	onbekend		nee	zie 1.1			
		Uitvoering geven aan bestaande plannen															
	3.2	**Bouwen 88 woningen Verlengde Elsakker**	Start bouw is afhankelijk van behandeling beroep Raad van State	nee	hoog			Ontwikkelaar (Dura Vermeer)								
	3.3	**Bouwen 12 woningen Nieuwstraat**	Start bouw is afhankelijk van behandeling beroep Raad van State	nee	midden			Ontwikkelaar								
	3.4	**Bouwen 9 woningen Hofstad**	Start bouw is afhankelijk van behandeling beroep Raad van State	nee	midden			Ontwikkelaar								
	3.5	**Bouwen 5 woningen Kerkstraat**		nee	midden			Ontwikkelaar								
	3.6	**Transformatie Dorpsstraat 28 (Billund)**	transformatie winkelpand tot appartementen	nee	midden			Ontwikkelaar								
	3.7	**Dorpsstraat 2**	herontwikkeling met 9 studio's	nee	midden			Ontwikkelaar								

	3.8	**Vogelstraat/ Dorpsstraat, fase 1**	Betreft initiatief uitgaande van 10 woningen	nee	midden			Ontwikkelaar									
	3.9	**Linnenwever /Parallelweg**	Inbreiding met 7 woningen	nee	midden			Ontwikkelaar									
		Kansrijke uitbreidingslocaties															
	3.10	**Uitbreidingslocatie Kerkstraat**	Grote locatie ten westen van de Kerkstraat, tussen huidige wijk en de Put.	nee	hoog			Ontwikkelaar	Gemeente (voor ruimtelijke procedure), provincie, grondeigenaren, omwonenden								
	3.11	**Uitbreidingslocatie Thijssenweg-Vogelstraat**	Grote locatie tussen Dorpsstraat, Vogelstraat en Thijssenweg	nee	hoog			Ontwikkelaar	Gemeente (voor ruimtelijke procedure), provincie, grondeigenaren, omwonenden								
	Thema 4: bereikbaar, veilig & leefbaar Wagenberg																
	4.1	**Groene snelheidsremmende elementen zoals bomen of hagen toevoegen aan het dorpslint**		nee	hoog			gemeente - verkeer	Bewoners, groen, aannemers.	€ 2.000	Incidenteel	ja					
	4.2	**Plaatsen spaarpotmeter**	snelheidsmeter waarmee goed gedrag wordt beloond (als je niet te hard rijdt, gaat er een bedrag in de spaarpot). Die wordt bij een bepaald doelbedrag uitgekeerd aan het dorp.	ja	hoog			gemeente - verkeer	Provincie, bewoners, communicatie, wethouder.	nvt	Incidenteel	ja	koppelen aan 4.1> opgehaalde bedrag inzetten voor 4.1				
	4.3	**Collectief parkeren achter een straat/ rand van het dorp**		nee	laag			initiatiefnemer					zie 4.3				
	4.4	**Bereikbare en toegankelijke bushalte**	Bij het aanleggen van de nieuwe ontsluitingsweg ook graag aandacht voor: Goede en veilige fietsenstalling. K&R / carpoolplek/parkeren Toegankelijkheid mindervaliden	nee	hoog			gemeente - wegen		€ 350.000	Incidenteel	nee	zie 4.2		2026	2027	
	4.5	**Veilige en passende ontsluiting voor het bedrijventerrein**	herinrichting kruispunt Thijssenweg - Brouwerijstraat	nee	midden			gemeente - verkeer		onbekend		nee	zie 1.2				
	4.6	**Parkeermogelijkheden bij de put- westkant (Lageweg)**	onderzoeken verbeteren verkeersveiligheid	ja	hoog			gemeente - verkeer		onbekend		nee					
	4.7	**Voshil doortrekken tot nieuwe parkeerplaatsen bij de Put**	voornamelijk bedoeld als ontsluiting voor de auto. Maar ook aandacht voor wandelaars. Mag geen belemmering zijn voor de potentiële snelfietsroute. In samenhang bekijken.	nee	hoog			gemeente - wegen		onbekend		nee	zie 4.8 en 4.9				
	4.8	**Parkeermogelijkheden bij de put- oostkant**	enkele parkeerplaatsen aanleggen, als tussenoplossing paaltjes verplaatsen	ja	midden			gemeente - verkeer		onbekend		nee	zie 4.7 en 4.9				
	4.9	**Zandpad richting put enkel voor langzaam verkeer**	verkeersbesluit nemen, in samenhang met 4.7	nee	hoog			gemeente - verkeer		nvt		n.v.t.	zie 4.7 en 4.8				
	4.10	**Opstellen verkeerscirculatieplan, inclusief verkeersmodel**	voor het hele dorp, inclusief de uitbreidingslocaties	nee	hoog			gemeente - verkeer		€ 35.000		nee			2027	2028	