DUIVEN
GROESSEN
LOO

CDA - vraag met betrekking de nieuwbouw van IKC Remigius.

Bij de Droomgaard was ook sprake van kostenstijgingen. Daar is het ontwerp versoberd.
Is dat ook aan de orde bij IKC Remigius? **(T)**

Hans Stam

Antwoord:
Ja, dat is ook hier aan de orde. In de stuurgroep d.d. 22 juli 2021 is op basis van het voorlopige fasedocument besloten om het ontwerp te toetsen op soberheid en doelmatigheid. Dit heeft er o.a. toe geleid dat een verandering in de gevel is doorgevoerd waardoor de in het oorspronkelijke ontwerp gepland kas op het dak is wegbezuinigd en ook in de kolomconstructie is een verandering doorgevoerd die als gevolg heeft dat er meer wanden geplaatst zijn waardoor het gebouw minder flexibiliteit kent. In de Stuurgroep d.d. 6 oktober 2021 is akkoord gegeven op het voorstel om door te gaan naar het DO waarin deze versoberingen zijn vastgelegd.

Ook heeft er een tweede bezuinigingsronde plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd voorafgaand aan het vaststellen van het Programma van Eisen. Volgens afspraak tussen het schoolbestuur en de gemeente is het kwaliteitskader Onderwijshuisvesting en Kinderopvang 2021 als norm gebruikt. (Zie: https://www.ruimte-ok.nl/programmas/kwaliteitskader-huisvesting). Dit kader is ontwikkeld in samenwerking tussen PO-Raad, VO-raad, Waarborgfonds & kenniscentrum Kinderopvang en de VNG.