Voortgangsformulier projecten Regio Deal Noordoost Brabant Juli 2020 t/m april 2022	
Projectnaam	**Project Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid (10)**
Pijler	**Fijn wonen**
Looptijd	Sept 2020 – dec 2024
Projectleider	M. Ruiter (tijdelijk vervanger A. Kooij) / A. Vos (weerbaarheid)
Bestuurlijk trekker	J. Goijaarts
Type project	Sleutelproject
Dossiernr. Kassier	20.001.581 (€ 1.300.000,-)
Beschikkingsnr. Provincie ***Indien onjuistheden graag in kleur wijziging aangeven eventueel met toelichting***	n.v.t.
Datum invullen	13 mei 2022
Ingevuld door	Mariska Ruiter, William van Breugel, Annemieke Vos en Tom Hooijman

Inhoudelijke voortgang			
Beoogde resultaten t/m einde project zoals opgenomen in het ingediende fiche 6.0 en nulmeting en projectplan ondermijning	**Stand van zaken tot en met 30 april 2022, zo smart mogelijk aanvullen**	**Op koers? (stoplicht)**	**Reden eventuele afwijking en/of voorgenomen wijziging van de activiteiten? Wat is nodig, indien van toepassing, oranje/rood naar groen te krijgen**
10 -14 gebiedsprocessen in 7 gemeenten met onderzoek welke	<u>November 2021:</u>		N.v.t.

Inhoudelijke voortgang			
mogelijkmakers zoals bijv. samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte en vorming fonds voor programmatische aanpak: 80 RvR waardoor fondsvorming minimaal 4 miljoen euro in de praktijk werken.	- Het aantal aangehaakte gemeenten is gegroeid tot 9 gemeenten (vóór herindeling). Al deze 9 gemeenten zijn bij het project betrokken en wisselen kennis en ervaringen uit, zowel ambtelijk als bestuurlijk. - Centraal staan daarbij de ervaringen die worden opgedaan in de 10 gebiedsprocessen Stallenaanpak, die door 5 deelnemende gemeenten worden ingebracht. - Op 11 oktober jl. is door alle deelnemende gemeenten akkoord gegeven op de selectie van de 10 gebiedsprocessen. Voor de gebiedsprocessen zijn door de verantwoordelijke gemeenten plannen van aanpak opgesteld. Gemeenten zijn zelf kartrekker van de gebiedsprocessen en verantwoordelijk voor proces en inhoud. <u>Aanvulling april 2022:</u> - Ná herindeling zijn vier gemeenten bij het project aangesloten. Meierijstad trekt, en Boekel, Bernheze en Land van Cuijk zijn aangesloten. - Iedere vier weken delen deze gemeenten, en aantal geïnteresseerde buurgemeenten, ervaringen en kennis met elkaar, en wordt op onderdelen samen verder uitgediept.		
Sanering van 400.000 - 500.000 m^2 agrarische opstallen (minimaal 150.000 m^2) Realiseren van meer woningen	<u>November 2021:</u> - Dit is een van de achterliggende ambities achter het project stallenaanpak. Binnen de gebiedsprocessen moet helder worden wat het aantal m^2 te slopen agrarische opstallen wordt. <u>Aanvulling april 2022:</u> - Momenteel is er 62.362m^2 geaccordeerd of gesaneerd door de deelnemende gemeenten. - Overigens is het gezien de lange looptijd van processen in de ruimtelijke ordening maar zeer de vraag hoeveel m^2 stal eind 2024 daadwerkelijk al gesloopt of hergebruikt zal zijn.		N.v.t.

Inhoudelijke voortgang			
Handboek met ontwikkelde methodiek versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid	<u>November 2021:</u> - De inhoud voor het Handboek volgt uit de gebiedsprocessen en wordt met de betrokken actoren opgezet. Dit is voorzien voor later stadium in het project. <u>Aanvulling april 2022:</u> - Imagro is recent gestart met de opzet van het Handboek. - Als basis is ook aan de gemeenten al keer gevraagd de 'do's en don'ts' met elkaar te delen, die nu al uit de verschillende gebiedsprocessen komen. - Gedurende het project zal het Handboek steeds verder gestalte krijgen. Waarrschijnlijk overigs niet in de vorm van een papier boek, maar eerder als webpage.		N.v.t.
De synergie tussen de agrarische sector en de overheid te versterken door uitvoering pilot 'Samen de handen uit de mouwen' om de sector weerbaar te maken tegen ondermijning door het ontwikkelen en testen van diverse tools (o.a. formats voor APV, huurovereenkomst, en verhuurdersvergunning en indicatorenset) en delen van de geteste tools	<u>November 2021:</u> - Er is een projectplan in concept gereed voor de ontwikkeling van een indicatorenset, om de kwetsbaarheid van bewoners in het buitengebied in beeld te brengen. - Er is een offerte gevraagd en inmiddels opdracht verleend voor de juridische ondersteuning bij de ontwikkeling van de juridische instrumenten. - Er is een aanvullende subsidie gevraagd van €40.000 aan de Provincie Noord-Brabant. <u>Aanvulling april 2022:</u> - De subsidie van €40.000 van de Provincie Noord-Brabant is toegekend. - Momenteel wordt er gewerkt aan een huurovereenkomst (en uitwerking van artikel in de APV in relatie tot verhuurdersvergunning), die bewoners van het buitengebied kunnen gebruiken bij de verhuur van gebouwen. - De burgemeester van Meierijstad is op 11 maart jl. in gesprek gegaan met jonge agrariërs om het vertrouwen tussen agrariërs en overheid te vergroten.		<u>April 2022:</u> - Door een tekort aan mankracht hebben we op dit onderdeel niet het tempo kunnen maken wat we hadden willen hebben. - Door inzet van extra mensen / uren willen we hier de komende periode een inhaalslag voor maken.

Inhoudelijke voortgang			
	- Er wordt een onderzoek voorbereid naar gesloten panden op basis van artikel 13b Opiumwet in de afgelopen drie jaar in de 11 gemeenten in Noordoost-Brabant. Het onderzoek zal in de aankomende maanden worden gehouden. Het eerste contact met Taskforce RIEC is gelegd en de betreffende gemeenten worden op korte termijn geïnformeerd. Afhankelijk van de dataverzameling wordt er een analyse en een rapport opgesteld. De verwachting is dat dit in Q3 zal worden aangeleverd. Dit is ook input voor de ontwikkelen communicatiestrategie. - Met de gemeenten Boekel en Bernheze, het Openbaar Ministerie en de lokale afdelingen van de ZLTO wordt gewerkt aan een samenwerkingsconvenant op het gebied van weerbaarheid. Verwachting is dat het convenant in augustus wordt ondertekend. - Er is gewerkt aan een indicatorenset waarmee de kwetsbaarheid van een agrarisch bedrijf in beeld kan worden gebracht. In een pilot met Sint-Michielsgestel en Meierijstad wordt agrarische locaties getoetst aan de hand van deze indicatorenset. Op dit onderdeel wordt samenwerking gezocht met de Taskforce-RIEC. Dit door onze set te koppelen aan een instrument dat door de Taskforce-RIEC is ontwikkeld, en waarvoor zij een proeftuin zoeken. In mei a.s. wordt dit instrument in Meierijstad nader toegelicht. - In Q3/Q4 van 2022 wordt een campagne gestart over meldingsbereidheid in het buitengebied.en de inzet/bekendheid van “Meld Misdaad Anoniem”. Dit loopt gelijktijdig in meer gemeenten in de regio zoals Heusden, Meierijstad. Land van Cuijk en Maashorst.		

<table>
<tr><th colspan="2">Doelstelling</th></tr>
<tr><td colspan="2">Doel van deze actielijn en sleutelprogramma is om leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing aan te pakken en daarmee verloedering en ondermijning in het buitengebied tegen te gaan. Door de inzet van intensieve, participatieve gebiedsprocessen in buurtschappen / bebouwingsconcentraties en het buitengebied worden alternatieve bestemmingen bedacht en ontworpen voor leegstaande of leegkomende agrarische bebouwing, en wordt overtollige bebouwing gesloopt. Doel is daarbij steeds om te komen tot een verbetering van de omgevingskwaliteit op de plek en omgeving van de agrarische bebouwing en in de buurtschappen/bebouwingsconcentraties. Belangrijk onderdeel in die gebiedsprocessen vormt het weerbaar maken van bewoners tegen criminele invloeden.
Met de betrokken actoren in dit project – zowel ambtelijk als bestuurlijk – is de doelstelling van het project aangescherpt tot de volgende projectdoelen:
1. Bijdrage leveren aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving in het buitengebied en waar gewenst ruimte bieden voor economische ontwikkeling door sanering van (leegstaande) stallen;
2. Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid in het agrarisch buitengebied en daarmee ondermijnende criminaliteit tegengaan door uitvoering van integrale gebiedsontwikkeling;
3. Deelbaar en overdraagbaar maken van methodiek en ervaringen op het gebied van gebiedsgerichte aanpak naar andere gemeenten in de regio Noordoost Brabant en daarmee invulling geven aan doelstelling van Regio Deal versnellen, verbinden, verspreiden.</td></tr>
<tr><td>Gaan deze doelstelling en projectdoelen gerealiseerd worden? Kan het meest recente ingevulde dashboard meegestuurd worden? -> Zie Bijlagen</td><td><u>April 2022:</u>
- De dashboards van de vier deelnemende gemeenten (stand van zaken eind maart 2022) zijn als bijlage bijgevoegd.
- In het Plan van aanpak zoals voor de zomer van 2021 was vastgesteld, zijn de projectdoelen doorvertaald naar de volgende ambitie in cijfers:
1. Sanering van 400.000 - 500.000 m^2 agrarische opstallen (minimaal 150.000 m^2);
2. Realiseren van meer woningen;
3. 10 integrale gebiedsontwikkelingsprocessen;
4. 1 Handboek met ontwikkelde methodiek versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid.

- Punten 1 en 2 moeten gerealiseerd gaan worden in de verschillende gebiedsprocessen. Om de voortgang te monitoren is in het Plan van aanpak opgenomen dat vanuit de gebiedsprocessen een Projectdashboard gevuld gaat worden (zie bijlagen). Dit doen de deelnemende gemeenten ongeveer een maand voordat de Voortgangsrapportage moet worden aangeleverd.
- Uit deze dashboards blijkt dat nu gestreefd wordt naar:
o Totale sanering op 62.362 m^2;
o 10 woningen;</td></tr>
</table>

Doelstelling	
	○ 1 gebiedsontwikkeling zo goed als gerealiseerd (gem. Boekel, al jaren eerder gestart met dit proces). - Punten 3 en 4 worden gezamenlijk gerealiseerd op projectniveau. - Op 11 oktober jl. is de keuze voor de 10 gebiedsprocessen gemaakt. - Het integrale Handboek wordt gemaakt op basis van de ervaringen binnen deze 10 gebieden. - Het project 'Samen handen uit de mouwen' gaat een aantal tools opleveren die een rol kunnen spelen in het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van de sector. Denk hierbij aan voorbeelden van huurovereenkomsten en aan een indicatorenset waardoor de kwetsbaarheid van het bedrijf in beeld kan worden gebracht en keukentafelgesprekken gevoerd kunnen worden. Naar verwachting zijn deze instrumenten in Q3 van 2022 gereed. - De voortgang hiervan wordt gemeten op verschillende manieren: ○ Beschikbaarheid juridische instrumenten; ○ Aantal gevoerde keukentafelgesprekken op basis van de ontwikkelde indicatorenset.

Bijdrage aan Pijler 'Fijn wonen' (outcome) en Brede Welvaart (effect)

Pijler Fijn wonen – zorgen voor gezonde en veilige leefomgeving: vermindering milieuhinder, ruimte in landelijk gebied effectiever inzetten voor maatschappelijke opgaven, gebiedsregie door overheden, voorkomen verloedering.

Brede Welvaart: huidige kwaliteit van leven van de inwoner staat centraal en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld. Het gaat naast economische groei onder andere over gezondheid, welbevinden, de kwaliteit van natuur en milieu, opleidingsniveau en vertrouwen in politiek en bestuur.

CBS Brede Welvaartsindicatoren:

1. Subjectief welzijn
2. Materiële welvaart
3. Gezondheid
4. Arbeid en vrije tijd
5. Wonen
6. Samenleving
7. Veiligheid

Bijdrage aan Pijler 'Fijn wonen' (outcome) en Brede Welvaart (effect)	
8. Milieu	
Aan welke van de 8 bovenstaande CBS-indicator(en) Brede Welvaart het project *direct* bij?	- 1: Subjectief welzijn: Door leegstaande stallen op te ruimte en verloeding en illegaal gebruik tegen te gaan; - 3: Gezondheid: Door het stoppen van een flink aantal agrarische bedrijven, die nu veelal nog geur-, stof-, en/of geluidhinder veroorzaken; - 4: Arbeid en vrije tijd: Door vergroting van recreatief medegebruik van het landelijk gebied; - 5: Wonen: Door de realisatie van (overigens veelal een beperkt aantal) woningen; - 7: Veiligheid: Als onderdeel van 'weerbaarheid': opzetten van pragmatische tools om de weerbaarheid te vergroten; - 8: Milieu: Zie ook #3 Gezondheid.
Aan welke van de 8 bovenstaande CBS-indicator(en) Brede Welvaart het project *indirect* bij?	- 2: Materiële welvaart: Door samen met de agrarisch initiatiefnemers te werken aan een duurzame inrichting van woonpercelen en omliggende grondeigendommen; - 6: Samenleving: Door in dit project al vroeg de brede participatie met de bewoners, omwonenden en georganiseerde stakeholders aan te gaan, worden zij betrokken, denken mee aan oplossing, en komt men met elkaar in gesprek.
Wat realiseert het project aan voorwaarden - die op termijn nodig zijn - om beoogde veranderingen (op pijlerniveau) mogelijk te maken?	- Het project realiseert een methodiek voor het versterken van omgevingskwaliteit en weerbaarheid.

Wat merken inwoners in de Regio Noordoost Brabant van dit project? Zijn inwoners betrokken bij de voorbereiding en/of uitvoering van het project?	- De deelnemende gemeenten verkeren allemaal in een andere fase met de gebiedsontwikkelingen. Hierdoor hebben sommige gemeenten wel en anderen (nog) niet gecommuniceerd naar de bewoners van de gebieden.
	
	Enkele voorbeelden:
	- Gemeente Boekel:
	  o Heeft recent een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners binnen een gebied. Het uitgangspunt is de bewoners binnen de gebieden zo te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen.
	  o Gemeente Meierijstad:

Bijdrage aan Pijler 'Fijn wonen' (outcome) en Brede Welvaart (effect)	
	▪ Heeft (november 2021) alle bewoners en omwonenden van de twee proefgebieden geïnformeerd over dat de gemeente aan de slag gaat om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren; ▪ Hier is begin mei 2022 vervolg op gegeven met een tweede brief tevens uitnodiging voor een Inloopavond op 20 juni a.s.; ▪ Voorafgaand aan die avond kan met – via interactieve kaarten op een ontwikkelde webpage – al aan de gemeente meegeven wat men belangrijk vindt; ▪ Gemeente Meierijstad hecht veel waarde aan Digitale Toegankelijkheid van de webpage, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan het project.

De Regio Deal is in het huidige regeerakkoord opgenomen. De criteria zijn helaas nog niet bekend. Dus een vrijblijvende uitvraag. Is er interesse om bij een eventuele volgende Regio Deal met jouw project en/of jouw organisatie weer mee te doen? Graag toelichten gaat het om vervolg (verbreding of verdieping) of om nieuw project?	- Nog niet bestuurlijk gecheckt bij alle gemeenten, i.v.m. vrijblijvende karakter van de vraag;
	- Voorzet voor Meierijstad: ambtelijk kunnen we ons voorstellen dat dit project een vervolg krijgt. Bijvoorbeeld:
	  ○ Voor andere locaties / verbreding buitengebied Meierijstad;
	  ○ Om de opgedane kennis over de werkwijze ook voor andere projecten in te zetten.

Los van je eigen project of organisatie, wat vind je voor de regio Noordoost Brabant komende jaren de belangrijkste opgave in het kader van Brede Welvaart?	- Vinden van evenwicht tussen:
	  ○ Behoud en ontwikkeling al wat voor ons op de lange termijn van belang is: natuur, landschappelijke kwaliteit, voedselzekerheid, biodiversiteit, tegengaan vernatting, verdroging, hitte en overstroming, bodemkwaliteit etc.
	  ○ En hetgeen we ook al op de kortere termijn nodig hebben: energietransitie, woningbouw, recreatiemogelijkheden etc.
	- Deelname aan een gezonde maatschappelijk voor iedereen.

Projectplanning	

Wat zijn de belangrijkste voorgenomen activiteiten komend half jaar?	- Komend half jaar houden we zicht op de verschillende gebiedsontwikkelingen. Wie is waar mee bezig en wat zijn de knelpunten en de successen.
	- Ook willen we onderwerpen bespreken die mogelijk van nut zijn voor de gebiedsontwikkelingen. Denk daarbij aan onderwerpen:
	  ○ Circulair slopen en bouwen;
	  ○ Communicatie naar bewoners;
	  ○ Sloopsubsidie.

Projectplanning	
	- Verder willen we komend half jaar meer aandacht besteden aan het onderwerp ‘weerbaarheid’.
Welke ontwikkelingen hebben effect op het project gehad afgelopen half jaar of op de planning voor komend half jaar? Graag toelichten	- Corona: De meeste overleggen hebben lang digitaal plaatsgevonden, en dat gebeurt nog steeds. Is wel erg efficiënt qua tijd, maar je komt wellicht toch minder snel echt dichter bij elkaar; - Krapte op de arbeidsmarkt: Door personele wisselingen of personeelstekort kan soms niet het tempo worden gemaakt dat je zou willen of gepland had; - Gemeentelijke herindeling / verkiezingen: Kost de betreffende gemeente veel tijd, eveneens met verlies van tempo tot gevolg. Ook afstemming van allerlei zaken binnen de nieuwe gemeente kosten meer tijd dan bij een al draaiende gemeente; - Oorlog in Oekraïne: andere prioriteiten in het werk van een aantal teamleden.

Financiële planning

- *Dubbelklik op onderstaande tabel om deze te vullen. Alleen de witte velden invullen a.u.b. Als de Excel niet (goed) opent, dan dit bij kassier aangeven. Kassier mailt dan het losse Excel bestand.*
- *Voor definities cofinanciering, bestedingen en uitvoeringskosten zie Subsidieregeling Regio Deal Noordoost Brabant artikel 2 lid 4, 5, 10 en 11.*
- *In een aantal cellen staat een toelichting (cellen met rechtsboven een rood driehoekje).*
- *!Besteding is cumulatieve besteding SISA 2021 + besteding 2022 tm april uit eigen administratie!*
- *Deze tabel invullen samen met betrokken financieel adviseur/ administrateur bij het project.*

Kleurcodes

Besteding rijksmiddelen tot en met het laatste verstrekte voorschot *	> 75%	75% <> 25%	< 25%
Besteding begrote publieke cofinanciering	100%	100% <> 80%	< 80%
Besteding overige cofinanciering	> 75%	75% <> 25%	< 25%

	FINANCIERING							
	invullen in euro's	**Bijdrage Rijk** (excl compensabele BTW)	**Compensabele BTW** (mbt rijksmiddelen)	**Cofinanciering gemeenten en waterschappen**	**Cofinanciering provincie**	**Cofinanciering overig**	**Totaal publieke cofinanciering**	**Totaal cofinanciering**
	Beschikt/ nulmeting	**€ 1.230.579**	**€ 69.421**	**€ 1.300.000**			**€ 1.300.000**	**€ 1.300.000**
	Totale besteding incl doorgelegde gelden (tot peildatum)	€ 345.074	€ 15.974	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Besteding doorgelegde gelden	€ 269.007	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Restant te besteden	**€ 885.505**	**€ 53.447**	**€ 1.300.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.300.000**	**€ 1.300.000**
	Kleurcode voor termijnbetaling	42%	nvt	nvt	nvt		**0%**	nvt
	Verwachte besteding (totale projectperiode)	€ 1.230.579	nvt	€ 1.300.000	€ -	€ -	€ 1.300.000	€ 1.300.000
	Saldo verwachte uitnutting middelen	€ -	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Huidige uitgaveplanning

(overgenomen uit de nulmeting en/of herziene beschikking)

Peil periode	**Planning**	**Bijdrage Rijk** excl compensabele BTW	**Bijdrage gemeente en waterschappen**	**Bijdrage provincie**	**Cofinanciering overige**	**Totaal**
(t/m april 2021)	**2021 - 1**	€ 25.000	€ 25.000			€ 50.000
(t/m oktober 2021)	**2021 - 2**	€ 625.000	€ 625.000			€ 1.250.000
(t/m april 2022)	**2022 - 1**	€ 162.500	€ 300.000			€ 462.500
(t/m oktober 2022)	**2022 - 2**	€ 162.500	€ 350.000			€ 512.500
(t/m april 2023)	**2023 - 1**	€ 162.500	€ 0			€ 162.500
(t/m oktober 2023)	**2023 - 2**	€ 93.079	€ 0			€ 93.079
(t/m april 2024)	**2024 - 1**	€ 0	€ 0			€ 0
(t/m december 2024)	**2024 - 2**	€ 0	€ 0			€ 0
	Totaal	**€ 1.230.579**	**€ 1.300.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 2.530.579**

Format nieuwe uitgaveplanning

Invullen indien van toepassing

Peil periode	**Planning**	**Bijdrage Rijk**	**Bijdrage gemeente en waterschappen**	**Bijdrage provincie**	**Cofinanciering overige**	**Totaal**
(t/m april 2021)	**2021 - 1**					€ 0
(t/m oktober 2021)	**2021 - 2**					€ 0
(t/m april 2022)	**2022 - 1**					€ 0
(t/m oktober 2022)	**2022 - 2**					€ 0
(t/m april 2023)	**2023 - 1**					€ 0
(t/m oktober 2023)	**2023 - 2**					€ 0
(t/m april 2024)	**2024 - 1**					€ 0

Financiële planning	
Zijn er wijzigingen op de één of meerdere financieringsstromen met betrekking tot de huidige uitgavenplanning? *Als dit het geval is, graag de nieuwe uitgavenplanning invullen en dit toelichten.* *Het is belangrijk dat deze planning actueel is, omdat de bestedingen worden afgezet tegen de uitgavenplanning om te bepalen of het volgende termijnbedrag wordt uitbetaald.*	

Toelichting per financieringsbron als besteding kleurcode oranje of rood heeft.	In de bestedingen zijn de uitgaven verwerkt van de gemeenten Meierijstad, gemeente Boekel, gemeente Land van Cuijk en gemeente Bernheze.
	De verdeling is als volgt:
	- Gemeente Meierijstad:
	  ○ Tot en met 31 december 2021: € 112.745
	  ○ 2022 (tot en met 30 april 2022): € 66.188
	- Gemeente Bernheze:
	  ○ Tot en met 31 december 2021: € 0
	  ○ 2022 (tot en met 30 april 2022): € 0
	- Gemeente Boekel:
	  ○ Tot en met 31 december 2021: € 145.300
	  ○ 2022 (tot en met 30 april 2022): € 20.841
	
	Gemeente Land van Cuijk
	De gemeente Land van Cuijk heeft 4 gebiedsontwikkelingstrajecten.
	- Met één van deze trajecten is reeds begonnen. Door de gemeentelijke fusie hebben ze nu moeite om de juiste gegevens boven tefel te krijgen. Telefonisch is doorgegeven dat ze zouden proberen om de informatie op tijd aan te leveren. Helaas is dit niet gelukt.
	- De andere 3 trajecten moeten nog opgestart worden.
	Hopelijk / wellicht is deze input er wel op 24 mei, als we deze rapportage bespreken.

Financiële planning	
Hoe gaat de verantwoording van SISA 2021 in de jaarrekening? Zijn er bijzonderheden te melden?	Op dit moment vindt de controle van de jaarrekening 2021 plaats bij de gemeente Meierijstad. De accountant is helaas later begonnen, waardoor op dit moment de SISA-verantwoording nog niet definitief is.
Zijn er nog aandachtspunten rondom SISA waar we als kassier rekening mee moeten houden?	De controle van de SISA-verantwoording 2021 loopt op dit moment nog bij diverse gemeenten.
Hoe gaat de SISA-verantwoording van de doorgelegde gelden (indien van toepassing)?	Op dit moment zijn de SISA-verantwoordingen ontvangen van de gemeenten Bernheze en gemeente Boekel. De SISA van de gemeente Meierijstad wordt op dit moment nog gecontroleerd door de accountant.
Wat is de verwachte besteding volgende termijn (mei t/m oktober 2022). *Zijn er bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan die van invloed zijn op de te verwachte realisatie?*	Bij de gemeente Meierijstad en gemeente Boekel lopen de uitgaven gestaag door. Bij de gemeente Bernheze is op dit moment nog geen uitgave verantwoord. Op dit moment is de gemeente Bernheze druk bezig met het opstellen van de vacatures voor de gebiedsregisseur en gebiedsmakelaar. Maar deze zijn echter nog niet ingevuld. Van gemeente Land van Cuijk zijn geen gegevens beschikbaar.
Is er financiële "bijvangst" mede als gevolg van de Regio Deal? *Denk aan extra gelden die door de Regio Deal worden "binnengehaald" en niet onder de overige cofinanciering vallen. Een soort financieel vliegwieleffect.*	Vanuit de provincie Noord-Brabant is een bijdrage ontvangen van € 40.000 vanwege subsidie samen handen uit de mouwen. Dit voor het onderdeel maatschappelijke weerbaarheid in project stallenaanpak.
Wat is de stand van zaken cofinancieringsverklaringen (indien van toepassing)?	N.v.t.

Borging
Wat is er nodig om <u>na afloop</u> van de Regio Deal-financiering de Stallenaanpak en Samen de handen uit de mouwen te kunnen continueren? Wat voor acties zijn hiervoor al uitgezet? Of komt er geen vervolg? (graag actualiseren)
<u>November 2021:</u> - In principe kunnen straks na afloop van het project de ontwikkelde methodiek en de tools en instrumenten zonder extra inzet door alle gemeenten in de regio worden toegepast. Daarmee is het niet direct noodzakelijk dat er een vervolg komt, zo is de inschatting nu. Maar er kan de komende jaren t/m 2024 natuurlijk nog van alles gebeuren waardoor deze inzichten veranderen. <u>Aanvulling april 2022:</u> - Gezien de personele wisselingen binnen veel gemeenten, en de demografie (veel mensen met pensioen de komende tijd) verwacht ik dat nog wel e.e.a. nodig is voor overbrengen van opgedane kennis. Al zal dat natuurlijk ook al gebeuren gedurende de looptijd van het project. - Ook weten we nu niet precies wat met de komt van de nieuwe Omgevingswet op ons af gaat komen dat van invloed kan zijn op de uitvoering / processen e.d.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
	Samenwerking met andere Regio Deal projecten? Hoe verloopt afstemming met Puzzelen met Ruimte en Nieuwe perspectieven voor boeren?	**Gemeente Meierijstad:** - Samen met Puzzelen met Ruimte wordt er aandacht besteed aan de gebieden die overlap hebben; gebieden die zowel aandacht krijgen van Puzzelen met Ruimte als van Project Stallenaanpak. - De overlap met Nieuwe perspectieven voor boeren is beperkt, zo is uit een eerste verkennend gesprek gebleken. - Wel is het goed om van elkaars project op de hoogte te zijn om elkaar in te kunnen zetten / naar elkaar door te kunnen verwijzen waar de kans zich voordoet. **Land van Cuijk:** - Geen informatie bekend (wegens vakantie contactpersoon). **Gemeente Boekel:** - De Elzen: Puzzelen met ruimte; - Bovenstehuis: N.v.t.; - Algemeen: Nihil.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Bernheze: - Er vindt nauwe afstemming plaats met gebiedsprocessen in het kader van Puzzelen met Ruimte en GGA-aanpak AA-dal. Om die reden is ook nog gewacht op mogelijk t.b.v. ook die processen het aantrekken van de gebiedsregisseur en -makelaar.

RNOB	Samenwerking met Gemeenten/ Waterschappen?	**Gemeente Meierijstad:**
		- Vanuit de RNOB worden regelmatig sessies georganiseerd voor interactie, zoals:
		  ○ Voor de pl's van de 17 projecten, op 17 maart 2022, bij de HAS;
		  ○ 'Transitie Landbouw' op 11 april (in Veghel).
		- Waterschappen wordt regelmatig mee gesproken zowel op projectniveau als op casus-niveau.
		
		Gemeente Land van Cuijk:
		- Land van Cuijk is momenteel nog bezig met het voorbereiden van de gebiedsprocessen. Momenteel is er nog geen sprake van samenwerking. Dit is wel opgenomen in de projectplannen dat dit aan de orde komt.
		
		Gemeente Boekel:
		- De Elzen: intensieve samenwerking met het Waterschap Aa en Maas;
		- Bovenstehuis: N.v.t.
		
		Gemeente Bernheze:
		- Via met name de Kopgroep Transitie Landbouw vindt intensieve afstemming en samenwerking plaats. Op 4 mei vond een gezamenlijke Aa-gebiedsschouw plaats o/l/v/ het waterschap.

	Samenwerking met Provincie?	**Gemeente Meierijstad:** - Vanuit gemeente Meierijstad wordt regelmatig met de Studio Omgevingskwaliteit gespard. Deze directe betrokkenheid van de provincie bij de gebiedsprocessen is ook noodzakelijk, zeker omdat het beleid momenteel zo in ontwikkeling is. - Eind april heeft de provincie het nieuwe kwaliteitskader vastgesteld. We zijn nu in voorbereiding / overleg over de concrete uitwerking daarvan a.d.h.v. twee concrete casussen. **Gemeente Land van Cuijk:** - Land van Cuijk is momenteel nog bezig met het voorbereiden van de gebiedsprocessen. Momenteel is er nog geen sprake van samenwerking. Dit is wel opgenomen in de projectplannen dat dit aan de orde komt.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Boekel: - De Elzen: intensieve samenwerking met het de Provincie Noord-Brabant; - Bovenstehuis: N.v.t. **Gemeente Bernheze:** - Er is goed contact met de Provincie via o.a. Transitiestudio Bernheze. Provinciaal beleid en gemeentelijk-beleid lijken soms te botsen.
	Samenwerking met het Rijk? Zijn er knelpunten ervaren in bijv. wet- en regelgeving/ systeem en/of kansen die bekend moeten worden bij het Rijk?	**Gemeente Meierijstad:** - Er is wel de wens circulair te bouwen en slopen, maar wet- en regelgeving ontbreekt. Dit proces zal hierdoor veel trager gaan dan wanneer die wet- en regelgeving er wél zou zijn. **Gemeente Land van Cuijk:** - Land van Cuijk is momenteel nog bezig met het voorbereiden van de gebiedsprocessen. Momenteel is er nog geen sprake van samenwerking. Dit is wel opgenomen in de projectplannen dat dit aan de orde komt. **Gemeente Boekel:** - De saneringsregelingen vanuit het rijk zijn vaak gewenst maar niet toereikend voor verschillende ondernemers. Niet toereikend in de zin dat deze ondernemers niet in aanmerking komen voor een saneringsregeling maar dit wel zouden willen. **Gemeente Bernheze:** - De uitvoering van saneringsregelingen lijken soms - als het gaat om administratieve afhandeling - bureaucratischer te zijn dan vooraf geschetst.
	Samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, AFC, NOBW of OL+?	**Gemeente Meierijstad:** - RvR-ontwikkelmij; - Ca 30 externe professionele / georganiseerde stakeholders (gerelateerd aan de agrarisch ondernemers, natuur, cultuurhistorie e.d.); - Imagro. **Gemeente Land van Cuijk:** - Land van Cuijk is momenteel nog bezig met het voorbereiden van de gebiedsprocessen. Momenteel is er nog geen sprake van samenwerking. Dit is wel opgenomen in de projectplannen dat dit aan de orde komt.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Boekel: - De Elzen: Samenwerking met de GGD; - Bovenstehuis: N.v.t **Gemeente Bernheze:** - Bernheze zoekt nadrukkelijk de samenwerking met o.a. ZLTO.
	Meerwaarde meedoen met de Regio Deal?	**Gemeente Meierijstad:** - Regio Deal zet zaken in gang. Het leidt tot afstemming en samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk. - Elkaar inspireren, kennis delen, maar ook problemen met elkaar te delen, collectief het gesprek aangaan met bivoorbeld de provincie en de RvR-ontwikkelmaatschappij. - Concrete handvatten met elkaar ontwikkelen is goed, maar ook focus op versnelling nodig. Regio Deal helpt hierbij. **Gemeente Land van Cuijk:** - De regiodeal levert mooie samenwerking en kennisuitwisseling op over diverse onderwerpen. Niet alleen kennis maar ook relaties onderling worden versterkt. **Gemeente Boekel:** - Kennisdeling, extra financiële middelen, aandacht voor een gebied waardoor er energie vrij komt. **Gemeente Bernheze:** - Ja; kennisdelen in de regio is zeer waardevol.
	Personele capaciteit en uitvoeringskracht?	**Gemeente Meierijstad:** - De ervaring leert dat het soms nodig is externe capaciteit in te huren. Het blijft dat er initiatief genomen wordt om mensen samen te brengen en dat er druk op de ketel gezet wordt om samen tot resultaat te komen. In principe zijn de gemeenten zelf meer aan zet. De bijdrage van de Regio Deal helpt om voldoende capaciteit en uitvoeringkracht te organiseren op lokaal niveau. **Gemeente Land van Cuijk:** - Voldoende.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Boekel: - De Elzen: Ambtelijk (1 beleidsmedewerker en 1 gebiedsregisseur); - Bovenstehuis: Ambtelijk (1 beleidsmedewerker en 1 gebiedsregisseur); - Algemeen: projectgroep en ondersteuning vanuit Imagro. **Gemeente Bernheze:** - Ambtelijke capaciteitsbeperkingen nog steeds een handicap. In q3 versterking vanuit RegioDeal.
	Communicatie? (o.a. project in het nieuws, aanleveren input nieuwsbrief, gebruik logo/ icoon Regio Deal)	**Gemeente Meierijstad:** - Communicatie naar pers; - Brieven naar bewoners; - Gesprekken met initiatiefnemers - Webpages en de Inloopavond (20 juni 2022); - Contact met B&W en de Raad: welke input wil de nieuwe raad ons aan de voorkant al meegeven? - In het PvA van het project is opgenomen dat daar waar mogelijk gemeenten ook in de communicatie meenemen dat het een Regio Deal project betreft. - De afgelopen periode is met regelmaat input aangeleverd t.b.v. de nieuwsbrief Regio Deal. - Binnenkort wordt het project ook aan het LNV gepresenteerd. **Gemeente Land van Cuijk:** - (nog) niet van toepassing. **Gemeente Boekel:** - De Elzen: Via nieuwsbrieven; - Bovenstehuis: Via de mail met de contactpersoon van het buurtschap. De contactpersoon verspreidt de informatie dan naar de andere inwoners; - Algemeen: verslagen en terugkoppeling vanuit de projectgroep in de regionale bijeenkomsten. **Gemeente Bernheze:** - Nog niet.
	Heb je een interessante quote voor de VR? Zo ja, van wie en wat rol van	N.v.t.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
	deze persoon in het project ?	
	Meest trots op deze periode?	**Gemeente Meierijstad:** - Voorbereidingen van de Inloopavond op 20 juni a.s.; - Gesprekken met aantal professionele stakeholders daaraan voorafgaand; - Aantal initiatiefnemers waar we mee in gesprek zijn. **Gemeente Land van Cuijk:** - We hebben een goede marktverkenning gedaan met een aantal bureaus om de gebiedsprocessen vorm te geven. Dit heeft ons een goed inzicht gegeven in de kosten en mogelijkheden. Tevens hebben we hiermee structuur kunnen geven aan het proces / project. **Gemeente Boekel:** - De Elzen: Het proces lijkt tot een afronding te komen. - Bovenstehuis: Druk bezig met op opstarten van een gebiedsproces. **Gemeente Bernheze:** - Samenwerking vanuit RNOB/Kopgroep transitie Landbouw en constructieve houding ZLTO-Bernheze.
	Wat viel tegen deze periode? Wat liep anders?	**Gemeente Meierijstad:** - De voortgang is traag. Voor de echte veranderingen in het veld zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. Druk op de casussen zetten, betekent veelal niet veel goeds voor de onderhandelingspositie. - Afhankelijkheid van (provinciaal) beleid over de juiste / eenduidige uitleg van bouwmogelijkheden als een bedrijf stopt. Er zijn momenteel al veel regelingen, die soms wel of juist niet van toepassingen zijn op een bepaald bedrijf, en wel of juist niet gecombineerd kunnen of mogen worden. En nieuwe regelingen zijn nog in de maak (of al wel vastgesteld maar nog niet van kracht). Kortom het is vaak nog niet eenvoudig om precies te weten wat een stoppend agrariër nu wel of niet mag gaan doen ter compensatie. Daar duidelijkheid over krijgen kost veel inspanning en tijd, en uitleg aan de initiatiefnemers ook. **Gemeente Land van Cuijk:** - Door specifieke oorzaken wordt een van de gebiedsprocessen op een later moment gestart dan voorzien.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Boekel: - Tijd. Trajecten en besluitvorming gaat niet snel. - Frequentie van de bijeenkomsten met de projectgroep ligt hoog. **Gemeente Bernheze:** - Vertraging door tijdsgebrek werving regisseur en daarmee vertraagde opstart Regio Deal-proces.
	Leerpunten?	**Gemeente Meierijstad:** - We zullen waarschijnlijk meer geduld moeten hebben dan we aanvankelijk dachten, door de traagheid van de processen. **Gemeente Land van Cuijk:** - Goed plannen en organiseren is het halve werk. **Gemeente Boekel:** 1. Communicatie in de zin van transparant zijn blijft altijd een aandachtspunt. 2. Het momentum blijven behouden. Besluitvormingsprocessen kosten nu eenmaal tijd. 3. Alle partijen op één lijn krijgen. Zie ook samenwerkende overheden. Iedereen heeft zijn of haar belangen. 4. Politiek moet er ook klaar voor zijn. Neem hier ook de tijd voor om het college en de raadsleden voortijdig te informeren. **Gemeente Bernheze:** - Handelingsperspectief noodzakelijk voor medewerking vanuit agrarische sector. Nu nog teveel onduidelijk / zondebok.
	Wat is het grootste risico komende periode?	**Gemeente Meierijstad:** - Dat we niet binnen de gestelde vier jaar doorlooptijd het aantal m2 stallen gesloopt weten te krijgen wat aanvankelijk gedacht werd; - Dat de processen trager gaan dan verwacht; - Dat de begeleiding van de processen meer tijd / capaciteit vergt dan verwacht en/of aanwezig is. **Gemeente Land van Cuijk:** - Nog geen (grote) risico’s voorzien.

Proces afgelopen half jaar (puntsgewijs *melden opvallende zaken / succes / knelpunten / nieuwe ontwikkelingen*)		
		Gemeente Boekel: - De Elzen: Er moet rekening mee gehouden worden dat niet het gewenste eindresultaat behaald gaat worden. - Bovenstehuis: Een proces starten kost tijd. Het momentum moet niet verloren worden. **Gemeente Bernheze:** - Onduidelijkheid over Rijks-regelingen.
	Wens / behoefte richting bestuurders en/of programmateam Regio Deal?	**Gemeente Meierijstad:** - Bij bestuurswisseling nieuwe bestuurders spreken. **Gemeente Land van Cuijk:** - Niet van toepassing. **Gemeente Boekel:** - Waarborgen overdracht van oud bestuur op nieuw bestuur. **Gemeente Bernheze** - N.v.t.
	Overige opmerkingen	N.v.t.

TOT SLOT

- Het advies is om dit format ook te delen met je betrokken bestuurders.
- Graag het meest actuele dashboard meesturen

Het volledig ingevulde formulier uiterlijk 13 mei **2022** toesturen aan: verslaggleggingSO@s-hertogenbosch.nl.

Bijlage dashboards:

Project Stallenaanpak

Dashboard

Gemeente	Meierijstad	**Datum: 1 april 2022**	Doel	Totaal gerealiseerd	Per gebied			
Projectleider	Mariska Ruiter	**Periode: 2021 + Q1 2022**			**Ollandseweg**	**t Laar**		
Kwantitatief	Aantal gesaneerde m2 stalruimte (totaal)		32.000 m2	1.900 m2 (Nog niet gesloopt, wel geaccordeerd door gemeente)	Ollandseweg 153/153a			
	Aantal gerealiseerde woningen		Geen doel op zich	2 won.	2 woningen	0 woningen		
	Aantal gebiedsprocessen		Geen aantal vastgelegd vooraf	In gesprek met ca 8 initiatiefnemers				
	Samenwerkingsovereenkomst met Ruimte voor Ruimte		Nee (nog niet)					
Kwalitatief	Bezwaren / zienswijze		n.v.t.					
	Beschikbaarheid instrumenten tegen ondermijning		nog niet					
	Aantal gevoerde keukentafelgesprekken bewoners buitengebied		ca 15 gesprekken met ca 8 initiatiefnemers					
	Aantal vergunning aanvragen		1: minicamping					
Proces	Samenwerking in het gebied							
	Samenwerking andere Regio Deal projecten/ Provincie/ RvR		Aantal gesprekken gevoerd met Ontwerp-studio van de Provinvie	+ deelname maandelijke overleg met andere gemeenten	Goed overleg ook met hele Waterschap	Andere externe stakeholders binnenkort benaderen i.v.m. aanstaande participatie		
	Planning gerealiseerd / status							
	Communicatie		Brieven aan alle bewoners gestuurd nov 2021	Nu: voorbereiding participatie-avonden voor beide gebieden (gebieden samen + zowel life als online). Gepland: ca mei				
	Personele capaciteit		Inzet mensen uit diverse afdelingen (deels extern want niet beschikbaar binnen de gemeenete): landschap, stedenbouw, planologie, communicatie & participatie,	Sommige enkele cases vragen onevenredig veel tijd...				
Product	Methodiek		zie rest van dit overzicht					
	Middelen	Plan van aanpak gerealiseerd	Pilotlocaties vastgesteld	Daarover ook gecommuniceerd met de bewoners. Visie voor beide gebieden in de maak	Nu verdere participatie in voorbereiding	Flink aantal initiatieven in behandeling, er komen er nog steeds bij. Wel in sommige gevallen lang stil, en sommige cases gecompliceerd		
		Onderzoek / gebiedsscan	gebiedsscans voor beide gebieden gemaakt					
		Gebiedsconvenant	Niet aan de orde om dat per gebied vast te stellen.	Wel: Intentieovereenkomst Corridor 3 in voorbereiding				
		Gebiedsprofiel						
		Anders nl:						
Financieel	Budget / begroting	Eigen budget gemeente:	E 420.000	totaal budget: E 600.000				
	Cofinanciering begroot	Rijk:	E 180.000					
	Uitgaven	Rijksuitgaven	40%	ca E40K	totaal ca E100 K (tot 1 april 2022)			
		Publieke uitgaven	60%	ca E60K				
Algemeen	High lights/ wat gaat er goed		1.Externe communicatie: a: Brieven verstuurd: reacties van initiatiefnemers en andere bewoners. B: Voorbereiding Participatiemomenten	2.Integraal team binnen gemeente: landschap, stedenbouw, planologie, GIS, planeconomie, ecologie, klimaat, energie, communicatie, juridische afdeling. En extern: contact Waterschap en Provincie	3.Aanzet 'Gebiedsvisie' / 'Inspiratie-kader'			
	Aandachtspunten / wat kan er beter		1.Continuïteit in gesprekspartners aan kant van de gemeente, i.v.m. kennis casus, gebied, regelgeving, hele dossier e.d.	2.Leesbaar stuk (folder, inspiratie-document o.i.d.) om bij de initiatiefnemers achter te laten	3. Interne afstemming hele proces door diverse afdelingen heen: van 1e gesprek, eventueel via Intentie-overeenkomst, t/m beoordeling bouw-aanvraag			
	Leerpunten		Zie onder aandachtspunten					
	Opmerkingen		Geen					

Project Stallenaanpak

Dashboard

Gemeente	Boekel	**Datum: 28-3-2022**	Doel	Totaal gerealiseerd	Per gebied:	
Projectleider	Jeroen Giesen	**Periode**			Naam: de Elzen	Naam: Bovenstehuis
Kwantitatief	Aantal gesaneerde m2 stalruimte		15.000 m2	3462 (nog niet gesloopt, wel geaccodeerd door gemeente)	Molenakker 4: 3462m2	Bovenstehuis: Overleggen lopen
	Aantal gerealiseerde woningen		Geen doel		voor 5 woningen loopt de bestemmingsplanprocedure	
	Aantal gebiedsprocessen		2	1	Gebiedsproces de Elzen 2.0	Plan van aanpak wordt opgesteld
	Samenwerkingsovereenkomst met Ruimte voor Ruimte			Sinds 2021		
Kwalitatief	Bezwaren / zienswijze				0	2 (i.v.m. verleende vergunning)
	Beschikbaarheid instrumenten tegen ondermijning		n.v.t.			
	Aantal gevoerde keukentafelgesprekken bewoners buitengebied		Zoveel als nodig is		In de Elzen tientalle buurtbijeenkomsten en veel intensieve (keukentafel)gesprekken met 4 ondernemers	1 buurtbijeenkomst en diverse gesprekken met ondernemers
	Aantal vergunning aanvragen		n.v.t.	2	Worden voorbereid	2 (Arbeidsmigranten / uitbreiding veehouderij
proces	Samenwerking in het gebied		Goed samenwerkende overheden	In kader van gebiedsproces de Elzen werken de overheden goed samen (1 overheid)	Provincie en Waterschap	nog niet van toepassing
	Samenwerking andere Regio Deal projecten/ Provincie/ RvR		Geen doel op zich		ORR als meedenkende partij	
	Planning gerealiseerd/ status		het realiseren van een goed woon- en leefklimaat		Bestemmingsplanvorming en deels richting uitvoering met als doel de achtergrondgeurnorm onder de 20 OU te krijgen	Plan van aanpak wordt opgesteld
	Communicatie				Via nieuwsbrieven	Per mail met de buurt
	Personele capaciteit				1 gebiedsregisseur en 1 ambtenaar	1 gebiedsregisseur en 1 ambtenaar
product	Methodiek					
	Middelen	Plan van aanpak gerealiseerd	Pilotlocaties vastgesteld		Stap voor stap. Kijken waar het gebied om vraagt	Stap voor stap. Kijken waar het gebied om vraagt.
		Onderzoek / gebiedsscan	Gebiedsscans voor beide gebieden zijn gemaakt	Op basis van de twee onderzoeken worden steeds de vervolgstappen bepaald	Streefbeeld	Planologische en Milieukundige analyse
		Gebiedsconvenant		N.v.t.	nee	nee
		Gebiedsprofiel	Kenmerk als buurtschap behouden	Goed woon- en leefklimaat in het buurtschap	Buurtschap (zie Vitaal Buitengebied Boekel)	Buurschap (zie Vitaal Buitengebied Boekel)
		Anders nl:				
Financieel	Budget / begroting				368.000	332000
	Cofinanciering begroot					
	Uitgaven	Rijksuitgaven				
		Publieke uitgaven			73000	7000
Algemeen	High lights/ wat gaat er goed		1. Eén externe gebiedsregisseur als 'onafhankelijke' partij	2. Samenwerkende overheden die opereren als één overheid	3. Door de gebiedsprocessen zijn er veel koppelkansen mogelijk	4. Steeds dezelfde gezichten (overheden) werkt prettig voor de inwoners en zorgt voor continiuiteit
	Aandachtspunten / wat kan er beter		1. communicatie in de zin van transparant zijn blijft altijd een aandachtspunt	2. Het momentum blijven behouden. Besluitvormingsprocessen kosten nu eenmaal tijd	3. Alle partijen op lijn krijgen. Zie ook samenwerkende overheden. Iedereen heeft zijn of haar belangen	
	Leerpunten		1. Politiek moet er ook klaar voor zijn. Neem hier ook de tijd voor om het college en de raadsleden voortijdig te informeren			
	Opmerkingen					

Project Stallenaanpak

Dashboard

Gemeente	Bernheze	**Datum: 1 april 2022**		Totaal gerealiseerd	Per gebied					
Projectleider	Niels Joosten/ Tijs Wagenaar	**Periode: 2021 + Q1 2022**	Doel		**1.1 Dinther Oost: Nobiseg/Hommelsedijk +Liniedijk e.o.**	**1.2 Loosbroek e.o.**	1.3 Heeswijkse bossen e.o.	2.1 Het noordelijke landbouw ontwikkelings gebied	2.2 het zuidelijke landbouwontwikkelingsgebied	2.3 Kantje
Kwantitatief	Aantal gesaneerde m2 stalruimte (totaal)		90.000 tot 175.000 m2 , geen doel opzich maar indicator om aan te tonen of gebiedsproces of gebiedsmakelaar zaken in gang kan zetten	Eerste sloop gestart	50.000 m2					
	Aantal gerealiseerde woningen		Geen doel op zich							
	Aantal gebiedsprocessen		6 gebiedsprocessen	Bij Hommelsedijk is een iniatiefvoorstel door de ontwikkelmaatschappij ruimte voor ruimte ingediend	Bij Hommelsedijk is een iniatiefvoorstel door de ontwikkelmaatschappij ruimte voor ruimte ingediend					
	Benutten instrumenten Ruimte voor Ruimte		Financiering bedrijfsbeëindiging	Bij Hommelsedijk is een iniatiefvoorstel door de ontwikkelmaatschappij ruimte voor ruimte ingediend	Bij Hommelsedijk is een iniatiefvoorstel door de ontwikkelmaatschappij ruimte voor ruimte ingediend					
Kwalitatief	Bezwaren / zienswijze		n.v.t.							
	Beschikbaarheid instrumenten tegen ondermijning		n.v.t.							
	Aantal gevoerde keukentafelgesprekken bewoners buitengebied		nog geen doel	We zijn met circa 30 bedrijven in gesprek						
	Aanvragen voor herbestemming		Geen doel opzich toont aan of er door gebiedsmakelaar of gebiedsregisseur zaken op gang komen	Initiatiefvoorstellen komen binnen						
Proces	Samenwerking in het gebied		Integrale gebiedsprocessen	Bij hommelsedijk is dit opgestart	Gestart					
	Samenwerking andere Regio Deal projecten/ Provincie/ RvR		afstemming met andere gebiedsprocessen	Afstemming vindt plaats met Groenblauw GGA en puzzelen met ruimte. Hetzelfde geldt voor GGA puzzelen met ruimte in de Maashorst. Afstemming opgestart om niet in elkaars vaarwater te zitten						
	Planning gerealiseerd / status		nog niet van toepassing							
	Communicatie		Gesprekken met agrarische bedrijven in het gebied, communicatie over intergrale gebiedsprocessen	Tranisitie landbouw is belangrijk thema in de omgevingsvisie. Hier worden op korte termijn gebiedsdialogen over georganisseerd met inwoners en ondernemers						
	Personele capaciteit		Efficiente en effectieve werknemers	externe inhuur ten behoeve van keukentafel gesprekken. Geformeerd in /externe programma organisatie						
Product	Methodiek		zie rest van dit overzicht							
	Middelen	Plan van aanpak gerealiseerd	Gerichte afbakening opdracht en project	Plan van aanpak vastgesteld door de raad						
		Onderzoek / gebiedsscan	Gebiedsscan door makelaar en regisseur							
		Gebiedsconvenant								
		Gebiedsprofiel								
		Inzet gebiedsregisseur	Voor en nadelen integrale gebiedsprocessen onderzoeken							
		Inzet gebiedsregisseur	Afstemming vraag en aanbod stallen aanpak							
Financieel	Budget / begroting	Eigen budget gemeente:	260.000 (2x 130.000)	Totaal: 260.000						
	Cofinanciering begroot	Rijk:	Rijk co financiering gebiedsproces: 160.000 (2x80.000) Rijk bijdrage regio overhead: 80.000 (2x 40.000) Rijk bijdrage project ondermijning: 20.000 (2x 10.000)	Totaal: 260.000						
	Uitgaven	Rijksuitgaven	50%							
		Publieke uitgaven	50							
Algemeen	High lights/ wat gaat er goed									
	Aandachtspunten / wat kan er beter									
	Leerpunten									
	Opmerkingen		We zitten nog in de opstartfase van het project. Binnenkort worden de uitvraag voor een gebiedsregisseur en gebiedsmakelaar opgestart waarna het project echt kan beginnne	In de tussentijd lopen er keukentafelgesprekken met ondernemers en worden de eerste plannen al ingediend en getoetst						

Project Stallenaanpak

Dashboard

Gemeente	Land van Cuijk	Datum 10-03-2022		Totaal	Per gebied			
Projectleider	Hank Koeslag	Periode	Doel	gerealiseerd	ST-HUBERT - WANROIJ	LANDHORST	OPLOO	PEELSTRAAT
Kwantitatief	Aantal gesaneerde m2 stalruimte		totaal nog vast te stellen	7000	nog vast te stellen	geen doel	nog vast te stellen	7000
	Aantal gerealiseerde woningen		??	3 ruimte voor ruimte	nog vast te stellen	niet van toepassing	nog vast te stellen	3 ruimte voor ruimte woningen
	Aantal gebiedsprocessen							
	Samenwerkingsovereenkomst met Ruimte voor Ruimte				nog vast te stellen	nvt	nog vast te stellen	eigenaar ontwikkelt zelf RvR woningen
Kwalitatief	Bezwaren / zienswijze				(nog) niet	nvt	(nog) niet	nvt
	Beschikbaarheid instrumenten tegen ondermijning				(nog) niet	(nog) niet	(nog) niet	nvt
	Aantal gevoerde keukentafelgesprekken bewoners buitengebied				(nog) geen, maakt deel uit van gebiedsanalyse	(nog) geen	(nog) geen, maakt deel uit van gebiedsanalyse	meerdere, overeenstemming bereikt
	Aantal vergunning aanvragen							
proces	Samenwerking in het gebied				nog niet gestart	nog niet gestart	nog niet gestart	Gemeente heeft SOK gesloten
	Samenwerking andere Regio Deal projecten/ Provincie/ RvR				(nog) niet	(nog) niet	(nog) niet, maar rol voor WS en PNB	nvt
	Planning gerealiseerd/ status				gereed	gereed	gereed	Bestemmingsplanprocedure
	Communicatie				strategie opgesteld	strategie opgesteld	strategie opgesteld	
	Personele capaciteit							
product	Methodiek							
	Middelen	Plan van aanpak gerealiseerd			locatie/ werkgebied vastgesteld	locatie/ werkgebied vastgesteld	locatie/ werkgebied vastgesteld	locatie/ werkgebied vastgesteld
		Onderzoek / gebiedsscan			nog uit te voeren	nog uit te voeren	nog uit te voeren, in afwachting planning	afgerond
		Gebiedsconvenant			(nog) niet aan de orde	(nog) niet aan de orde	(nog) niet aan de orde	SOK gesloten met betrokkenen
		Gebiedsprofiel						
		Anders nl:						
Financieel	Budget / begroting				€130.000	€130.000	€130.000	€130.000
	Cofinanciering begroot				€90.000	€90.000	€90.000	€90.000
	Uitgaven	Rijksuitgaven						
		Publieke uitgaven						
Algemeen	High lights/ wat gaat er goed		nvt					er wordt een evaluatie uitgevoerd ikv
	Aandachtspunten / wat kan er beter		nvt					
	Leerpunten		nvt					
	Opmerkingen							