OP WEG NAAR EEN FOSSIELONAFHANKELIJK AALSMEER

1
TIJD VOOR EEN MASTERPLAN ENERGIE?!

2
(H)ERKENNING VAN DE NOODZAAK

3
VAN START MET DE VLIEGWIELGROEP

ORGANISATOR VAN HET PROCES

4
KOERS BEPALEN MET UITVOERENDE COALITIE

5
OP VLIEGHOOGTE KOMEN

6
METERS MAKEN

8
KOERS BIJSTELLEN

- MONITOREN
- VOORUITGANG BEWAKEN
- BIJSTUREN

7
TUSSENLANDINGEN: REFLECTEREN, LEREN, NIEUWE ACTIES

NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN ERVARINGEN

9
KOERS HOUDEN

MET ALLE BETROKKEN PARTIJEN

INSPRAAK

VERKENNING

DOOR RAAD VASTGESTELD PLAN VAN AANPAK MPE

PROCES-START-UP

- EEN VLIEGWIELGROEP
- EEN PROJECTTEAM
- EEN WERKPLAN

STARTCONFERENTIE

- INZICHT WAARDE REEDS VERRICHT WERK
- TE BEANTWOORDEN VRAGEN IN MPE
- BENODIGDE BASISGEGEVENS
- PROGRAMMA WERKATELIERS
- DEELNEMERS WERKATELIERS

WERKATELIERS

MASTERPLAN ENERGIETRANSITIE 0.1
- DE ROUTE
- UITVOERINGSPROGRAMMA
- ENERGIETRANSITIE MONITOR
- GOVERNANCEMODEL

TRANSITIE-CAFE'S

INSPIRATIESESSIES

BESLUITVORMING

CONCEPT MASTERPLAN ENERGIETRANSITIE 1.0
1. DE ROUTE
2. UITVOERINGSPROGRAMMA
2. ENERGIETRANSITIE MONITOR
4. GOVERNANCEMODEL

OEFENVLUCHTEN, OPSCHALEN

- INZICHT IN WAT WERKT (EN WAT NIET)
- NIEUWE ACTIEPLANNEN

INSPIRATIESESSIES

VOLGEN VAN DE VOORUITGANG

- GEACTUALISEERD MASTERPLAN
- NIEUWE UITVOERINGSPROGRAMMA'S
- NIEUWE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

WWW.AAA2.NL

Q1 2023 — Q2 — Q3/Q4 — Q1/Q2 2024 — 2024 - 2029 — 2030