raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. IX-09
Zaaknummer 2157113
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Rapport Evaluatie Dennenoord

Aan de raad,

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 27 februari 2019 is gesproken over het project Dennenoord. Het college heeft in reactie op een raadsvraag toegezegd een evaluatie uit te voeren waarbij het accent ligt op de lessen voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Omdat de evaluatie werd uitgevoerd op een lopend dossier is in juni 2020 door het presidium besloten de uitvoering op te schuiven om geen doorkruising van het onderzoek en de procesuitvoering te krijgen. In april 2021 heeft te presidium besloten het traject weer op te pakken en een onderzoeksbureau opdracht te geven. In maart 2022 is gekozen de opdracht uit te zetten bij TwynstraGudde. In 2022 zijn de evaluatie en analyse uitgevoerd.

In februari 2023 is de definitieve versie van het rapport door TwynstraGudde opgeleverd. Op 6 juli 2023 heeft er een besloten werksessie met de raad plaatsgevonden, waarbij we gesproken hebben over de lessen uit het rapport.

Voorstel
Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Dennenoord en de bijbehorende bestuurlijke reactie en deze beide te onderschrijven.

Relatie met (huidig) beleid
Het rapport is van belang voor alle lopende en toekomstige projecten in de gemeente.

Beoogd(e) effect(en)
De raad informeren over de rapportage en de bestuurlijke reactie en de voorgestelde verbeterpunten te implementeren.

Argumenten
De evaluatie en analyse zijn uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Het rapport wordt nu openbaar en met bijgevoegde brief (bestuurlijke reactie) wordt u geïnformeerd over wat we leren uit het rapport en over het vervolgproces.

aanpak evaluatie
De aanleiding voor de evaluatie was het proces en de wens te leren op basis van inzichten. Hiervoor hebben de onderzoekers een dossier aan documentatie ontvangen en gesprekken gevoerd met voor iedere betrokken functie (oud) medewerkers of (voormalig) bestuurders. Helaas hebben omwonenden en de meeste betrokken bedrijven niet meegewerkt aan het onderzoek.

Op basis van de input is in het voorliggende onderzoek voldoende beeld ontstaan over het project en hoe uitvoering is gegeven aan het proces. Gezien de uitgevoerde analyse, de adviezen en de geformuleerde lessen zijn wij van mening dat dit onderzoek het doel heeft bereikt. De analyse en

belangrijkste lessen leest u in het bijgevoegde rapport. De lessen zien onder andere op visie- en strategievorming en bijstelling van projecten.

uitwerking lessen
Wij omarmen de lessen in het rapport en geven die graag een plek in de organisatie. Op 6 juli hebben we met u gesproken over de lessen. Deze zijn ook verwerkt in de bestuurlijke reactie op het rapport. Hierin gaan we uitvoerig in op de lessen en de acties ter verbetering.

We stellen onder andere voor om met de raad een "Regeling Grote projecten" vast te stellen zodat het proces rondom grote projecten duidelijker wordt. Een voorstel hiervoor volgt in een separaat raadsvoorstel. Overige actiepunten zoals een beter inwerkprogramma na verkiezingen en kijken naar de wijze van informeren, worden opgepakt via en met de griffie.

Financiële aspecten/risico's
Er zijn geen financiële risico's verbonden aan de kennisneming

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
Niet van toepassing

Aspecten van duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie/betrokkenenparagraaf
Het rapport is openbaar geworden na het B&W besluit op 29 augustus 2023. De externe betrokkenen (geïnterviewden en het nog op Dennenoord aanwezige bedrijf) zijn niet vooraf geïnformeerd over het eindrapport maar hebben de informatie ontvangen na het collegebesluit.

Vervolgprocedure/evaluatie
Actiepunten uit het rapport en de opgenomen in de bestuurlijke reactie worden separaat opgepakt. .

Winterswijk, 29 augustus 2023
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
S.M.H. Weir,	B.J.J. Bengevoord