gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

Aan	: Gemeenteraad
Datum Collegebehandeling	:
Afzender	: College van B&W
Datum Raadsvergadering	:

Geachte raad,

Bijgevoegd vindt de actuele bestuurlijke planning.

Hiermee wordt u maandelijks geïnformeerd over de planning en voortgang van de onderwerpen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Daarbij kan de afdoeningsdatum van een aantal onderwerpen afwijken ten opzichte van de vorige bestuurlijke planning. Daarnaast zijn er ook nieuwe onderwerpen die aan de bestuurlijke planning moeten worden toegevoegd. In de onderstaande tabellen worden deze afwijkingen en nieuwe onderwerpen toegelicht.

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

WIJZIGINGEN AFDOENINGEN VAN ONDERWERPEN IN DE BESTUURLIJKE PLANNING

Onderwerp	Geplande afdoenings-datum	Nieuwe afdoenings-datum	Reden van wijziging
Beleidskader kamperen (ontwerp)	Raad november	1e helft 2025	Het college heeft in mei een startnotitie en plan van aanpak vastgesteld. Middels een memo wordt de raad geïnformeerd over status en voortgang.
Integrale Waterveiligheidsstrategie IWVS	Raad juli	Raad oktober	Op 13 juni is een online bijeenkomst voor de raden van de waddeneilanden, deze informatie wordt meegenomen in het vervolg.
Verordening ASD	Raad juli	Raad oktober	Onderbezetting en overige urgente dossiers bij beleidsteam Sociaal Domein.
Beleidskader terrassen (ontwerp)	Raad december	Raad feb/mrt	Startnotitie en plan van aanpak worden in juni door college vastgesteld, uitvoering is afhankelijk van moment waarop bureau tijd vrij heeft kunnen maken. Na vaststellen notitie en plan door het college volgt een memo voor de raad met nadere informatie over het proces.
Aanvullende kredietaanvraag project buslus Terschelling	Raad juli	Onbekend	De inrichting van de buslus midsland is afhankelijk van de locatie van de busremise. Arriva heeft de concessie verloren aan Qbuzz en wil vooralsnog niet meewerken aan een overdracht. Het is nog onbekend waar de busremise definitief zal zijn in de nieuwe concessieperiode. Gemeente kan alleen afwachten op oplossing vanuit provincie (de concessieverlener).
Wegenbeheerplan 2025-2029	Raad oktober	Raad november	Financiële paragraaf Wegenbeheerplan is afhankelijk van kwaiteitskeuze per wegcategorie. Deze wordt in de raad

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

			oktober vastgesteld, eerstvolgende raad daarna kan het wegenbeheerplan worden vastgesteld.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	Raad oktober	Raad januari	Project is vertraagd door personeelstekort bij extern ingenieursbureau. Er is samen met ingenieursbureau gezocht naar een oplossing, de verwachting is dat het in januari 2025 aan de raad aangeboden kan worden.
Omgevingsplan Terschelling (Midsland)	Q4 2024	Q2 2025	De software werkt nog niet optimaal, waardoor in de planning nu rekening gehouden wordt met een later moment van publicatie.
Herziening Algemene subsidieverordening (ontwerp)	Raad oktober	Raad december	Proces van herziening loopt, input vanuit actuele ontwikkelingen wordt hier in meegenomen.
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (ontwerp)	Q1 2025	Q2 2025	De Nota wordt meer in samenhang met de omgevingsvisie opgepakt.
Herijking kaders sociaal domein	Raad oktober	Raad november	Om de nieuwe wethouder goed op de hoogte te brengen van de materie, de mogelijkheden en de keuzes is, met het oog op het reces wat er aan komt, een maand uitstel wenselijk.
Kredietaanvraag verduurzaming gemeentelijk vastgoed en projectkosten gecombineerde groot onderhoudsprojecten	Raad juli	Raad oktober	Inhoudelijke ontwikkelingen en de taakstelling voor 2025 en 2026 om het weerstandsvermogen op peil te houden maken dat het stuk op dit moment niet gereed is voor besluitvorming.
Wegcategorisering	Raad juli	Raad oktober/november	Het college vind het wenselijk een informatieavond voor de raad te organiseren over het indelen van de wegen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het onderwerp in de raad van oktober of gezamenlijk met het wegenbeheerplan in de raad van november behandeld worden.

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

NIEUWE ONDERWERPEN OP DE BESTUURLIJKE TERMIJNPLANNING

Onderwerp/ type besluit	Geplande afdoenings-datum / periode (indien de afdoeningsdatum verder dan 6 maanden is)	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Vaststelling bestemmingsplan Lies 17	Raad oktober	Het college heeft het ontwerp vrijgegeven voor inzage, op basis van de zienswijzen is een reactienota opgesteld, waarmee nu het bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad wordt aangeboden.		D. Ruige	Het voorontwerp en het ontwerp hebben ter inzage gelegen.
Uitwerking kredietaanvraag motie trillingen Lies	Raad oktober	De raad heeft via een motie gevraagd om een aangepaste kredietaanvraag voor het project Trillingen Lies.	Motie is toegelicht aan omwonenden. Concept werkplan is opgesteld, risico's in worden in kaart gebracht. Aanvraag kan in raad oktober aan de raad worden aangeboden.	B. Wassink	Bewonersavond/klankbordgroep
Investering steiger voor aanleg 'De Holland'	Raad juli	Om 'De Holland' aan te kunnen laten leggen in de haven, is het nodig de steiger te vervangen. De raad zal hiervoor krediet beschikbaar moeten stellen.		B. Wassink	N.v.t.

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning
