Openbare Verlichting 2023-2030

Evaluatie Pilot

“Donker waar mogelijk, licht waar nodig”

19 september 2024



Openbare Verlichting 2023-2030

Waarom een nieuw plan?


Ecologisch Groenbeheerplan 2021-2030

18 mei 2021











Uitgangspunten

Verkeersveiligheid:

- alleen verlichten waar dat nodig is
- verlichten op de momenten dat het nodig is



Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- beoordeling situatie in de pilotwijken
- opstellen conceptplan o.b.v. doelstellingen
- ontwikkelen communicatieplan
- communicatie met inwoners, LBG’s en ondernemers
- uitrol pilot Woezik en Hof van Hagevoort



Wat hebben we niet goed gedaan?

- (netwerk)storingen: start pilot ongelukkig
- presentatie 4 oktober 2023 niet gedeeld met LBG's
- automatisch beantwoorden stond aan, meldingen werden niet beantwoord
- mailbox verlichting@drutenwijchen.nl: toegewezen aan 1 persoon
- inwoners niet tussentijds geïnformeerd



Communicatie 2023 –2024

- **website**:
  www.wijchen.nl/projecten/verlichting
- **bewonersbrieven**:
  december 2023 en 10 augustus 2024
- **overleg LBG Woezik**:
  8 april, 10 juni en 1 juli 2024
- **overleg Bewonersvereniging Hof van Hagevoort**:
  16 mei 2024

- **media**: - persbericht en social media: 17 januari 2024
  - berichten in Wegwijs, Gelderlander, RN7
  - uitzending met opnamen op locatie: EenVandaag – 27.03.2024



Wat hebben we gedaan met reacties?

- verlichting is op diverse plaatsen weer aangezet
- verlichting hondenuitlaatplaatsen (HUP's) is weer aan (toekomst: sensoren)
- fietsroutes blijven verlicht
- ingangen naar diverse achterommetjes zijn weer verlicht



Voorlopige / eerste conclusies pilot

- verandering van verlichting roept veel emotie op
- communicatie met inwoners moet beter en op tijd, ook tussentijds



Voorlopige / eerste conclusies pilot

- doelen zijn haalbaar: minder verlichting is mogelijk
- projectmatige aanpak is essentieel
- verlichting specifieke plekken is wenselijk:
  - hondenuitlaatplaatsen
  - entree achterommetjes waar mogelijk



Gemeente Wijchen

Hoe verder?

- inrichten ervaringsstraten: begin oktober 2024 gereed
- verwerken reacties bewoners, LBG en BTB
- (eventueel) bijstellen plan: begin november 2024
- definitieve uitrol verlichtingsplan:
  november 2024 – maart 2025



Gemeente Wijchen

Vragen?

