Ingekomen stukken: Voortgangsrapportage Openbare werken.			
Datum vraag	**Fractie(s)**	**Vraag**	**Antwoord**
29-11-2022	CDA	**Vraag 1:** Pagina 7, reconstructie Julianaweg: We zien een stijging in de kosten en een verwachting dat de prijzen harder gaan stijgen dan eerder ingeschat. Is er reeds een inschatting van de te verwachten overschrijding en wanneer komt dit in de raad? **Vraag 2:** Pagina 25, Molenweg en omgeving: De Edammerweg wordt genoemd, betreft dit alleen het gedeelte van de Edammerweg aan zijde van de Molenweg of betreft het de gehele Edammerweg? **Vraag 3:** Pagina 29. Overdracht wegen HHNK: We zien dat de financiën momenteel nog niet helder zijn echter wordt er wel besluitvorming verwacht in 2023, we zien een groot risico hierin en willen er dus graag een inschatting zien. Is hier zicht op?	**Antwoord 1:** Deze vraag zijn we nu aan het uitzoeken i.v.m. overdracht project. Januari krijgen we de prijsopgave voor uitvoering van de Corridor, dan kunnen we daarna een betere inschatting maken. Sowieso hebben we te maken met een indexering van ruim 20%. We verwachten Q2 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven, maar gezien de lengte van het project zit ook daar een voorbehoud in. Tijdens de uitwerking van de verschillende fase, zal er ook steeds gekeken worden of, en zo waar, mogelijk kan worden bespaard op kosten. **Antwoord 2:** Dit betreft het gedeelte van de Edammerweg tussen de Molenweg en de Julianaweg **Antwoord 3:** Er is nu een planning voorgesteld aan de stuurgroep. In deze planning wordt in 2023 de businesscase opgesteld waaruit de financiële gevolgen duidelijk worden. Eind 2023 begin 2024 is dan de bestuurlijke besluitvorming.

		Vraag 4.: Pagina 31, Drie Objecten haven Edam: Geld is rood in de rapportage. Is er een inschatting van de overschrijding en hoe wordt de raad hierin meegenomen? **Vraag 5:** Pagina 35, Brug V11 Stationsstraat: Diverse werkzaamheden worden genoemd, echter het initiatief van de Wijkraad Oude Kom Volendam mbt de verlichting wordt niet genoemd. Komt dit nog en kan het gelijk meegenomen worden zodat de kosten zo laag mogelijk zijn? **Vraag 6:** Pagina 43, Overdracht stedelijk water aan HHNK: Zelfde verhaal als vraag 3, echter zie ik het geld nog op groen staan terwijl er geen duidelijkheid is, graag een inschatting.	**Antwoord 4:** Op pagina 31 staat bij vervolgactie de volgende tekst geschreven: “Zodra het definitief ontwerp klaar is zal een voorstel tot verhoging van het krediet worden ingediend. Begin 2023 in te brengen voor besluitvorming”. In de eerste maanden van 2023 zal er een raadsvoorstel worden ingebracht, want dan zal er meer duidelijk zijn over hoeveel geld er nodig is. **Antwoord 5:** Eerst worden de werkzaamheden aan de brug uitgevoerd, zodra die gereed zijn, zal door een andere aannemer de werkzaamheden mbt de verlichting worden uitgevoerd. Dit omdat de verlichting een hele andere expertise vraagt dan de werkzaamheden aan de brug. **Antwoord 6:** Er is aan HHNK gevraagd om de kosten bij vergelijkbare gemeenten aan te geven. De te verwachten kosten voor de overdracht van watergangen, zal bestaan uit de onderzoekskosten en eventueel baggeren van diverse watergangen. Na overdracht is er sprake van een besparing, omdat er minder geld wordt uitgegeven aan baggeren. Dit komt doordat de watergangen welke overgedragen worden aan het HHNK, niet meer door de gemeente worden gebaggerd. Op dit moment is het nog lastig om te berekenen hoeveel de besparing is, omdat nog bekeken moet worden welke watergangen overgedragen gaan worden naar het HHNK.