stroomschema regeling grote projecten

Idee voor een groot project?

Ja

Artikel 2 sub 2

Voldoet het project aan de criteria voor een groot project:

- grootschalig
- activiteiten zijn niet routinematig, maar begrensd in tijd
- groot effect voor de samenleving
- grote financiële risico's
- complexe structuren en organisatie

Nee

Is er geen andere wijze waarin de raad via de actieve informatieplicht in de informatiebehoefte wordt voorzien?

Ja

Artikel 2 sub 3:
De raad kan het project bijzonder noemen en aanwijzen als een groot project.

Nee

De actieve informatieplicht van het college gaat via de reguliere P&C cyclus

Ja

Toewijzing status groot project. **Artikel 2**

De raad besluit het projecten aan te wijzen tot een groot project. Optie besluit:

- via reguliere P&C cyclus
- opdracht aan het college in een raadsbehandeling
- verzoek van het college via raadsvoorstel

De toewijzing van een groot project is in alle projectfases mogelijk. Voorkeur is een toewijzing voordat het project start met de definitiefase.

Heeft de raad eerder al besloten om een investeringskrediet vast te stellen voor het totale grote project?

Nee

Artikel 4 sub 2

College vraagt 3 keer aan de Raad krediet beschikbaar te stellen.

1. voorbereidingskrediet voor de definitiefase.
2. voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase.
3. Investeringskrediet voor de realisatie van het project.

Bij stap 3 ontvangt de raad ook het startdocument.
Het college licht haar kredietverzoek toe in een raadsvoorstel.

Ja

Na toewijzing groot project wordt het startdocument na 8 weken geagendeerd voor bespreking in de ronde. **Artikel 4 sub 6**

Deze termijn is gebaseerd op de wettelijk aanlever-termijn van 5 weken bij de raad, 1 week aanlever-termijn voor het college en 2 weken voorbereiding door de ambtelijke organisatie.

Monitoring voortgang tijdens de looptijd van het project:

- 2 keer per jaar een voortgangsrapportage via de P&C cyclus. **Artikel 6 lid 1**
- Significante afwijkingen gaan via een separaat raadsvoorstel (significant betekent dat de afwijking hoger is dan 3% van de investering met een minimum van € 100.000). **Artikel 3 lid 3**
- De raad kan aan het college vragen stellen volgens het kader van de passieve informatieplicht. **Artikel 3 lid 6**

Het project is gereed. **Artikel 7**

De raad ontvangt van het college een evaluatierapport. Na behandeling van dit rapport in de raad wordt het grote project gereed gemeld. De regeling grote projecten is voor dit project niet meer van toepassing.