Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 377602

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

Gemeente Emmen

Aan de raad van de gemeente Emmen

team
Beheer Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie

ons kenmerk	zaaknummer	bijlage	behandeld door	BSN
22.000043	387678-2021		E. Kleinhuis	

datum	telefoon	fax	e-mail
26 januari 2022	14 0591		gemeente@emmen.nl

onderwerp
Krediet voor de aanleg van een duikerbrug naar het terrein van Cabot

Geachte leden van de raad,

Tijdens de collegevergadering van 25 januari jl.. hebben we als college gesproken over het benodigde extra krediet voor de aanleg van een duikerbrug naar het terrein van Cabot in Klazienaveen. Gezien de urgentie hebben wij besloten over te gaan tot het aanleggen van de duikerbrug terwijl er op dit moment nog geen volledige dekking is voor de aanleg. In deze brief leggen wij uit waarom we dit hebben besloten.

Begin dit jaar ging het college akkoord met het aanleggen van deze duikerbrug. Op dat moment leken er genoeg middelen beschikbaar te zijn vanuit het krediet “reconstructie kunstwerken 2016”. Ondertussen is de opdracht aanbesteed en zijn er meer partijen betrokken. Nu blijkt er meer geld nodig te zijn. Er is echter geen extra geld meer in de bestaande investerings- of exploitatiebudgetten van kunstwerken.

Oorzaken van de meerkosten

- Door de sterk oplopende prijzen zijn de geoffreerde bedragen hoger dan vooraf door ons ingeschat.
- Er zijn maatregelen nodig voor Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
- Het waterschap heeft extra voorschriften gesteld ten aanzien van de beschoeiing.

Met de boogde aannemer is gekeken of bezuinigingen mogelijk zijn, zonder in te boeten op de kwaliteit en de doelstellingen van het project; hierdoor is het bedrag met € 20.000 verlaagd.
De meerkosten bedragen nu in totaal nog € 80.000. Voor deze meerkosten is een aanvullend krediet nodig. De jaarlijkse kapitaallasten die hierbij horen zijn € 3.200.

Noodzaak om nu te starten met het werk

Het vervangen van de brug is urgent. Uit onderzoek en constructieve berekeningen blijkt dat de brug mogelijk niet sterk genoeg is voor het verkeer dat er gebruik van maakt. Er zijn scheurmeters geplaatst en de brug wordt maandelijks gemonitord. De situatie lijkt op dit moment stabiel maar dat kan elk moment verslechteren door het vrachtverkeer dat dagelijks over de brug rijdt.

Uitstellen leidt tot meer kosten
Los van het hiervoor gemelde risico leidt uitstel tot meer kosten omdat na april meer water nodig is om het achterliggende landbouwland van water te voorzien. Er is dan meer pompcapaciteit nodig wat leidt tot naar schatting € 40.000 aan extra kosten.

Kadernota
Besluitvorming in de raad over het extra benodigde krediet zal betrokken worden bij de kadernota. Gezien de urgentie informeren wij u door middel van deze brief dat wij, vooruitlopend op de besluitvorming in de raad, genoodzaakt zijn de werkzaamheden op te starten.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
M. Plantinga-Leenders	H.F. van Oosterhout