

2e KW 2024
3e KW 2024
4e KW 2024
1e KW 2025
2e KW 2025
3e KW 2025
4e KW 2025
1e KW 2026
2e KW 2026
afronden contracten
onderzoeken
opstellen stedenbouwkundig plan
planologische procedure
Locatie stuwruiters
uitwerken rijhal stuwruiters
aanvraag vergunning bouw rijhal
bouw rijhal
Uitwerken SO/ VO /DO MFC
aanbesteding bouw MFC
Vergunningaanvraag MFC
start bouw
Locatie Boomgaard
Uitwerken SO/ VO /DO MFC
voorbelasting (?)
aanbesteding bouw MFC
Vergunningaanvraag MFC
start bouw