BIJLAGE 9

Bij **ANTERIEURE OVEREENKOMST** inzake Restauratie en Herontwikkeling **VM AVRO STUDIO'S**

's-Gravelandseweg 50-54 te Hilversum

Planning en fasering

Fasering

Fase 1:	a. Verdere sloop van de jaren 70 uitbreiding
	b. Reconstructie Noordwestgevel hoofdgebouw
Fase 2	c. Nieuwbouw Appartementen bevattende 16 middeldure huurwoningen hoog in vier bouwlagen met 23 parkeerplaatsen op maaiveld
	d. Casco restauratie Poortgebouw
Fase 3:	e. Casco restauratie Hoofdgebouw
Fase 4:	f. Casco restauratie Vioolkist

Planning:

Fase 1 a. en b.	2022-2023
Fase 2. c en d.	2023-2024 (c. en d. in één bouwstroom)
Fase 3. f.	2024-2025
Fase 4. f.	2026