Gemeente Raalte

INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Voortgang en monitoring lokaal eigendom zonnepark Kanaaldijk Zuid
Zaaknummer	9889-2021
B&W vergadering	9 februari 2021
Portefeuillehouder	dhr. W.J.M. (Wout) Wagenmans
Behandelend ambtenaar	Leonie van Dam telefoon: 0572-347799 , e-mail: leonie.van.dam@raalte.nl

Kennis te nemen van
De voortgang en het proces van monitoring van de afspraken over lokaal eigenaarschap van het zonnepark Kanaaldijk Zuid

Inleiding
Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de ontwikkeling van het zonnepark aan de Kanaaldijk Zuid. Het college heeft daarna de gevraagde omgevingsvergunningen voor dit zonnepark verleend.
In de rond de tafel bijeenkomst op 19 november en de raadsvergaderingen van 26 november 2020 en 4 februari 2021 zijn een aantal toezeggingen gedaan. In deze informatienotitie geven wij naast de huidige stand van zaken van het project ook invulling aan deze toezeggingen.

Kernboodschap
Stand van zaken project zonnepark Kanaaldijk Zuid
Beroep tegen verleende vergunningen?
De verlening van de omgevingsvergunningen voor de twee delen van het zonnepark zijn gepubliceerd en vanaf 10 december 2020 was het gedurende 6 weken mogelijk beroep in te stellen. Bij navraag op 1 februari 2020 was het bij de rechtbank nog niet bekend dat er beroep is ingesteld. De deadline om beroep in te dienen was inmiddels 10 dagen verstreken.

SDE++ aangevraagd
De initiatiefnemer heeft in de openstellingstermijn van de SDE++ tussen 24 november tot en met 17 december 2020 aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het totaal aangevraagde bedrag van bijna € 6,4 miljard overschreed het beschikbare budget van € 5 miljard. Het is dus nog niet geheel zeker of de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend. In principe wordt er binnen 13 weken een besluit genomen op de aanvraag, dit kan met 13 weken worden uitgesteld. Initiatiefnemer houdt ons op de hoogte of de subsidie al dan niet wordt toegekend. De toegekende subsidies worden openbaar gemaakt.

Toezeggingen:
Nagaan mogelijkheden realisering wandelpad
Bij de behandeling in de rond de tafel bijeenkomst op 19 november is door de vertegenwoordiger van de initiatiefnemer aangegeven dat dit medewerking van de betrokken grondeigenaar vraagt en deze dit niet wenst. PowerField heeft deze vraag ook tijdens een bewonersavond besproken.

Direct omwonenden hebben aangegeven niet meer reuring in het gebied te willen. Er is een (toeristisch) fietspad aan de overzijde van het kanaal. Vanaf de Haarweg is er reeds een pad opengesteld door een grondeigenaar, waar men kan wandelen richting het kanaal aan de zuidzijde (zie afbeelding hieronder). Er is daarmee een wandelverbinding in het gebied.



Monitoring nakoming afspraken lokaal eigendom:
In de overeenkomst tussen PowerField en Endona is afgesproken dat zij gedurende een termijn van 36 maanden te rekenen vanaf de datum van verlening van de SDE++ (in najaarsronde van 2020) exclusief met elkaar overleg voeren om te komen tot voor beide partijen acceptabele voorwaarden voor overdracht van 50% van het eigendom van het project.

Zodra duidelijk wordt dat de subsidie is verleend wordt gezamenlijk gestart met de verdere uitwerking van het de project en de overdracht van maximaal 50% in lokaal eigendom. Nu nog onzeker is of de subsidie verleend wordt kan nog geen verdere update over de eventuele voortgang van afspraken worden gegeven.
In januari is er contact geweest zowel met Endona en PowerField. Van beide zijden is aangegeven dat zij ondertussen wel verder verkennen hoe en onder welke voorwaarden zij tot de overdracht van maximaal 50% van het lokaal eigendom. Zoals in de brief aan onze gemeente van beide partijen uit oktober 2020 is aangegeven zullen zij ons op de hoogte houden en ook melden indien zij geen kansen zien om de afspraken uit de overeenkomst na te komen.

Wij houden u vanaf nu via de rapportages die u eens per kwartaal ontvangt over de voortgang van zonnepark projecten op de hoogte over de voortgang van dit project en het nakomen van de afspraken betreffend het lokaal eigendom voor dit project. Als de SDE++ wordt verleend zullen wij periodiek bij beide partijen peilen wat de stand van zaken van de overdracht van eigendom.

Werkgroep Kanaaldijk Zuid (onderdeel) klankbordgroep in vervolg proces
Deze vraag is gesteld aan de werkgroep Kanaaldijk Zuid of zij een rol wensen te spelen als (onderdeel) van een klankbordgroep. De werkgroep heeft aangegeven het technisch/economisch en landschappelijk niet verantwoord om op deze locatie een zonnepark aan te leggen, maar het hen vanzelfsprekend lijkt dat ze

betrokken/geïnformeerd blijven en staan er voor open om hierover in gesprek te gaan.
Endona heeft aangegeven graag hun rol uit te willen leggen aan de Werkgroep Kanaaldijk Zuid, hierover zal het contact worden gelegd. Zodra er meer duidelijkheid is over toekenning van de subsidie en de verder doorgang van het plan maken wij met PowerField en Endona verdere afspraken over het instellen van de klankbordgroep. Hierbij wordt de Werkgroep Kanaaldijk Zuid zeker betrokken. Ook hierover informeren wij u via de kwartaalrapportage zonneparken.

Reactie op brief werkgroep Kanaaldijk Zuid van ministerie BZK
Naar aanleiding van de toezegging in de raadsvergadering hebben wij van de werkgroep Kanaaldijk Zuid de reactie op de hun brief van het ministerie van BZK ontvangen. Op 7 januari 2021 is deze reactie op de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatst. De brief is nogmaals als bijlage bij deze informatienotitie gevoegd.

Voortgang technische aansluiting zonnepark
In de raadsvergadering van 4 februari 2021 is toegezegd dat als er rond de uitvoering van het zonnepark Kanaaldijk Zuid iets te melden is over technische aansluitingen op netwerk de raad daarover geïnformeerd wordt. Ook aspect dit zullen wij meenemen in de kwartaalrapportage zonneparken en de voortgang van het zonnepark Kanaaldijk Zuid daarin.

Vervolg
Op basis van het voorgaand houden wij u dus op de hoogte van de verdere voortgang via de stand van zaken zonneparken die u ieder kwartaal van ons ontvangt.

Communicatie
nvt

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de (loco) secretaris
Arie Nijman

de burgemeester
Martijn Dadema

Bijlage: Brief ministerie BKZ aan werkgroep Kanaaldijk Zuid