Fasering projectgroep Huisvesting

Fase	Besluitvorming gemeenteraad	Planning
0 |Initiatieffase	Consulterende & Oordeelsvormende raadsvergadering	Lopende fase
1 |Definitiefase 1a. Planontwikkeling 1b. Detailuitwerking	**Vaststelling voorbereidingsbudget € 600.000** Tussentijdse besluitvorming Definitief besluit realisatiebudget	**10 nov 2025** Medio 2026 Medio 2027
2 |Ontwerpfase		
3 | Realisatiefase		