Tijdlijn doordecentralisatie Beschermd wonen

15-1-2019	PO SDF stemt in met proces doordecentralisatie BW regio Fryslân per 1 januari 2022 (oorspronkelijk was dat 1 januari 2021)
1-4-2019	Start projectgroep opstellen procesplan regioplan BW
1-7-2019	Advies landelijk expertiseteam bouwstenen regioplan – aankondiging objectief financieel verdeelmodel – woonplaatsbeginsel
1-12-2019	Onvoldoende duidelijkheid inhoudelijke kaders en financieel verdeelmodel
21-1-2020	VWS neemt motie aan doordecentralisatie uit te stellen
22-1-2020	Versturen brief aan VWS stand van zaken concept regioplan
8-10-2020	PO SDF stemt in met concept regioplan BW
8-12-2020	Mededeling aan de raad Ooststellingwerf over doordecentralisatie BW
18-12-2020	Uitstel doordecentralisatie (financieel verdeelmodel) naar 1 jan 2023. Er is verder afgesproken met volle kracht door te gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2022 te starten met de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen
2-2-2021	Brief aan de raad Ooststellingwerf over een update decentralisatie BW
23-3-2021	Webinars doordecentralisatie BW voor wethouders, gemeenteraden en adviescommissies/adviesraden
28-4-2021	Advies Raad van State: doordecentralisatie BW wederom uitstellen
1-4-2022	Uitstel doordecentralisatie BW naar 1 januari 2024
12-5-2022	Start projectgroep opstellen definitief regioplan BW
21-3-2023	Webinars doordecentralisatie BW voor wethouders, gemeenteraden en adviescommissies/adviesraden
22-5-2023	Opnieuw uitstel doordecentralisatie (financieel verdeelmodel) BW. Nieuwe streefdatum voor de invoering wordt 1 januari 2025