Procesnotitie Omgevingsvisie

(februari 2021)

De gemeente Hattem stelt op dit moment een Omgevingsvisie op. Deze notitie is bedoeld om college en raad te informeren over dit proces. De notitie beschrijft in het hele proces van het maken van de Omgevingsvisie van de eerste verkenningen tot en met de vaststelling.
Ook beschrijven we hoe we bij de uitwerking van de Omgevingsvisie in contact zijn met de samenleving in Hattem en onze collega overheden.

Deze procesnotitie gaat in op de volgende onderwerpen:

1. Bouwen aan de Omgevingsvisie
2. Participatie en communicatie
3. Planning

1. Bouwen aan de Omgevingsvisie

Het proces van het bouwen aan een Omgevingsvisie is in hoofdlijnen op te knippen in een aantal fasen.

- Verkennen: Het begint met de Verkenning. In die fase staat informeren, kennismaken en het onderzoek naar de kwaliteiten van Hattem en de belangrijke vraagstukken en aandachtspunten centraal.
- Koers bepalen: In de volgende fase wordt de richting/koers bepaald. Wat zijn de ambities voor Hattem in de periode tot 2040?
- Ontwerpen: Als de ambities in grote lijnen zijn bepaald volgt de uitwerking in de vorm van een Ontwerp-Visie. Bij die uitwerking hoort ook het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER).
- Vaststellen: Op basis van de Ontwerp-Omgevingsvisie en het MER kan de gemeenteraad de Omgevingsvisie vaststellen.

In elke fase is er ruimte voor participatie/communicatie. Ook hebben we in Hattem afgesproken gedurende het hele proces de gemeenteraad formeel en informeel goed te betrekken.
Op dit moment zitten we in de fase van afronding van de koersbepaling in de vorm van de participatie met de inwoners, ondernemers en organisaties in Hattem en overleg met collega-overheden. We starten met een korte terugblik op het proces tot nu toe.

1.1. Verkennen (vanaf 2018)

In november 2018 heeft de ‘Week van de Omgevingsvisie’ plaatsgevonden. Deze week is in samenwerking met de gemeente Heerde (die ook werkt aan een Omgevingsvisie) georganiseerd. Tijdens deze week hebben zowel diverse ambtelijke sessies plaatsgevonden, als een interactieve sessie met de Hattemse raad (in De Hezenberg) en een interactieve sessie met de netwerk- en ketenpartners van Hattem en Heerde (in De Nijensteen in Veessen).
Tijdens deze sessies ging het enerzijds over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en specifiek de rol daarin van het instrument Omgevingsvisie. Anderzijds hebben we gezamenlijk de kernkwaliteiten van Hattem bepaald, alsmede de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst (verbeterpunten, trends, ontwikkelingen, projecten). De input uit de sessies is begin 2019 verwerkt in een bouwstenennotitie, die als basis dient voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarvoor is ook een analyse gemaakt van het bestaande beleid.

Halverwege 2019 is een vragenlijst uitgezet onder inwoners ten behoeve van www.waarstaatjegemeente.nl (de VNG-site met cijfers over belangrijke beleidsterreinen in alle Nederlandse gemeenten). In die vragenlijst zijn ook enkele vragen opgenomen over de kwaliteiten en verbeterpunten van Hattem.

Op 13 februari 2020 is een inloopavond georganiseerd in het stadhuis, waarbij met inwoners het gesprek is aangegaan over de kernkwaliteiten van Hattem en de belangrijkste aandachtspunten. Aan de hand van een aantal thema's is bovendien gesproken over wat voor gemeente Hattem moet zijn: wat zijn onze ambities en welke kansen zien we? Raadsleden hebben hierbij een rol gehad als onafhankelijke tafelvoorzitters / gespreksleiders.

1.2. Koers bepalen (vanaf medio 2019)

Op basis van de bouwstenennotitie en de input vanuit de inwoners is vervolgens een aanzet gedaan voor een integrale koers voor Hattem op weg naar 2040. Daarbij gaat het om een gemeentebrede ontwikkelrichting voor Hattem en aanvullend daaraan een meer specifieke koers per deelgebied binnen de gemeente. De gemeentebrede koers richt zich op drie thema's (Vitale samenleving, Samen duurzaam, Tussen Veluwe en IJssel) en vormt de kapstok waar de ontwikkelrichtingen voor de verschillende deelgebieden aan worden opgehangen. Om de koers voor de gemeente als geheel en specifiek voor de verschillende deelgebieden te kunnen bepalen, is het belangrijk de gewenste identiteit van Hattem als geheel en van de deelgebieden in het bijzonder vast te stellen. Uiteindelijk bepaalt die gewenste identiteit of en hoe ontwikkelingen bij kunnen dragen aan het streefbeeld en dus onder welke voorwaarden ze wenselijk zijn ('ja, mits…').

Op 27 augustus 2020 heeft een 'bewonersmarkt' plaatsgevonden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Daarbij lag de nadruk op de energietransitie, maar is ook - aan de hand van een serie posters - met inwoners van gedachten gewisseld over de aanzet voor de gemeentebrede koers en de uitwerking daarvan voor de verschillende deelgebieden binnen de gemeente. Daarbij is ook een aantal vragen voorgelegd.

In de tweede helft van 2020 en begin 2021 is met het college gewerkt aan het aanscherpen van de integrale koers, samengevat in een beeldende presentatie die de contouren laat zien van de concept-Ontwerp-Omgevingsvisie. Hierbij zijn ook de belangrijkste openstaande vragen besproken (ten aanzien van de thema's energie en wonen), waarop in het kader van de Omgevingsvisie een antwoord moet worden gegeven. Parallel hieraan hebben drie sessies plaatsgevonden met de ambtelijke projectgroep om de ambities vanuit de verschillende beleidsdisciplines te bespreken, onderlinge strijdigheden te identificeren en te komen tot synergiën.

De resultaten van zowel de sessies met het college als die met de projectgroep zijn verwerkt in de presentatie met de concept-koers die in februari/maart via de participatie wordt gedeeld met de inwoners, ondernemers en organisaties in Hattem. De resultaten van de participatie worden terug gelegd bij de gemeenteraad. Op basis van die bespreking kan de gemeenteraad het college adviseren over de volgende fase: het opstellen van de Ontwerp-Omgevingsvisie

1.3. Ontwerpen (vanaf april 2021)

Ontwerp-Omgevingsvisie
In deze fase wordt de koers op hoofdlijnen verder uitgeschreven tot een Ontwerp-Omgevingsvisie. Dit gebeurt op basis van de inbreng die bij de participatie is opgehaald en aanvullende informatie en onderzoek.
Tijdens het proces van uitschrijven wordt beoordeeld of de voorgestelde koers nog bijstelling behoeft en worden voorlopige keuzes gemaakt ten aanzien van de nog openstaande vragen en/of dilemma's. Die voorlopige keuzes leggen we waar nodig voor aan het college. Het college besluit wanneer zij de Ontwerpversie klaar vindt voor behandeling door de gemeenteraad.

Afgesproken is dat de gemeenteraad de Ontwerp-Omgevingsvisie bespreekt voordat deze vrijgegeven wordt voor de inspraak. Er vindt dus een eerste oordeelsvorming door de raad plaats voorafgaand aan de inspraakprocedure. Als de raad instemt met de Ontwerp-Omgevingsvisie, volgt – na verwerking van eventuele opmerkingen van de raad - de afronding van de Ontwerp-Omgevingsvisie en formele terinzagelegging en inspraakperiode.

MER
Parallel aan het ontwerpproces wordt een MER opgesteld. Daarin worden de milieu-effecten beschreven van de keuzes die in de Ontwerp-Omgevingsvisie worden gemaakt. Het is een waarborg voor het maken van zorgvuldige keuzes. Daarbij worden ook alternatieven onderzocht om te bepalen of andere keuzes misschien tot betere resultaten leiden. In het verleden was het MER vooral bedoeld om negatieve effecten te voorkomen. Tegenwoordig is het MER vooral bedoeld om te onderzoeken hoe de beoogde ambities en doelstellingen het beste bereikt kunnen worden.
De Wet milieubeheer (nu) en de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2022) verplichten tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor plannen en projecten die naar verwachting een grote impact hebben op het milieu en/of de omgeving, waarbij specifiek wordt verwezen naar Natura2000 gebieden, zoals de Veluwe.

De MER voor Omgevingsvisie wordt een Plan-MER genoemd. De procedure start met het opstellen van een startnotitie (formeel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)). Daarin wordt kort de aanleiding geschetst en het voornemen van de gemeente om een Omgevingsvisie op te stellen. De belangrijkste onderdelen van de NRD zijn het beoordelingskader en de uitwerking van de alternatieven.
De NRD wordt ter inzage gelegd ten behoeve van de inspraak. Ook kan advies gevraagd worden aan de commissie voor de m.e.r. Dat is in deze fase niet verplicht. De reacties en adviezen op de NRD worden gebruikt bij het opstellen van het MER maar leiden niet tot een aangepaste NRD. Het schrijven van de MER neemt enkele maanden in beslag.

1.4. Vaststellen (najaar 2021 → begin 2022)

De vaststellingsprocedure begint met het formeel ter inzage leggen van de Ontwerp-Omgevingsvisie tegelijkertijd met het Ontwerp-MER. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en college-overheden kunnen dan reageren. Een advies van de commissie voor de m.e.r. op het Ontwerp-MER is in deze fase verplicht. Dit kan er toe leiden dat het MER op onderdelen moet worden aangepast en /of aangevuld.

In deze fase is er weinig ruimte voor actieve participatie. Wel is het gebruikelijk toelichtingen te geven in de vorm van een inloopavond of pop-up store. Eventuele reacties tijdens die bijeenkomsten kunnen in de vorm van verslagen worden toegevoegd aan de inspraakresultaten.

De terinzagelegging beslaat de wettelijke zes weken. Na deze termijn worden alle zienswijzen verzameld en in de weken daarna worden alle zienswijzen inhoudelijk behandeld. Deze reacties worden verzameld in een Nota van Beantwoording. Eventuele aanpassingen in de Omgevingsvisie en of het MER worden direct. Dit is dan te lezen in de Nota van Beantwoording.

De eindversie van de Ontwerp-Omgevingsvisie wordt samen met het definitieve MER en de Nota van Beantwoording aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden via de gebruikelijke procedure (college van B&W, commissie, raad). Na vaststelling door de gemeenteraad, verwerking van eventuele amendementen en publicatie is de Omgevingsvisie definitief.

2. Participatie Omgevingsvisie

2.1. Doel participatie

De participatie bij de Omgevingsvisie dient meerder doelen, namelijk:
- Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren
- Input ophalen voor de Omgevingsvisie
- Draagvlak creëren voor de Omgevingsvisie
- Inwoners bewust maken van de keuzes waar we voor staan

De gemeenteraad heeft bij Omgevingsvisie gekozen voor participatieniveau 'adviseur beginspraak'. Dat betekent dat de Omgevingsvisie samengesteld wordt met inwoners. Er wordt serieus gekeken naar alle input, als er geen gegronde bezwaren zijn, wordt deze input meegenomen in de Omgevingsvisie.

In de afgelopen jaren is de inwoners een aantal keer input gevraagd voor de bouwstenennotitie en ten behoeve van de aanzet voor de koers in de Omgevingsvisie, zie hoofdstuk 1. Als vervolg hierop, start - in de aanloop naar het opstellen van een Ontwerp-Omgevingsvisie – in februari/maart 2021 een participatietraject, waarin inwoners en ondernemers hun mening kunnen geven over de voorgestelde koers voor de verschillende thema's en gebieden. Zo maken we samen met hen de Omgevingsvisie voor Hattem.

2.2. Kernboodschap communicatie/participatie

Denk mee over de toekomst van Hattem.
De Omgevingsvisie Hattem is van en voor Hattem.

Uitgebreide boodschap:
Hattem heeft samen met haar inwoners, ondernemers en andere partijen de afgelopen jaren nagedacht over de toekomst van de stad. Het resultaat hiervan vindt u in de Ontwerp-Omgevingsvisie. Hoe duurzaam wordt Hattem? Hoeveel extra huizen gaan we bouwen? Hoe ziet uw omgeving er in 2040 uit? Een aantal onderwerpen waarover we keuzes maken in de Omgevingsvisie. We willen weten of we op de goede weg zijn. Kunt u zich vinden in het Hattem van de toekomst? Geef uw mening op www.samenhattem.nl. De Omgevingsvisie Hattem is namelijk van en voor Hattem.

2.3. Doelgroepen participatie en communicatie

De belangrijkste doelgroepen voor de participatie zijn:
- Inwoners en ondernemers van Hattem
- Stakeholders (partners, maatschappelijke organisaties en collega-overheden)

Aanvullend wordt actief gecommuniceerd met
- Gemeenteraad
- Medewerkers gemeente Hattem
- Lokale media

2.4. Werkgroep participatie gemeenteraad

De werkgroep participatie van de gemeenteraad wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de participatie. Door deel te nemen aan de webinars en bijdragen te leveren op CitizenLab en social media. De insteek is: inwoners informeren over de Omgevingsvisie en hen laten zien hoe belangrijk hun mening is.

2.5. Participatiemiddelen

De participatie vindt vooral online plaats, via onze nieuwe tool CitizenLab. Maar we bieden ook een offline alternatief. Al kunnen we dan door Covid-19 geen fysieke bijeenkomsten organiseren, we vragen inwoners wel via de gemeentepagina en de lokale media om hun mening, door bijvoorbeeld een korte vragenlijst te verspreiden.

2.5.1. Enquêtes

Via onze nieuwe online participatietool CitizenLab vragen we de inwoner om een reactie op de gemeentebrede koers (drie thema's Vitale samenleving, Samen duurzaam, Tussen Veluwe en IJssel en acht deelgebieden). Wat vindt men het belangrijkste punt en wat vindt men het minst belangrijke punt uit de koers per thema en per deelgebied?
Daarnaast zetten we een aantal vragenlijsten uit met zo concreet mogelijke vragen. Denk aan vragen over het belang van duurzaamheid (zon, wind of andere energie), hoeveel woningen Hattem bij moet bouwen. De onderwerpen en enquêtevragen worden afgestemd met de coördinerend portefeuillehouder Omgevingsvisie.

2.5.2. Webinars inwoners

Er worden verschillende korte online webinars georganiseerd, waarin inwoners geïnformeerd worden over de Omgevingsvisie. Er wordt ingegaan op verschillende thema's en deelgebieden. We laten zien wat de mogelijkheden/vraagstukken in de gebieden en bij de thema's zijn. En vragen inwoners hierop te reageren. Deze webinars kunnen ook via RTV Hattem uitgezonden worden (in overleg).

2.5.3. Webinar en/of online meeting stakeholders

Tijdens een online sessie bespreken we het koersdocument en de eerste indrukken uit de online enquête. Zijn er raakvlakken, wat zijn de verschillen? Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie en wat niet? Het uitnodigen van de stakeholders gebeurt in overleg met de coördinerend portefeuille-houder Omgevingsvisie.

2.6. Detailplanning communicatie en participatie Koersdocument Omgevingsvisie

Datum	Wat	Doelgroep	Boodschap	Middel
Wk 5				
03/02	Communicatie	Inwoners**	Stand van zaken en koers Omgevingsvisie. Hoe kun je bijdragen?	Bericht huis aan huisblad
Wk 6				
11/02	Communicatie	Inwoners	Stand van zaken en koers Omgevingsvisie. Hoe kun je bijdragen?	Social media
Wk 7				
16/02	Communicatie	Medewerkers	Stand van zaken en koers Omgevingsvisie	Intranet
16/02	Communicatie	Gemeenteraad Media	Informeren over participatie/CitizenLab	Email Persbericht
17/02	Communicatie		Lijst stakeholders compleet (+ naar raad)	
17/02	Communicatie	Media	Stand van zaken en koers Omgevingsvisie, informatie over planning participatie	Persbericht
Wk 8				
22/02 28/02	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Geef uw mening, uitnodiging webinar, CitizenLab	Gemeentepagina (24/02), social media
22/02 28/02	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Enquêtes via CitizenLab
24/02	Communicatie	Stakeholders	Uitnodiging voor webinar/online meeting	Email
24/02	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Stand van zaken en koers Omgevingsvisie	Spread in De Hattemer, social media, website
25/02	Communicatie	Medewerkers	Online participatie, stand van zaken, gebruik CitizenLab	Intranet
Wk 9				
01/03 06/03	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Neem deel aan webinar, geef uw mening. CitizenLab.	Gemeentepagina (03/03), social media
01/03 06/03	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Enquêtes via CitizenLab
03/03	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Vragenlijst (link) gemeentepagina of in de Hattemer (en gemeentehuis?)
Volgt	Participatie	Inwoners, ondernemers	Stel uw vraag en geef uw mening	Webinar, (CitizenLab / RTV Hattem)
Wk 10				
08/03	Communicatie	Gemeenteraad	Stand van zaken	BOT-sessie
08/03 14/03	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Neem deel aan webinar, geef uw mening (CitizenLab).	Gemeentepagina (10/03) social media Website
08/03 14/03	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Enquêtes via CitizenLab
Volgt	Participatie	Inwoners, ondernemers	Stel uw vraag en geef uw mening	Webinar (CitizenLab / RTV Hattem)
11/03	Communicatie	Stakeholders	Reminder uitnodiging webinar 1 /online meeting	Email
Wk 11				
15/03 21/03	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Geef uw mening	Gemeentepagina (17/03) social media, website
Volgt	Participatie	Stakeholders (maatschappelijke organisaties?)	Bespreken Koersdocument, +reflectie participatie	Webinar / online meeting
15/03 21/03	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Enquêtes via CitizenLab

Datum	Wat	Doelgroep	Boodschap	Middel
18/03	Communicatie	Stakeholders	Reminder uitnodiging Webinar 2	Email
Wk 12				
15/03 21/03	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Geef uw mening over het koersdocument	Gemeentepagina (17/03) social media, website
15/03 21/03	Participatie	Inwoners, ondernemers	Geef uw mening	Enquêtes via CitizenLab
Volgt	Participatie	Stakeholders (overheden?)	Bespreken koers-document + reflectie participatie	Webinar 2 / online meeting
Wk 13				
24/03	Communicatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden	Einde participatie, communicatie over vervolg	Gemeentepagina social media Website
22/03 26/03	Communicatie Verwerken resultaten participatie	Inwoners, ondernemers en stakeholders (Verwerken is interne klus)	Afronding participatie, stand van zaken, proces	
Wk 14				
05/04 09/04	Verwerken resultaten participatie	B&W en gemeenteraad	Voorbereiden bespreken resultaten participatie	
Wk 15				
12/04	Communicatie	Gemeenteraad (BOT)	Informeel delen stand van zaken + resultaten participatie	BOT-sessie
14/04	Aanbieden resultaten participatie aan B&W	B&W	Stand van zaken, proces, resultaten participatie	Formele procedure
Wk 17				
21/04	Bespreken resultaten participatie in B&W + delen	B&W + inwoners, ondernemers, maatschap-pelijke organisaties en overheden	Mooie opbrengst participatie (kort), informatie over vervolg proces	Gemeentepagina, social media, website, persbericht
volgt	Delen resultaten participatie	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden	Uitgebreidere terugkoppeling resultaten participatie	Huis aan huis, Hattemer, social media
Wk 20				
17/05	Bespreken resultaten participatie	Gemeenteraad (commissie)	Mooie opbrengst participatie, informatie over vervolg proces	Email

*Onder voorbehoud dat het platform op tijd draait.

** Werkende weg zal maatwerk worden gezocht in de communicatie met de inwoners.

3. Planning Omgevingsvisie

De volgende planning is voorzien voor de realisatie van het (participatie)proces Omgevingsvisie:

Maand	Wat?	Status
Februari	• Start milieuonderzoek (NRD)/strategisch milieu onderzoek inclusief interactie met Ontwerp-Omgevingsvisie • Afronding koersdocument (met instemming B&W?, ter info naar gemeenteraad) • Start participatie over koersdocument met inwoners, ondernemers, partner-organisaties en collega-overheden (CitizenLab, Webinars, online overleg)	√
Maart	• Vervolg participatie Koersdocument • Verwerken resultaten participatie • 8 maart beknopte voortgang participatie Omgevingsvisie in gemeenteraad (BOT)	
April	• Vervolg verwerken resultaten participatie • Start proces opstellen Ontwerp-Omgevingsvisie op basis van Koersdocument en ruwe resultaten participatie • Week 15 (12/4) oplevering Ontwerp NRD / strategisch milieu-onderzoek • Week 15: Uitzetten onderzoeksvragen MER / strategisch milieuonderzoek • 12 april optioneel: Bespreken voortgang Omgevingsvisie in B&W en gemeenteraad (BOT) • 14 april resultaten participatie en Ontwerp NRD /strategisch milieu-onderzoek gereed voor B&W • 21 april bespreken resultaten participatie en Ontwerp NRD/strategisch milieu-onderzoek in B&W en aanbieden aan de gemeenteraad	
Mei	• Werken aan Ontwerp-Omgevingsvisie • Optioneel: week 18 tervisielegging NRD en start inspraakprocedure plus eenvoudige participatie en overleg met collega overheden. Bij strategisch milieu-onderzoek niet nodig. • Optioneel: Advies vraag en bezoek van commissie m.e.r. (niet verplicht bij NRD, wel aan te raden) • Week 19: Gunning onderzoeken MER • 17 mei Commissiebespreking resultaten participatie → advies aan B&W over Ontwerp-Omgevingsvisie (optioneel raadsbehandeling) • (**Knelpunt**, dag na behandeling inspraak in commissie) 18 mei, ruwe Ontwerp-Omgevingsvisie gereed voor B&W • 25 mei bespreking ruwe versie ontwerp-Omgevingsvisie in B&W	
Juni	• Werken aan Ontwerp Omgevingsvisie • Optioneel week 24: eind inspraakperiode NRD, bundelen inspraakreacties • Optioneel week 24: Ontvangst (optioneel) advies commissie m.e.r. • Optioneel 22 juni: Reacties en advies gereed voor bespreking in B&W • Optioneel 29 juni: Bespreken inspraakreacties en advies commissie m.e.r. in B&W en aanbieden aan gemeenteraad • 14 of 16 juni bespreken ruwe Ontwerp-Omgevingsvisie in gemeenteraad (commissie) • Ontvangst eerste resultaten onderzoeken MER	
Juli (reces gemeente-raad)	• Werken aan Ontwerp-Omgevingsvisie • (**Knelpunt** bij formele m.e.r.-procedure) Raadscommissie bespreken inspraakreacties NRD en advies commissies m.e.r. → advies aan B&W over Ontwerp-Omgevingsvisie • Verwerken inspraakreacties, advies commissie m.e.r. en advies van commissie in aanscherping onderzoek in eindfase (risico). **Als aanvullend onderzoek nodig is betekent dit vertraging** • Resultaten onderzoeken relateren aan ontwerp-Omgevingsvisie, verwerken in MER • Definitief maken Ontwerp-Omgevingsvisie	
Augus-tus	• 3 aug. Ontwerp-Omgevingsvisie gereed voor bespreking B&W • 10 aug. Instemmen B&W met Ontwerp-Omgevingsvisie en aanbieden aan de gemeenteraad • (**Knelpunt**) Week 33 (16/8) vroegste opleverdatum plan-MER. Kan via reguliere voorbereiding aan gemeenteraad worden aangeboden • 30 aug. commissievergadering instemmen Ontwerp-Omgevingsvisie en vrijgeven voor inspraak (raadsbehandeling 13 sept?)	
Septem-ber	• Verwerken opmerkingen B&W en raad in Ontwerp-Omgevingsvisie • 15 sept, start terinzagelegging (6 weken) Ontwerp-Omgevingsvisie + MER (optioneel) en inspraak • Inspraakbijeenkomsten (inloopavond, pop-up-store o.i.d.)	
Oktober	• 30 oktober, afronding terinzagelegging en inspraakperiode (half november, als raadsbehandeling 13 september noodzakelijk is)	
Novem-ber	• Samenvatten en beantwoorden van inspraakreacties (opstellen reactienota) • 16 november reactienota gereed voor bespreking B&W	

Maand	Wat?	Status
	• 23 november, bespreken reactienota en consequenties voor Ontwerp-Omgevingsvisie in B&W • Vertalen reactienota in een definitief Ontwerp-Omgevingsvisie	
Decem-ber	• 14 december Ontwerp-Omgevingsvisie en MER (optioneel) gereed voor B&W • 21 dec. Instemmen B&W met Ontwerp-Omgevingsvisie en reactienota en aanbieden aan de gemeenteraad	
Januari 2022	• ?? Commissievergadering Ontwerp-Omgevingsvisie + MER en reactienota • ?? Vaststelling Omgevingsvisie + MER door de raad	
Februari 2022	• Aanpassen Omgevingsvisie aan eventuele amendementen • Digitalisering en publiceren vastgestelde Omgevingsvisie	

Aandachtspunten, knelpunten en risico's:

- Met beslissing van het college om m.e.r.-procedure te doorlopen is de planning aangepast. De intentie van het college is de Omgevingsvisie deze collegeperiode vast te laten stellen door de gemeenteraad. In dit plan is daarom aangestuurd op vaststelling in januari/februari 2022. Maar daarbij is nog een aantal knelpunten, risico's en aandachtspunten van belang.
- De doorlooptijd wordt vooral bepaald door twee factoren die te maken hebben met de zorgvuldigheid voor het proces:
    - De formele MER-procedure, vanwege daarbij behorende inspraakprocedure voor de startnotitie (NRD). Een alternatief wordt voorbereid in de vorm van (informeel) strategisch milieu-onderzoek. B&W kan hier op 21 april 2021 een knoop in doorhakken.
    - Het aantal momenten voor tussentijdse bespreking met de raad. Dit is eerder expliciet zo met de gemeenteraad afgestemd. NB Er is steeds uitgegaan van tussentijdse inhoudelijke commissiebehandelingen, geen besluitvormende behandelingen in de raad.
- Knelpunt: De eerste ruwe Ontwerp-Omgevingsvisie wordt in voorliggende planning aangeboden aan B&W één dag na behandeling van de participatie over op het koersdocument in de raadscommissie.
- Risico: De uitbesteding onderzoeken start voordat resultaten inspraak en adviezen op de NRD (m.e.r. en raad) beschikbaar zijn. Die resultaten komen nu beschikbaar als de onderzoeken al in uitvoering zijn. Dit risico wordt ondervangen als wordt gekozen voor strategisch milieu-onderzoek zonder de formele m.e.r-procedure. Dit is echter juridisch (voldoet niet aan de wet) en inhoudelijk (niet benutten expertise commissie m.e.r.) minder zorgvuldig.
- Knelpunt: Er resteert nog één knelpunt bij de formele m.e.r. procedure en dat is de behandeling van de inspraakreacties en het eventuele advies van de commissie voor de m.e.r. in de commissie/raad. Die kan op zijn vroegst in juli plaatsvinden en dan is de zomervakantie voor de raad al begonnen.
- Aandachtspunt: Het opstellen van de startnotitie MER (NRD) is voorbehouden aan B&W. Als de gemeenteraad/commissie de NRD wil behandelen voordat deze wordt vrijgegeven voor de inspraak, dan is de voorgestelde planning niet haalbaar.
- Aandachtspunt: De planning is krap. Er zijn veel activiteiten voorzien in de zomermaanden. Bovendien zullen vooralsnog alle overleggen en bijeenkomsten online plaatsvinden, wat in het algemeen een extra inspanning vraagt van alle betrokkenen.
- Knelpunt: Het MER is op zijn vroegst in week 33 beschikbaar en kan daarmee niet volgens de reguliere procedure worden aangeboden aan de raad. Dit is acceptabel omdat het MER in principe een onafhankelijk advies is, maar moet niettemin tijdig worden afgestemd met de gemeenteraad.
- Aandachtspunt: Bij de eerste raadsbehandeling (augustus) gaat het niet om het vaststellen maar het instemmen met de Ontwerp-Omgevingsvisie en het vrijgeven voor terinzagelegging en inspraak. Raadsbehandeling op 13 september is dan wellicht niet nodig.

		Planning Omgevingsvisie op hoofdlijnen	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Vrtgng	1.	Omgevingsvisie												
	1.1	Opstellen bouwstenennotitie Omgevingsvisie (2019)												
	1.2	Uitwerken koersdocument Omgevingsvisie												
	1.3	*Bespreken voortgang proces Omgevingsvisie (BOT) gemeenteraad*	25		8?	12								
	1.4	Koersdocument vrijgeven voor participatie (B&W / wethouder)												
	1.5	Koersdocument ter informatie naar gemeenteraad												
	1.7	*Participatie koersdocument (inwoners, ketenpartners, overheden), start februari*												
	1.9	Bespreken resultaten participatie in B&W en aanbieden aan gemeenteraad				21								
	1.10	Terugkoppeling resultaten participatie gemeenteraad (commissie)					17							
	1.12	Ruwe versie ontwerp-Omgevingsvisie in B&W					25							
	1.13	Bespreking ruwe versie ontwerp-Omgevingsvisie met gemeenteraad (commissie)						14						
	1.14	Uitwerken koersdocument naar eerste ontwerp-Omgevingsvisie												
	1.16	Ontwerp-Omgevingsvisie ter instemming in B&W								10				
	1.17	Ontwerp-Omgevingsvisie ter instemming in gemeenteraad (commissie)								30				
	1.18	*Participatie en inspraak ontwerp-Omgevingsvisie (+ MER optioneel)*									15	30		
	1.20	Bespreking reactienota in B&W											23	
	1.21	Verwerking resultaten participatie en inspraak in ontwerp-Omgevingsvisie												
	1.22	Ontwerp-Omgevingsvisie (+ MER optioneel) gereed voor bespreking in B&W												14
	1.23	Vaststelling aangepast Ontwerp-Omgevingsvisie door college van B&W												21
	1.24	Commissiebehandeling Ontwerp-Omgevingsvisie (januari 2022)												
	1.25	Vaststelling Omgevingsvisie gemeenteraad (januari 2022)												
	1.2	Plan MER procedure (parallel aan Omgevingsvisie)												
	1.2.1.	Opstellen startnotitie milieu (NRD?), inleiding, beoordelingskader, alternatieven		18		12								
	1.2.3.	Vaststellen startnotitie milieu (NRD?) door B&W				21								
	1.2.4.	Startnotitie milieu (NRD?) ter informatie naar gemeenteraad												
	1.2.5	*Publicatie, bespreking commissie m.e.r **??** en inspraak startnotitie MER ??*					1	15						
	1.2.6.	Uitvraag (12/4), gunnen (10/5) en uitvoeren milieuonderzoek/MER				12	10			16				
	1.2.7.	Vaststellen milieuonderzoek/ontwerp-MER door college van B&W								25				
	1.2.8.	Ontwerp milieu-onderzoek/MER ter instemming naar gemeenteraad								25				
	1.2.9.	Instemming gemeenteraad (commissie) met Ontwerp Omgevingisie en MER								30				
	1.2.10	*Participatie, inspraak en advies commissie m.e.r. ontwerp-MER*												
	1.2.12	Bespreken reactienota, advies commissie m.e.r. in B&W											23	
	1.2.13	Verwerken reactienota, advies com. m.e.r. in MER en Ontwerp-Omgevingsvisie												
	1.2.15	Bespreking Ontwerp-Omgevingsvisie en MER in B&W												21
	1.2.16	Commissiebehandeling Ontwerp-Omgevingsvisie + MER + reactienota (januari 2022)												
	1.2.17	Vaststelling Omgevingsvisie gemeenteraad + MER + reactienota (januari 2022)												