Gemeente Zeewolde

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1

Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Telefoon (036) 5229522
Telefax (085) 1108515
E-mail info@zeewolde.nl
Website www.zeewolde.nl

Aan
De Gemeenteraad

Datum
5 september 2023

Uw brief/kenmerk

Zaaknummer
00500000059945

Zeewolde

Documentnummer
00500000312702

Contactpersoon
W.W. Bosch

Doorkiesnummer
036 5229527

Onderwerp
Pumptrackbaan

E-mailadres
info@zeewolde.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze informatiebrief brengt het college u op de hoogte van de vorderingen van de vertaling van het raadsbesluit van 24 februari 2022 naar de realisatie van de pumptrackbaan.

Raadsbesluit:

1. In afwijking van het advies van het college over de motie pumptrackbaan heeft de raad op 24 februari besloten positief te staan tegenover de realisatie van een pumptrackbaan. Het resterende budget van € 17.500,- van de motiemarkt als bijdrage in de kosten van de aanleg te reserveren. Hiervoor op een later moment nog maximaal € 32.500,- beschikbaar te stellen (als cofinanciering), onder de voorwaarde dat de initiatiefnemers minimaal de helft van de aanlegkosten (€ 50.000,-) via burgerinitiatief, subsidieaanvragen of crowdfunding bijdragen.
   NB: De maximale bijdrage vanuit de gemeente is € 50.000,-. Als de kosten van aanleg van de baan hoger uitkomen moeten de initiatiefnemers dit verschil bijdragen.

De raad verzoekt het college:

a) Verder te gaan met de uitwerking van de komst van een pumptrackbaan op de locaties, zoals geadviseerd in de uitwerking motie Pumptrackbaan, inclusief een draagvlakonderzoek;
b) De initiatiefnemers de helpende hand te bieden, mee te denken bij het vinden en krijgen van middelen en bijdragen voor de cofinanciering;
c) Bij de uitwerking rekening te houden met de biodiversiteit van het nu aanwezige groen en dit (indien noodzakelijk) elders te compenseren;
d) Voor 1 september 2022 met een uitgewerkt voorstel (inclusief dekkingsplan en kredietvoorstel) bij de raad terug te komen. Hiervoor is vorig jaar uitstel gevraagd en gegeven, tot 1 september 2023.

Uitwerking van dit verzoek:

a) Van de drie locaties die al uitgewerkt waren (Beekvliet, Kuierbaan/Bijenhotels en Dekamarkt) is de locatie in de Kuierbaan nabij de bijenhotels voor de gemeente als beste locatie naar voren gekomen. Ook de initiatiefnemers denken dat dit de beste locatie is. De afstand tot de woningen/appartementen is erg groot. Meer dan 200 meter tot de appartementen en ca. 120 meter tot de MMM-boerderij. De kans op overlast is hier daarom klein. Wel wordt de buurt geïnformeerd als er een definitief ontwerp is en bekend is wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd. Omdat een pumptrack wordt gemaakt met grondwerk (heuveltjes) is er geen vergunning nodig. Een bestemmingsplanwijziging is niet nodig op voorgestelde locatie. Het bestemmingsplan kent geen aanlegvergunning.

b) Er is meerdere keren zowel fysiek als telefonisch en via de mail contact geweest met de initiatiefnemers. Het grootste struikelblok waar tegenaan gelopen wordt is het hebben van een betaalrekening. De initiatiefnemers willen liever geen privérekening gebruiken voor de donaties voor de pumptrackbaan, omdat dit sponsoren mogelijk afschrikt om een donatie te geven. Ook moet er mogelijk belasting worden betaald over dit bedrag. Het oprichten van een vereniging of stichting zagen zij tot nu toe niet zitten omdat dit volgens hen veel werk is en gemaakte de kosten ook ten laste worden gebracht van het binnengehaalde budget. Om aanspraak te maken op subsidies is wel vaak een vereniging of stichting nodig, maar de initiatiefnemers vertrouwden erop dat zij het geld via crowdfunding en donaties bij elkaar kunnen krijgen. Er is daarop aangegeven dat zij het rekeningnummer van de gemeente mogen gebruiken. Dat leverde echter een volgend struikelpunt op. Voor het aanmaken van een Mollie-account, wat gebruikt kan worden om geld te innen, moet de eigenaar van de rekening dit regelen en beheren. Dit hoort ons inziens niet bij de taken die de gemeente hierin heeft. De initiatiefnemers hebben na meerdere overleggen alsnog besloten om een stichting op te richten, zodat er een eigen rekening kan worden geopend. Dit is na wat opstartuitdagingen gelukt.

c) Als er voldoende budget is en we over kunnen gaan tot het maken van een definitief plan, wordt daarin meegenomen waar de te verplaatsen bijentuintjes elders in dit gebied worden gerealiseerd. Het gebied is groot genoeg om het ‘verlies’ van ecologisch groen van de bijenveldjes te compenseren.

d) Op dit moment is het de initiatiefnemers nog niet gelukt om het gevraagde bedrag bij elkaar te krijgen. In de bijlages zit de aangeleverde informatie van de initiatiefnemers over de stand van zaken tot nu toe.

Er zijn nog geen financiële middelen gereserveerd voor structureel jaarlijks onderhoud en beheerskosten. Deze moeten, als de aanleg van de pumptrackvaan doorgaat, worden opgenomen in de beheerbegroting van BOR. Het structurele onderhoud van de baan bestaat uit het ruimen van zwerfvuil, legen van afvalbakken, onderhoud groenvoorzieningen (bijv. grasmaaien) en repareren van kleine schades aan de baan. Deze kosten zijn geraamd op € 2.000,- per jaar. Een pumptrackbaan is naar verwachting zo’n 15 jaar goed te gebruiken. Daarna moet de baan (alleen het asfalt als de baan dezelfde vorm kan houden of de hele baan als een andere vorm is gewenst) vervangen worden.

Dat betekent dat jaarlijks (maximaal) € 6.500,- moet worden opgevoerd als afschrijving van de baan.

Conclusie/Stand van zaken:

a) Het is nog onduidelijk of en wanneer de initiatiefnemers hun deel bij elkaar kunnen hebben.
b) Afhankelijk of het eindbedrag wordt gehaald kan het werk (ontwerp en aanleg) aanbesteed worden.

Hoe nu verder:

We vragen de raad om de initiatiefnemers meer tijd te geven het gevraagde bedrag bij elkaar te krijgen. Daarbij denken we aan een periode van een jaar, dus tot 1 september 2024. Omdat het toegezegde budget van € 17.500,- uit de algemene reserve komt is dit niet aan een jaar gebonden. Het resterende bedrag van € 32.500,- is nog niet geregeld. Daar moet dekking voor worden gezocht als de initiatiefnemers hun deel bij elkaar hebben gekregen. Evenals de financiële middelen voor structureel jaarlijks onderhoud en beheerkosten. De gevraagde uitwerking van de motie ontvangt u dan in het tweede kwartaal van 2024 als er met een gedegen dekkingsplan kan worden aangetoond dat de financiële toezeggingen voldoende zijn of eerder als het gevraagde bedrag door de initiatiefnemers al is opgehaald.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Zeewolde,

de secretaris,	de burgemeester,
K.C. Hamstra	G.J. Gorter