College schetst scenario’s over afbouw Ecopark

Zoals afgesproken met de gemeenteraad heeft het college de afgelopen maanden laten onderzoeken hoe het verder moet met de bouw van het Ecopark. In maart van dit jaar is de bouw van het nieuwe afvalbrengstation Ecopark tijdelijk stilgelegd. Daartoe is besloten omdat de gebruikte fundering (een fundering op poeren) niet de stabiliteit geeft die hiervan werd verwacht. Het college betreurt de situatie die is ontstaan en is daarom op zoek gegaan naar oplossingen om de stabiliteit te waarborgen. Hiervoor zijn verschillende scenario’s uitgezocht zodat de gemeenteraad een goede keuze kan maken.

Voor de afbouw van het Ecopark zijn er in hoofdlijnen drie scenario’s mogelijk: stoppen met de bouw van het Ecopark, doorgaan met de fundering op poeren of een constructie op palen. Er zit een verschil in de scenario’s: in hoeveel geld het kost, in hoe snel de bouw af kan zijn en hoe groot de risico’s zijn. Zo zijn sommige scenario’s iets goedkoper en brengen andere meer zekerheid met zich mee. Het is aan de gemeenteraad om hier een afweging in te maken.

Wethouder Klijmij-van der Laan: “Uiteraard baalden we flink toen bleek dat we te maken hadden met deze tegenvaller. Ik heb de raad beloofd om te kijken naar oplossingen die de schade zo veel mogelijk beperkt. Daar hebben we de afgelopen maanden hard aan gewerkt.”

De kosten
Ecopark had al te maken met hogere kosten doordat alles duurder is geworden. Dit is eerder al besproken met de gemeenteraad. Nu ook de kosten voor de afbouw bekend zijn, ontstaat meer duidelijkheid over de totale kosten. Om de kosten voor afbouw te betalen zijn er twee mogelijkheden. De oorspronkelijke afspraak was dat die via de afvalstoffenheffing betaald zouden worden. Maar de kosten kunnen ook in de begroting worden opgevangen.

De stukken zijn naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek om in september een besluit te nemen. Het college kan dan zo snel mogelijk met de oplossing aan de slag.