Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
Sportpark de Haamen														
De Haamen tennis														
GRAVELBANEN (NR. 1 EN 2)														
1	Wegen/ verhardingen													
	Asfalt	30		x	2015	1.850	m2	27,50	50.875	0	0	0	0	0
2	Tennisbanen Gravel													
	Onderbouw + drainage	30		x	2015	1.253	m2	24,00	30.072,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (25 - 30 mm)	15	x		2015	1.253	m2	20,00	25.060,00	0	0	0	0	0
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	8	x		2015	1	st	150,00	300,00	0	300	0	0	0
3	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk Hekbouw	15		x	2015	94	m	76,85	7.223,90	0	0	0	0	0
	Gaashekwerk 1m	15		x	2015	48	m	29,00	1.392,00	0	0	0	0	0
	Looppoort	15		x	2015	2	st	685,00	1.370,00	0	0	0	0	0
	Onderhoudspoort	15		x	2015	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 12 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2015	4	mast	2.800,00	11.200,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2015	4	arm.	1.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2015	4	arm.	2.500,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	3	x		2015	4	arm.	250,00	1.000,00	0	0	1.000	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2015	4	arm.	25,00	100,00	0	0	100	0	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2015	4	st.	150,00	600,00	0	0	0	0	0
5	Inrichting													
	Tennisnet (12m) met palen	5	x		2015	2	st	1.250,00	2.500,00	0	0	0	2.500	0
	Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2015	1	st	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0
	Bank	15	x		2015	3	st	1.800,00	5.400,00	0	0	0	0	0
	Prullenbak	10	x		2015	3	st	500,00	1.500,00	0	0	0	1.500	0
	Baanverwarming (in baan)	0		x	2015	1	st	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
GRAVELBANEN (NR. 3 EN 4)														
1	Tennisbanen Gravel													
	Onderbouw + drainage	30		x	2015	1.253	m2	24,00	30.072,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (25 - 30 mm)	15	x		2015	1.253	m2	20,00	25.060,00	0	0	0	0	0
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	8	x		2015	1	st	150,00	300,00	0	300	0	0	0
2	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk Hekbouw	15	x		2015	94	m	76,85	7.223,90	0	0	0	0	0
	Gaashekwerk 1m	15	x		2015	48	m	29,00	1.392,00	0	0	0	0	0
	Looppoort	15	x		2015	1	st	625,00	625,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
	Onderhoudspoort	15	x		2015	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
3	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 12 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2015	4	mast	2.800,00	11.200,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2015	4	arm.	1.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2015	4	arm.	2.500,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	3	x		2015	4	arm.	150,00	600,00	0	0	600	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2015	4	arm.	25,00	100,00	0	0	100	0	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2015	4	st.	150,00	600,00	0	0	0	0	0
4	Inrichting													
	Tennisnet (12m) met palen	5	x		2015	2	st	1.250,00	2.500,00	0	0	0	2.500	0
	Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2015	1	st	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0
	Bank	15	x		2015	4	st	1.800,00	7.200,00	0	0	0	0	0
	Prullenbak	10	x		2015	2	st	500,00	1.000,00	0	0	0	1.000	0
PADELBANEN 1, 2 en 3														
1	Tennisbaan zandkunstgras									0	0	0	0	0
	Onderbouw zand, open beton 2/6, 7 cm, grind 3 cm	30		x	2022	800	m2	30,00	24.000,00	0	0	0	0	0
	Toplaag kunstgras, stuks, World Padel Full Panoramic - Condor, 14 mm	15	x		2022	800	m2	17,95	14.360,00	0	0	0	0	0
	Kunstgras, loopgedeelte	15	x		2022	500	m2	15,00	7.500,00	0	0	0	0	0
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	5	x		2022	1	st	150,00	300,00	0	0	0	0	0
2	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk, thermisch verzinkt	15	x		2022	180	m	100,00	18.000,00	0	0	0	0	0
	Glas - 12 mm - 18 modules - 1995 x 2995 mm	10	x		2022	18	st	29,00	522,00	0	0	0	0	0
	Toegangspoort	15	x		2022	6	st	1.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Opsluitband	15	x		2022	130	m	15,00	1.950,00	0	0	0	0	0
3	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 6 m	30		x	2022	12	mast	3.500,00	42.000,00		0	0	0	0
	Sportveldverlichting LED-armaturen, 200 W, 3 x 8 stuks	15	x		2022	24	arm	2.500,00	60.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	3	x		2022	4	arm.	150,00	600,00	0	0	0	600	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2022	4	arm.	25,00	100,00	0	0	0	100	0
4	Inrichting													
	Tennisnet met palen	5	x		2022	3	st	800,00	2.400,00	0	0	0	0	0
	Scorebord	15	x		2022	1	st	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0
	Camera - kabels - installatie	15	x		2022	1	st	4.500,00	4.500,00	4.500	0	0	0	0
GRAVELBANEN (NR. 6 EN 7)														
1	Tennisbanen Gravel													
	Onderbouw + drainage	30		x	2015	1.253	m2	24,00	30.072,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (25 - 30 mm)	15	x		2015	1.253	m2	20,00	25.060,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	8	x		2015	1	st	150,00	300,00	0	300	0	0	0
2	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk Hekbouw	15	x		2015	94	m	76,85	7.223,90	0	0	0	0	0
	Gaashekwerk 1m	15	x		2015	48	m	29,00	1.392,00	0	0	0	0	0
	Looppoort	15	x		2015	2	st	625,00	1.250,00	0	0	0	0	0
	Onderhoudspoort	15	x		2015	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
3	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 12 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2015	4	mast	2.800,00	11.200,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2015	4	arm.	1.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2015	4	arm.	2.500,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	3	x		2015	4	arm.	150,00	600,00	0	0	600	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2015	4	arm.	25,00	100,00	0	0	100	0	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2015	4	st.	150,00	600,00	0	0	0	0	0
4	Inrichting													
	Tennisnet (12m) met palen	5	x		2015	2	st	1.250,00	2.500,00	0	0	0	2.500	0
	Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2015	1	st	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0
	Bank	15	x		2015	6	st	1.800,00	10.800,00	0	0	0	0	0
	Prullenbak	10	x		2015	2	st	500,00	1.000,00	0	0	0	1.000	0
	Baanverwarming (in baan)	0		x	2015	1	st	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
	Baanverwarming (installatie)	0		x	2015	1	st	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0	0
HARDCOURTBAAN (NR. 8)														
1	Tennisbaan Hardcourt									0	0	0	0	0
	Onderbouw + drainage	30		x	2016	669	m2	26,68	17.969,34	0	0	0	0	0
	Toplaag (eurotop) 70 mm	15	x		2016	669	m2	35,00	12.215,94	0	0	0	0	0
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	8	x		2016	1	st	375,00	375,00	0	0	375	0	0
2	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk Hekbouw	15		x	2016	108	m	76,85	8.299,80	0	0	0	0	0
	Gaashekwerk 1m	15	x		2016	30	m	29,00	870,00	0	0	0	0	0
	Looppoort	15	x		2016	1	st	625,00	625,00	0	0	0	0	0
	Onderhoudspoort	15	x		2016	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
	Tennismuur	0		x	2016	20	m	500,00	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 12 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2016	2	mast	2.800,00	5.600,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2016	2	arm.	1.500,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2016	2	arm.	2.500,00	5.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	3	x		2016	2	arm.	150,00	300,00	0	0	0	300	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2016	2	arm.	25,00	50,00	50	0	0	50	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2016	2	st.	150,00	300,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
4	Inrichting													
	Tennisnet (12m) met palen	5	x		2016	1	st	1.250,00	1.250,00	0	0	0	0	1.250
	Bank	15	x		2016	4	st	1.800,00	7.200,00	0	0	0	0	0
	Prullenbak	10	x		2016	1	st	500,00	500,00	0	0	0	0	500
GRAVELBANEN (NR. 9 EN 10)										0	0	0	0	0
1	Tennisbanen Gravel									0	0	0	0	0
	Onderbouw + drainage	30		x	2016	1.253	m2	24,00	30.072,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (25 - 30 mm)	15	x		2016	1.253	m2	20,00	25.060,00	0	0	0	0	0
	Keuring (niet verplicht) H-Afm.-visueel	8	x		2015	1	st	150,00	300,00	0	300	0	0	0
2	Hekwerk													
	Tennisbaanhekwerk Hekbouw	15	x		2016	94	m	76,85	7.223,90	0	0	0	0	0
	Gaashekwerk 1m	15	x		2016	48	m	29,00	1.392,00	0	0	0	0	0
	Looppoort	15	x		2016	1	st	625,00	625,00	0	0	0	0	0
	Onderhoudspoort	15	x		2016	2	st	1.375,00	2.750,00	0	0	0	0	0
3	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 12 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2016	4	mast	2.800,00	11.200,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2016	4	arm.	1.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2016	4	arm.	2.500,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2016	4	arm.	150,00	600,00	0	0	1.600	0	600
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2016	4	arm.	25,00	100,00	100	0	0	100	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2016	4	st.	150,00	600,00	0	0	0	0	0
4	Inrichting													
	Tennisnet (12m) met palen	5	x		2016	2	st	1.250,00	2.500,00	0	0	0	0	2.500
	Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2016	1	st	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0
	Bank	15	x		2016	4	st	1.800,00	7.200,00	0	0	0	0	0
	Prullenbak	10	x		2016	2	st	500,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
De Haamen atletiek														
1	Wegen/ verhardingen									0	0	0	0	0
	Asfalt	30		x	2015	6.350	m2	27,50	174.625	0	0	0	0	0
2	Atletiek													
	Onderbouw (zoab) en drainage	30		x	2015	5.500	m2		176.000,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (sandwich toplaag)	12	x		2015	5.800	m2		203.000,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (sandwich onderlaag, incl. goten, drainage)	30		x	2015	6.000	m2		210.000,00	0	0	0	0	0
	Toplaag Herbelijning	8	x		2015	1	st		15.000,00	0	15.000	0	0	0
	Sporttechnische keuring	3	x		2015	1	st	1.500,00	1.500,00	0	0	1.500	0	0
	Onderbouw (natuurgras)	30		x	2015	7.600	m2	3,07	23.332,00	0	0	0	0	0
	Toplaag (natuurgras)	8	x		2015	7.600	m2	3,75	28.500,00	0	28.500	0	0	0
	Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	5	x		2015	1	st	250,00	250,00	0	0	0	250	0
	Kogelstootsector Bovenbouw (gravel)	15	x		2015	600	m2		15.912,00	0	0	0	0	0
	Kogelstootsector (onderbouw)	30		x	2015	600	m2		12.168,00	0	0	0	0	0
	Verspringbakken (4 stuks)	15	x		2015	260	m2		7.800,00	0	0	0	0	0
3	Hekwerk													
	Looppoort	20	x		2016	8	st	625,00	5.000,00	0	0	0	0	0
	Onderhoudspoort	20	x		2016	3	st	1.375,00	4.125,00	0	0	0	0	0
	Leunhek met staalmat	20	x		2015	1.020	m	40,00	40.800,00	0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 18 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	30		x	2015	8	mast	3.700,00	29.600,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2015	24	arm	1.500,00	36.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2015	24	arm.	2.500,00	60.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2015	24	arm.	150,00	3.600,00	0	0	0	3.600	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2015	24	arm.	25,00	600,00	0	0	600	0	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	15	x		2015	8	st.	250,00	2.000,00	0	0	0	0	0
5	Inrichting													
	Beregening natuurgrasveld, Aquaco, Toto TMC-424	15	x		2015	1	st	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0
	Lijnafwatering	30		x	2015	465	m	25,00	11.625,00	0	0	0	0	0
	Kogelslingerkooi W&H	10	x		2022	1	st	27.000,00	27.000,00	27.000	0	0	0	0
	Kogelslingerkooi W&H groot net	5	x		2022	1	st	3.900,00	3.900,00	3.900				
	Kunstgras bij kogelslingerkooi incl. bestrating	10	x		2023	1	st	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0
	Atletiekmaterialen; horden	10	x		2023	1	st	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0
	Camera - kabels - installatie	15	x		2022	1	st	8.000,00	8.000,00	8.000	0	0	0	0
De Haamen voetbal														
KUNSTGRAS HOOFDVELD (BESTAAND) Caesar met tribune														
1	Wegen/ verhardingen													

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
	Betonstraatstenen	30		x	2005	1.280	m2	30,00	38.400	0	0	0	0	0
2	Voetbalkunstgrasveld													
	Onderbouw, incl. drainage	25		x	2005	7.770	m2	25,00	200.000	0	0	0	0	0
	Toplaag	12	x		2018	7.770	m2	32,00	150.000	0	0	0	0	0
	Keuring toplaag na 8 jaar - 10- 12	8	x		2018	7.770	m2	0,50	2.500	0	0	0	0	2.500
	Onderlaag onderzoeken	12	x		2018	1	st	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Hekwerk													
	Leunhek staanders met bovenbuis zwart	25	x		2005	355	m	21,00	7.455	0	0	0	0	0
	Ballenvanger 6 m hoog, staalmat 2 m hoog, zwart	25	x		2005	65	m	120,00	7.800	0	0	0	0	0
	Ballenvanger 6 m hoog, staalmat 2 m hoog, zwart	25	x		2005	70	m	120,00	8.400	0	0	0	0	0
	Ballenvanger net, 4 m hoog, zwart	15	x		2005	65	m	50,00	3.250	0	0	0	0	0
	Ballenvanger net, 4 m hoog, zwart	15	x		2005	70	m	50,00	3.500	0	0	0	0	0
	Looppoort	15	x		2005	4	st	625,00	2.500	0	0	0	0	0
	Werkpoort	15	x		2005	1	st	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
	Kantplanken SKOR, rubberstrip met rail	10	x		2021	1	st	17.250,00	17.250	0	0	0	0	0
	Schoonloopmatten tbv zorgplicht	17	x		2005	4	st	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 15 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	25		x	2005	8	mast	3.700,00	29.600	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2005	16	arm	1.500,00	24.000	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2005	16	arm.	2.500,00	40.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2005	16	arm.	150,00	2.400,00	0	0	0	2.400	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken (LED)	3	x		2005	16	arm.	25,00	400,00	0	400	0	0	400
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	18	x		2005	8	st.	250,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0
5	Inrichting													
	Voetbaldoel	10	x		2018	2	st	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	Voetbaldoelnet	2	x		2022	2	st	125,00	250	0	0	250	0	250
	Verplaatsbare Jeugddoelen, 5 m	5	x		2022	6	st	775,00	4.650,00	4.650	0	0	0	0
	Verplaatsbare Jeugddoelnetten, 5 m	2	x		2022	6	st	37,50	225,00	225	0	225	0	225
	Dug-out voetbal	15	x		2018	2	st	3.900,00	7.800	0	0	0	0	0
	Camera - kabels - installatie	15	x		2022	1	st	8.000,00	8.000,00	8.000	0	0	0	0
KUNSTGRAS BIJVELD 2e veld (BESTAAND) Caesar														
1	Wegen/ verhardingen													
	Betonstraatstenen	26		x	2004	900	m2	30,00	27.000	0	0	0	0	0
2	Voetbalkunstgrasveld													
	Onderbouw, incl. drainage	26		x	2004	7.810	m2	17,00	132.770	0	0	0	0	0
	Toplaag	12	x		2018	7.810	m2	32,00	249.920	0	0	0	0	0
	Keuring toplaag na 8 jaar - 10- 12	8	x		2018	7.770	m2	0,50	2.500	0	0	0	0	2.500

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
	Onderlaag onderzoeken	12	x		2018	1	st	500,00	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Hekwerk													
	Leunhek staanders met bovenbuis	26	x		2004	355	m	16,00	5.680	0	0	0	0	0
	Ballenvanger 6 m hoog, staalmat 2 m gegalvaniseerd	26	x		2004	50	m	120,00	6.000	0	0	0	0	0
	Ballenvanger 6 m hoog, staalmat 2 m gegalvaniseerd	26	x		2004	75	m	120,00	9.000	0	0	0	0	0
	Ballenvanger net, 4 m hoog	5	x		2004	50	m	50,00	2.500	0	0	2.500	0	0
	Ballenvanger net, 4 m hoog	5	x		2004	75	m	50,00	3.750	0	0	3.750	0	0
	(Spijlen) toegangspoort	15	x		2004	1	st	1.375,00	1.375	0	0	0	0	0
	Kantplanken	18	x		2004	1	st	17.250,00	17.250	17.250	0	0	0	0
	Schoonloopmatten tbv zorgplicht	18	x		2004	4	st	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0	0
	Looppoort toegang veld	15	x		2004	4	st	625,00	2.500	0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 15 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	26		x	2004	6	mast	3.700,00	22.200	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 5 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	26		x	2004	6	mast	2.000,00	12.000	0	0	0	0	0
	Spor Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2004	12	arm.	1.500,00	18.000	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2004	12	arm.	2.500,00	30.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2004	12	arm.	150,00	1.800,00	0	0	1.800	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken (LED)	3	x		2004	12	arm.	25,00	300,00	300	0	0	300	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	19	x		2004	6	st.	250,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0
5	Inrichting													
	Voetbaldoel	10	x		2004	2	st	2.000,00	4.000	0	0	4.000	0	0
	Voetbaldoelnet	2	x		2022	2	st	125,00	250	0	0	250	0	250
	Dug-out voetbal	15	x		2004	2	st	3.900,00	7.800	0	0	0	0	0
KUNSTGRAS heel veld (nieuw) vv Neerbeek)														
1	Wegen/ verhardingen													
	Asfalt	24		x	2014	1.250	m2	27,50	34.375	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
2	Voetbal kunstgrasveld									0	0	0	0	0
	Onderbouw, incl. drainage	24		x	2014	7.597	m2	25,00	189.925,00	0	0	0	0	0
	Toplaag	12	x		2014	7.597	m2	32,00	243.104,00	0	0	0	0	243.104
	Keuring toplaag na 8 jaar - 10- 12	10	x		2014	7.770	m2	0,50	2.500	0	0	2.500	0	0
	Onderlaag onderzoeken	12	x		2014	1	st	500,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000
3	Hekwerk													
	Leunhek met staalmat	24	x		2014	246	m	40,00	9.840,00	0	0	0	0	0
	Ballenvanger net, hoog 3 m	5	x		2014	25	m	50,00	1.250,00	0	0	1.250	0	0
	Ballenvanger net, hoog 3 m	5	x		2014	30	m	50,00	1.500,00	0	0	1.500	0	0
	Ballenvanger 5 m hoog, staalmat 2m	20	x		2014	25	m	120,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	Ballenvanger 5 m hoog, staalmat 2m	20	x		2014	30	m	120,00	3.600,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
		Ballenvanger staalmat, 3 x 15 m	12	x		2014	45	m	120,00	5.400,00	0	0	0	0	5.400
		Extra ballenvanger	10	x		2012	15	m	120,00	1.800,00	1.800	0	0	0	0
		Kantplanken	8	x		2014	1	st	17.250,00	17.250,00	17.250	0	0	0	0
		Schoonloopmatten tbv zorgplicht	18	x		2004	4	st	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0	0
4		Sportveldverlichting masten/kabels c.a., 18 m, kaalmast, beklimbaar, HAK	24		x	2014	8	mast	3.700,00	29.600,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2014	16	arm.	1.500,00	24.000,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2014	16	arm.	2.500,00	40.000,00	0	0	0	0	0
		Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2014	16	arm.	150,00	2.400,00	0	0	2.400	0	0
		Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2014	16	arm.	25,00	400,00	0	400	0	0	400
		Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	10	x		2014	8	st.	250,00	2.000,00	0	0	2.000	0	0
5		Inrichting													
		Voetbaldoel	10	x		2014	2	st	2.000,00	4.000,00	0	0	4.000	0	0
		Voetbaldoelnet	2	x		2022	2	st	125,00	250	0	0	250	0	250
		Dug-out voetbal	20	x		2014	2	st	3.900,00	7.800,00	0	0	0	0	0
		Werkpoort	15	x		2014	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
		Looppoort	15	x		2014	5	st	625,00	3.125,00	0	0	0	0	0
		Jeugddoelennet 5m	2	x		2022	4	st	37,50	150,00	150	0	150	0	150
		Jeugddoelen 5m	5	x		2022	4	st	865,00	3.460,00	3.460	0	0	0	0
		Jeugddoel, 3m	5	x		2022	4	st	460,00	1.840,00	1.840	0	0	0	0
		Jeugddoelnet 3m	2	x		2022	4	st	35,00	140,00	0	0	140	0	140
		Camera - kabels - installatie	15	x		2022	1	st	8.000,00	8.000,00	8.000	0	0	0	0
Natuurgras half veld (geen onderhoud)															
1		Voetbal natuurgrasveld													
		Onderbouw + drainage	30		x	2014	3.000	m2	7,50	22.500,00	0	0	0	0	0
		Toplaag	15	x		2014	3.000	m2	4,50	13.500,00	0	0	0	0	0
Natuurgras (nieuw) veld 3 Caesar															
1		Wegen/ verhardingen													
		Trap elementverharding	28		x	2016	75	m2	30,00	2.475,00	0	0	0	0	0
2		Voetbal natuurgrasveld													
		Onderbouw + drainage	28		x	2016	7.776	m2	3,09	24.027,84	0	0	0	0	0
		Toplaag	8	x		2016	7.776	m2	4,50	34.992,00	0	0	34.992	0	0
		Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	5	x		2016	1	st	250,00	250,00	0	0	0	0	250
3		Hekwerk													
		Ballenvanger net, hoog 3 m	5	x		2016	30	m	50,00	1.500,00	0	0	0	0	1.500
		Ballenvanger net, hoog 3 m	5	x		2016	70	m	50,00	3.500,00	0	0	0	0	3.500
		Ballenvanger 5 m hoog, staalmat 2m, zwart	15	x		2016	30	m	120,00	3.600,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
		Ballenvanger 5 m hoog, staalmat 2m, zwart	15	x		2016	70	m	120,00	8.400,00	0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a.		28		x	2016	6	mast	3.700,00	22.200,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507		0	x		2016	12	arm.	1.500,00	18.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)		15	x		2016	12	arm.	2.500,00	30.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling		5	x		2016	16	arm.	150,00	2.400,00	0	0	0	0	2.400
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken		3	x		2016	16	arm.	25,00	400,00	400	0	0	400	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029		15	x		2016	6	st.	250,00	1.500,00	0	0	0	0	0
5	Inrichting														
		Voetbaldoel p-model, incl. kokers zetten	10	x		2022	2	st	1.200,00	2.400,00	2.400	0	0	0	0
		Voetbaldoelnet p-model	2	x		2022	2	st	125,00	250,00	250	0	250	0	250
		Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2016	1	st	27.500,00	27.500,00	0	0	0	0	0
		Rainbird IQ op afstand besturen	7	x		2016	1	st	3.500,00	3.500,00	0	3.500	0	0	0
		Werkpoort	15	x		2016	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
		Looppoort	15	x		2016	1	st	625,00	625,00	0	0	0	0	0
De Haamen honk- en softbal															
HONK- EN SOFTBALVELD															
1	Wegen/ verhardingen														
		Asfalt	30		x	2014	1.700	m2	27,50	46.750	0	0	0	0	0
2	Honkbal natuurgrasveld														
		Onderbouw en drainage	30		x	2014	12.000	m2	3,07	36.840,00	0	0	0	0	0
		Toplaag	12	x		2014	12.000	m2	5,00	60.000,00	0	0	0	0	60.000
	Softbal halfverharding														
		Onderbouw en drainage	30		x	2014	5.255	m2	21,00	110.355,00	0	0	0	0	0
		Toplaag	15	x		2014	5.255	m2	14,50	76.197,50	0	0	0	0	0
		Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	5	x		2014	1	st	250,00	250,00	0	0	250	0	0
3	Hekwerk														
		Leunhek staanders met bovenbuis	20	x		2014	45	m	21,00	945,00	0	0	0	0	0
		Leunhek gaas	20	x		2014	250	m	50,00	12.500,00	0	0	0	0	0
		Gaashekwerk 2m	20	x		2014	310	m	33,00	10.230,00	0	0	0	0	0
		Backstop honkbal/ softbal	20	x		2018	107	m	600,00	64.200,00	0	0	0	0	0
		Gaashekwerk 4m	20	x		2014	375	m	100,00	37.500,00	0	0	0	0	0
4	Inrichting														
		Dug-out honkbal/ softbal	20	x		2014	4	st	6.250,00	25.000,00	0	0	0	0	0
		Slagkooi	20	x		2014	2	st	5.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2014	1	st	27.500,00	27.500,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
OVERIG															
1	Groen														
		Bomen	50		x	2014	220	st	250,00	55.000,00	0	0	0	0	0
		Vakbeplanting	50		x	2014	3.375	m2	5,50	18.562,50	0	0	0	0	0
		Haag	50		x	2014	4.000	m	4,00	16.000,00	0	0	0	0	0
		Gras, gazon, berm	50		x	2014	13.201	m2	1,00	13.201,00	0	0	0	0	0
2	Wegen/ verhardingen														
		Betonstraatstenen	30		x	2014	5.000	m2	30,00	150.000,00	0	0	0	0	0
		Betontegels	30		x	2014	200	m2	26,50	5.300,00	0	0	0	0	0
		Asfalt	30		x	2014	1.300	m2		84.500,00	0	0	0	0	0
3	Hekwerk														
		Gaashekwerk 2 m met puntdraad	20	x		2014	1.549	m	42,00	65.058,00	0	0	0	0	0
		Spijlenl hekwerk	20	x		2014	160	m	40,00	6.400,00	0	0	0	0	0
4	Inrichting														
		Lichtmasten	20	x		2014	40	st	3.500,00	140.000,00	0	0	0	0	0
		Vlaggenmast	10	x		1980	10	st	600,00	6.000,00	0	0	0	0	0
		Camerabewaking - borden	15	x		2022	32	st	165,00	5.280,00	0	0	0	0	0
		Camerabewaking - techniek	15	x		2022	6	st	6.500,00	39.000,00	0	0	0	0	0
		Camerabewaking - palen	15	x		2022	6	st	1.700,00	10.200,00	0	0	0	0	0
		Tafeltennistafel	20	x		2000	1	st	750,00	750,00	0	0	0	0	0
		Pomp beregening atletiek	15	x		2014	1	st	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		Pomp beregening tennisbanen	15	x		2014	1	st	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		E-kast	40	x		2014	1	st	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0
		Veegfunctie verlichtingen	20	x		2023	1	st	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0
		Fietsenstalling	20	x		2014	1	st	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		Parkeerplaats; Camera - kabels - installatie	15	x		2022	1	st	15.500,00	15.500,00	15.500	0	0	0	0
TOTAAL DE HAAMEN											**139.425**	**79.000**	**69.032**	**19.100**	**334.319**
TOTAAL MOP											**139.425**	**79.000**	**69.032**	**19.100**	**334.319**
TOTAAL MIP											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
											0	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
GENHOUT (GSV)															
Bestaand Kunstgrasveld hoofdveld															
1	Wegen/ verhardingen														
		Asfalt	24		x	2014	900	m2	27,50	24.750	0	0	0	0	0
		Betontegels	24		x	2014	465	m2	26,50	12.322,50	0	0	0	0	0
2	Voetbal kunstgrasveld														
		Onderbouw en drainage	24		x	2014	8.025	m2	17,00	136.425,00	0	0	0	0	0
		Toplaag	12	x		2014	8.025	m2	32,00	256.800,00	0	0	0	0	256.800
		Keuring toplaag na 8 jaar - 10- 12	10	x		2014	8.025	m2	0,50	2.500	0	0	2.500	0	0
		Onderlaag onderzoeken	12	x		2014	1	st	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000
3	Hekwerk														
		Leunhek staanders met bovenbuis	24	x		2014	300	m	21,00	6.300,00	0	0	0	0	0
		Ballenvanger net, 3m hoogte, zwart	5	x		2014	30	m	50,00	1.500,00	0	0	1.500	0	0
		Ballenvanger net, 3m hoogte, zwart	5	x		2014	25	m	50,00	1.250,00	0	0	1.250	0	0
		Ballenvanger staalmat zwart	24	x		2014	30	m	45,00	1.350,00	0	0	0	0	0
		Ballenvanger staalmat zwart	24	x		2014	25	m	120,00	3.000,00	0	0	0	0	0
		Toegangspoort	24	x		2014	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
		Looppoort	24	x		2014	4	st	625,00	2.500,00	0	0	0	0	0
		Kantplanken	8	x		2014	1	st	17.250,00	17.250,00	17.250	0	0	0	0
		Schoonloopmatten tbv zorgplicht	8	x		2014	4	st	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting (masten, kabels) RAL 9005		26		x	2012	8	mast	3.700,00	29.600,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2012	16	arm.	1.500,00	24.000,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2012	16	arm.	2.500,00	40.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling		5	x		2012	16	arm.	150,00	2.400,00	2.400	0	0	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken		3	x		2012	16	arm.	25,00	400,00	0	0	400	0	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029		11	x		2012	8	st.	250,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0
5	Inrichting														
		Voetbaldoel, kooimodel, 7m	12	x		2014	2	st	2.000,00	4.000,00	0	0	0	0	4.000
		Voetbaldoelnet, kooimodel, 7m	2	x		2018	2	st	125,00	250,00	250	0	250		
		Verplaatsbare Jeugddoelen, 5 m	5	x		2014	4	st	1.850,00	7.400,00	0	0	7.400	0	0
		Verplaatsbare Jeugddoelnetten, 5 m	2	x		2014	8	st	65,00	520,00	520	0	520	0	520
		Klap doelen, 5 m	12	x		2014	3	st	1.850,00	5.550,00	0	0	0	0	5.550
		Klap doelnetten, 5 m	2	x		2014	3	st	65,00	195,00	195	0	195	0	195
		Jeugddoel, 3m	5	x		2022	4	st	395,00	1.580,00	1.580	0	0	0	0
		Jeugddoelnet 3m	2	x		2022	4	st	35,00	140,00	0	0	140	0	140
		Dug-out voetbal	12	x		2014	2	st	3.900,00	7.800,00	0	0	0	0	7.800
		Score bord	24	x		2014	1	st	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
	Reclame schermen (5st.)	24	x		2014	30	m	25,00	750,00	0	0	0	0	0
BIJVELD, veld 2 (geen onderhoud of vervangingen- bij niet functioneren worden elementen verwijderd														
1	Groen													
	Haag verwijderen	50		x	2002	290	m	4,00	1.160,00	0	0	0	0	0
	Gras, gazon, berm	50		x	2002	1.695	m2	1,00	1.695,00	0	0	0	0	0
2	Voetbal natuurgrasveld													
	Onderbouw + drainage	30		x	2002	6.465	m2	10,00	64.650,00	0	0	0	0	0
	Toplaag	15	x		2002	6.465	m2	6,00	38.790,00	0	0	0	0	0
	Beregening, Aquaco, Toro TMC-424	15	x		2002	1	st	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
	Rainbird IQ op afstand besturen	8	x		2014	1	st	3.500,00	3.500,00	3.500	0	0	0	0
	Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	5	x		2002	1	st	250,00	250,00	250	0	0	0	0
3	Hekwerk													
	Leunhek staanders met bovenbuis	20	x		2002	300	m	16,00	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	Ballenvanger net, 6 meter, 2 x 25 m	5	x		2002	50	m	90,00	4.500,00	4.500	0	0	0	0
	Ballenvanger alleen palen met bovenbuis, Hoogte 6 m, gegalv	20	x		2002	50	m	110,00	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	Staafmatten extra	20	x		2002	50	m	120,00	6.000,00	6.000	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabels c.a. gegalvaniseerd	25		x	2002	6	mast	3.700,00	22.200,00	0		0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2002	6	arm.	1.500,00	9.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2002	6	arm.	2.500,00	15.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2002	6	arm.	150,00	900,00	0	0	0	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2012	6	arm.	25,00	150,00	0	0	150	0	0
5	Inrichting													
	Voetbaldoel, 7m, P-doel	10	x		2016	2	st	1.400,00	2.800,00	0	0	0	0	2.800
	Voetbaldoelnet, 7m voor p-doel	2	x		2020	2	st	125,00	250,00	250	0	250	0	250
	Dug-out voetbal	15	x		2002	2	st	5.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
OPENBAAR VELD														
1	Wegen/ verhardingen													
	Betontegels	30		x	2002	10	m2	26,50	265,00	0	0	0	0	0
2	Voetbal natuurgrasveld													
	Onderbouw + drainage	30		x	2002	2.785	m2	7,50	20.887,50	0	0	0	0	0
	Toplaag	15	x		2015	2.785	m2	4,05	11.279,25	0	0	0	0	0
	Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	4	x		2016	1	st	250,00	250,00	0	0	250	0	0
3	Hekwerk													

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
		Leunhek staanders met bovenbuis (ingang)	30	x		2002	2	m	21,00	42,00	0	0	0	0	0
		Gaashekwerk 2m met prikkeldraad (afrastering)	30	x		2002	140	m	42,00	5.880,00	0	0	0	0	0
		Houten palen met prikkeldraad	15	x		2002	110	m	10,00	1.100,00	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting masten/kabelsc.a.		25		x	2002	2	mast	3.700,00	7.400,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	5	x		2002	2	arm.	1.500,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2002	2	arm.	2.500,00	5.000,00	0	0	0	0	0
5	Inrichting														
		Voetbaldoel	10	x		2007	2	st	2.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
		Looppoort	15	x		2002	1	st	325,00	325,00	0	0	0	0	0
		Werkpoort	15	x		2002	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
OVERIG															
1	Groen														
		Bosplantsoen	50		x	2002	621	m2	5,00	3.105,00	0	0	0	0	0
		Haag	50		x	2002	100	m	4,00	400,00	0	0	0	0	0
		Gras, gazon, berm	50		x	2014	424	m2	1,00	424,00	0	0	0	0	0
2	Wegen/ verhardingen														
		Asfalt	40		x	2014	490	m2	65,00	31.850,00	0	0	0	0	0
		Betonstraatstenen	30		x	2014	150	m2	30,00	4.500,00	0	0	0	0	0
		Betontegels	30		x	2014	20	m2	26,50	530,00	0	0	0	0	0
3	Hekwerk														
		Gaashekwerk 2m (afrastering)	15	x		2014	65	m	36,00	2.340,00	0	0	0	0	0
		Gaashekwerk 2m met prikkeldraad (afrastering)	15	x		2014	240	m	42,00	10.080,00	0	0	0	0	0
		Houten palen met prikkeldraad	15	x		2014	90	m	10,00	900,00	0	0	0	0	0
4	Sportveldverlichting														
5	Inrichting														
		Looppoort	15	x		2014	2	st	325,00	650,00	0	0	0	0	0
		Werkpoort	15	x		2014	4	st	1.375,00	5.500,00	0	0	0	0	0
		Pomp beregening	15	x		2002	1	st	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		E-kast	40	x		2014	1	st	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0
		Veegfunctie verlichtingen	20	x		2023	1	st	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0
SUBTOTAAL GENHOUT											**54.795**	**3.500**	**14.805**	**0**	**281.055**
TOTAAL MOP											**54.795**	**3.500**	**14.805**	**0**	**281.055**
TOTAAL MIP											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
											0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
SPAUBEEK														
HOOFDVELD kunstgras														
1	Groen									0	0	0	0	0
2	Wegen/ verhardingen													
	Asfalt pad	24		x	2013	900	m2	27,50	24.750,00	0	0	0	0	0
	Deklaag AC 8 surf onderlaag AC 22 base/bind PR													
3	Voetbal kunstgrasveld veld 1 (hoofdveld)													
	Onderbouw en drainage (Joosten)	24		x	2013	7.597	m2	17,00	129.149,00	0	0	0	0	0
	Toplaag, Polytan Liga turf Ultimate Coolplus 260 V SBR (Topgrass)	12	x		2013	7.597	m2	32,00	243.104,00	0	0	0	243.104	0
	Keuring toplaag na 8 jaar - 10- 12	10	x		2013	1	st	2.500,00	2.500,00	0	2.500	0	0	0
	Onderlaag onderzoeken	12	x		2013	1	st	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000	0
4	Hekwerk Hekbouw RAL 9005													
	Leunhek zwart, staalmat, met bovenbuis Hekbouw	24	x		2013	360	m	21,00	7.560,00	0	0	0	0	0
	Ballenvanger met staafmat, 4 x 15 m, hoog 4 m	15	x		2013	60	m	50,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	Ballenvanger met staafmat van 2 m	15	x		2013	60	m	90,00	5.400,00	0	0	0	0	0
	Ballenvangers net van 4 m	15	x		2013	60	m	50,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	Ballenvangers net van 4 m	15	x		2013	60	m	50,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	Vrijdragende schuifpoort 4 m	24	x		2013	4	m	1.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
	Werkpoort 4 m	24	x		2013	1	st	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0
	Looppoort, 3 stuks 1,25 m en 1 stuk 1,55 m	24	x		2013	4	st	625,00	2.500,00	0	0	0	0	0
	Kantplanken	10	x		2022	1	st	17.250,00	17.250,00	17.250	0	0	0	0
	Schoonloopmatten tbv zorgplicht	10	x		2022	4	st	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0	0
5	Sportveldverlichting masten/kabels c.a.	25		x	2013	8	mast	3.700,00	29.600,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	0	x		2013	8	arm.	1.500,00	12.000,00	0	0	0	0	0
	Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		2013	8	arm.	2.500,00	20.000,00	0	0	0	0	0
	Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		2013	8	arm.	150,00	1.200,00	0	1.200	0	0	0
	Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		2013	8	arm.	25,00	200,00	200	0	0	200	0
	Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	10	x		2013	8	st.	250,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0
6	Inrichting													
	Voetbaldoel kooimodel - ERMA	12	x		2013	2	st	2.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000	0
	Voetbaldoelnet kooimodel	2	x		2013	2	st	125,00	250,00	250	0	0	250	0
	Klapdoel Jeugddoel 5 m wegdraai Charlton ERMA	12	x		2013	4	st	1.850,00	7.400,00	0	0	0	7.400	0
	Klapdoel Jeugddoelnet 5 m	2	x		2013	4	st	75,00	300,00	300	0	0	300	0
	Verplaatsbare Jeugddoelen, 5 m	5	x		2022	6	st	775,00	4.650,00	4.650	0	0	0	0
	Verplaatsbare Jeugddoelnetten, 5 m	2	x		2022	6	st	37,50	225,00	225	0	225	0	225
	Jeugddoel, 3m	5	x		2022	4	st	395,00	1.580,00	1.580	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

			Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
		Jeugddoelnet 3m	2	x		2022	4	st	35,00	140,00	0	0	140	0	140
		Dug-out voetbal ERMA 4m type 1 de luxe stoeltjes	15	x		2013	2	st	3.900,00	7.800,00	0	0	0	0	0
		Score bord	15	x		2013	1	st	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
BIJVELD - veld 2 - Natuurgrasveld															
1	Groen														
		Gras, gazon, berm	50			1999	2.760	m2	1,00	2.760,00	0	0	0	0	0
2	Wegen/ verhardingen										0	0	0	0	0
3	Voetbal natuurgrasveld veld 2														
		Onderbouw + drainage	30		x	1999	6.495	m2	8,50	55.207,50	0	0	0	0	0
		Toplaag	15	x		1999	6.495	m2	6,00	38.970,00	0	0	0	0	0
		Beregening, Aquaco	15	x		1999	1	st	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
		Rainbird IQ op afstand besturen	8	x		2014	1	st	3.500,00	3.500,00	3.500	0	0	0	0
		Bemestingsonderzoek BLGG; 0-meting	5	x		1999	1	st	250,00	250,00	0	0	250	0	0
4	Hekwerk														
		Leunhek staanders met bovenbuis groen (helft)	20	x		1999	170	m	16,00	2.720,00	0	0	0	0	0
		Leunhek staanders met bovenbuis groen extra	23	x		1999	170	m	16,00	2.720,00	2.720	0	0	0	0
		Ballenvanger gegalvaniseerde palen met bovenbuis en net, hoog 6 m, 2x30m	15	x		1999	60	m	110,00	6.600,00	0	0	0	0	0
		Ballenvangers net van 4 m	23	x		1999	60	m	50,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		Ballenvanger staafmat van 2 m	23	x		1999	60	m	90,00	5.400,00	5.400	0	0	0	0
5	Sportveldverlichting Valmont 15 m masten/kabels c.a.		30		x	1999	6	mast	3.700,00	22.200,00	0	0	0	0	0
		Sportveldverlichting armaturen, Philips Optivision MVP507	5	x		1999	6	arm.	1.100,00	6.600,00	0	0	6.600	0	0
		Sportveldverlichting armaturen (LED)	15	x		1999	6	arm.	2.500,00	15.000,00	0	0	0	0	0
		Groepsremplace en controle bekabeling	5	x		1999	6	arm.	150,00	900,00	0	0	900	0	0
		Onderhoud klimbeveiliging, VSA controle en schoon maken	3	x		1999	6	arm.	15,00	90,00	0	90	0	0	90
		Stabiliteitsmeting ivm LED - Normec in 2029	30	x		1999	6	st.	250,00	1.500,00	0	0	0	0	0
6	Inrichting														
		Voetbaldoel P-doel	10	x		1999	2	st	1.400,00	2.800,00	0	0	0	0	0
		Voetbaldoelnet P-doel	2	x		1999	2	st	125,00	250,00	0	250	0	250	0
		Dug-out voetbal stenen 4,5 m	0	x		1999	2	st	3.900,00	7.800,00	0	0	0	0	0
		Dug-out voetbal 5 m met stoeltjes	23	x		1999	2	st	4.500,00	9.000,00	9.000	0	0	0	0
OEFENHOEK (vervalt in 2021 als gevolg van PROJECT BMV)															
1	Voetbal natuurgrasveld														
		Toplaag	50		x	2013	1.060	m2	4,05	4.293,00	0	0	0	0	0
2	Sportveldverlichting		0		x	1999	2	mast	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

		Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
OVERIG														
1	Groen													
	Bosplantsoen	50		x	1980	122	m	5,00	610,00	0	0	0	0	0
	Heesters opgaand (sier)	50		x	1980	58	m2	5,50	319,00	0	0	0	0	0
	Gras, gazon, berm	50		x	2013	2.382	m2	1,00	2.382,00	0	0	0	0	0
2	Hekwerk ABC RAL 9005													
	Buiten hekwerk van draadstaalmat	20	x		2013	540	m	42,00	22.680,00	0	0	0	0	0
	Looppoort staafmat 1,50 m, hoog 2,00 m	20	x		2013	1	st	652,00	652,00	0	0	0	0	0
	Toegangspoort staafmat 4,00 m hoog 2,00 m	20	x		2013	4	st	1.375,00	5.500,00	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
3	Inrichting													
	Pomp beregening	30	x		1999	1	st	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	E-kast	40		x	1999	1	st	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0
	Veegfunctie verlichtingen	20	x		2023	1	st	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0
SUBTOTAAL SPAUBEEK										**52.875**	**7.540**	**8.115**	**258.504**	**455**
TOTAAL MOP										**52.875**	**7.540**	**8.115**	**258.504**	**455**
TOTAAL MIP										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale uitvoeringskosten														
Planvoorbereiding, aanbesteding en directie en toezicht ca. 14%														
TOTAAL SPAUBEEK										52.875	7.540	8.115	258.504	455
Totale uitvoeringskosten														
Planvoorbereiding, aanbesteding en directie en toezicht ca. 14%														
TOTAAL SPAUBEEK														
ALGEHELE TOTALEN PER JAAR DE HAAMEN										139.425	79.000	69.032	19.100	334.319
										139.425	79.000	69.032	19.100	334.319
										0	0	0	0	0
										0	**0**	**0**	**0**	**0**
ALGEHELE TOTALEN PER JAAR GENHOUT										54.795	3.500	14.805	0	281.055
										54.795	3.500	14.805	0	281.055
										0	0	0	0	0
										0	**0**	**0**	**0**	**0**
ALGEHELE TOTALEN PER JAAR SPAUBEEK										52.875	7.540	8.115	258.504	455

Gemeente Beek

Voorziening onderhoud sportvelden

Meerjarenoverzicht vanaf 2022

Projectnummer: BEK046

Versie: 4

Datum: 31-10-2022

Voor enkele elementen is een fictief rekenkundig startjaar ingevoerd ivm het ontbreken van aanleggegevens
(leeftijd van die elementen reeds ouder dan de afschrijftermijn)

MJOP op basis van huidige sportcapaciteit jaar 2

	Termijn	MOP	MIP	Start	Hoeveelh.	Eenheid	Eenheidskosten	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
									52.875	7.540	8.115	258.504	455
									0	0	0	0	0
									0	**0**	**0**	**0**	**0**
ALGEHELE TOTALEN PER JAAR									247.095	90.040	91.952	277.604	615.829
									247.095	90.040	91.952	277.604	615.829
									0	0	0	0	0
									0	**0**	**0**	**0**	**0**
Inclusief btw									298.985	108.948	111.262	335.901	745.153
									298.985	108.948	111.262	335.901	745.153
									0	0	0	0	0
									0	**0**	**0**	**0**	**0**

Voorziening onderhoud sportvelden (incl. btw)

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 1/1	447.919	379.656	501.430	620.890	515.711
Storting begroot (incl.btw)	155.722	155.722	155.722	155.722	155.722
aanvullende storting	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
MOP	298.985	108.948	111.262	335.901	745.153
Stand 31/12	379.656	501.430	620.890	515.711	1.280
MIP	-	-	-	-	-