From: Alfred Dierikx <algodige@gmail.com>
Sent: dinsdag 23 mei 2023 15:40:09
To: Info Gemeente Sluis
Cc:
Subject: Werkzaamheden Herendreef Aardenburg.

DIT IS EEN OPENBAAR STUK.

Geachte raad en college,

Op 18 juli 2022 heb ik een brief van de gemeente ontvangen (uw kenmerk U/2022) dat DNWG eind augustus start met vervangen van kabels en leidingen in
de Herendreef.
Verwachting einde werkzaamheden eind 2022.

Op 6 september 2022 brief ontvangen van H4A Infratechniek B.V.dat zij in opdracht van DNWG van af 12 september drinkwaterleiding,elektriciteitskabel en huisaansluitingen
vervangen en de oude leiding en kabel verwijderen.
Verwachte einddatum eind november 2022.

De werkzaamheden van H4A zijn inderdaad gestart op 12 september, de vooruitgang van de werkzaamheden is vanaf het begin dramatisch, en zijn tot op heden nog niet
afgerond.
Vanaf het begin van de werkzaamheden is de openbare veiligheid constant in het gedrang;
gegraven sleuven die niet afgeschermd worden,ook s nachts niet
trottoirs die gedeeltelijk opengebroken liggen
losse en stapels tegels op trottoir
openbare verlichting die om 2300 uur uitschakelt
Voetgangers waaronder bejaarden met rollator,ouders met kinderwagen moeten nood gedwongen op de rijweg lopen welke ook gebreken vertoond.

Bij navraag op de gemeente krijg ik steeds te horen dat ze ook niet tevreden zijn met de vooruitgang van de werkzaamheden, dat ze regelmatig mails sturen en bellen naar de aannemer en dat er steeds gewezen wordt op personeels tekort (stratenmakers).

Bij mijn laatste telefoongesprek met de gemeente kreeg ik tot mijn verbazing te horen dat de werkzaamheden betreffende riolerings en herinrichting verplaatst zijn naar
september (dit ook weer wegens gebrek aan stratenmakers).
Deze werkzaamheden waren voorzien voor begin 2023 (uw brief U/2022).

Graag krijg ik van U antwoord op de volgende vragen;
wat wordt er in de toekomst gedaan aan de openbare veiligheid tijdens de werken?
wanneer zijn de werkzaamheden betreffende leidingen en kabels,inclusief opruimen puinzooi,klaar?
wanneer starten de werkzaamheden betreffende riool en inrichting?
wanneer zijn de werkzaamheden betreffende riool en inrichting klaar?
heeft U geen boeteclausule in het contract met de aannemer als het werk te laat opgeleverd wordt?

Via nevenstaande link ziet U foto's van 22 mei https://photos.app.goo.gl/fb4P1gXdNCEoUvun7

Hoogachtend;
Alfred Dierikx
Herendreef 31
4527 AG

PS
Graag ontvang ik van U een bevestigingsmail dat U mijn mail ontvangen hebt.