

Raadsinformatiebijeenkomst MFA Zevenbergschen Hoek

Voorontwerp

13 september 2023

MOERDIJK

Agenda

1. Opening wethouder
2. Toelichting 3 partners
3. Toelichting DAT-Architecten
4. Proces richting besluitvorming
5. Vragen van de raad



MOERDIJK

Opening wethouder J. van Dorst

MOERDIJK

Toelichting 3 partners

School, Kinderopvang en Dorpshuis onder 1 dak!

MOERDIJK

Kinderopvang de Hoeksteen

vertrouwd

eigenaarschap | open

opbrengstgericht | authentiek

Basisschool de Hoeksteen

veiligheid | samenwerken

Stichting gemeenschapshuis
Zevenbergschen Hoek
"De Zevensprong"



Olavstraat 29, 4765 CP Zevenbergschen Hoek
Bankrek.nr.: NL58RABO0159991005

Samen werken we aan de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek

MOERDIJK

Kinderopvang en Basisschool de Hoeksteen





- Optimale IKC vorming
- Doorgaande leerlijn van 0 t/m 12
- Inspirerende leeromgeving
- Unieke vertaalslag van onderwijsconcept naar gebouw met oog voor de toekomst





MOERDIJK

Leren en ontwikkelen in een eigentijds gebouw



Leren en ontwikkelen vindt niet alleen plaats in een lokaal, maar in en om de MFA, in samenwerking met alle partners.

MOERDIJK

Dorpshuis de Zevensprong

- Wij huisvesten activiteiten
- We stimuleren samenwerking
- We maken ‘ontmoeten’ mogelijk















MOERDIJK

In een gezamenlijke accommodatie:

- Kunnen we gemakkelijker de samenwerking zoeken
- Kunnen we gebruik maken van elkaars voorzieningen
- Zijn we beter zichtbaar voor bewoners van Zevenbergschen Hoek



MOERDIJK

Door met elkaar de samenwerking te zoeken komen we tot:

- Efficiënte oplossingen
    - Grote zaal / speelzaal in één

- Slimmere oplossingen
    - Integratie sporthal
    - Integratie Tennisvereniging





MOERDIJK

Toelichting DAT - Architecten

Voorontwerp MFA Zevenbergschen Hoek

MOERDIJK

Proces richting besluitvorming

MOERDIJK

Planning

	Tijdelijke Huisvesting (THV)	MFA
September 2023	Raadsbesluit ontwerp	
Oktober 2023		Besluit stuurgroep VO
November 2023 – Januari 2024	Aanbesteding THV	
		Aanbesteding sloop en explosieven onderzoek locatie MFA *
Februari 2024	Explosieven onderzoek locatie THV (indien nodig)	Besluit stuurgroep DO
Maart - April 2024	Vergunningaanvraag THV	*Vergunningaanvraag MFA (o.b.v. DO)*
Maart – April – Mei 2024		Opstellen TO
Maart - April 2024		**Raadsbesluit DO**
Mei – Juli – Augustus 2024		Aanbesteding MFA (o.b.v. vastgesteld DO)
Mei - juni 2024	Start realisatie THV (6 weken)	
Zomervakantie 2024	Verhuizing basisschool naar THV	
Augustus - Oktober 2024		Sloop / explosievenonderzoek Bouwrijpmaken
November 2024		Start bouw MFA

Parallel laten lopen van processen:

- Aanbesteding THV voor besluitvorming DO, echter pas daadwerkelijk starten van de realisatie van de tijdelijke huisvesting als uw raad definitief besloten heeft over het definitief ontwerp van de MFA.
- Aanbesteding sloop en explosieven locatie MFA voor besluitvorming DO zodat na verhuizing naar THV meteen gestart kan worden met deze activiteiten.
- Vergunningaanvraag THV voor besluitvorming DO, zodat THV na besluitvorming DO meteen gestart kan worden.

MOERDIJK

Vragen van de raad