N862 – Proces & Planning

Fase 1 – Hoofdprincipes bepalen en vaststellen

Wie?	Wat?	Wanneer?	
Gemeentebestuur	*Opdracht: uitwerken van 2 vooraf bepaalde varianten --> Variant 1 en variant 2*	*Eind 2021*	✓
Focusgroep + MM Bereikbaar	*Verkennen van alternatieve varianten --> Variant 3 en variant 4*	*Januari t/m juni 2022*	✓
	Bepalen van het beoordelingskader --> Een objectieve keuze tussen de varianten		
MM Bereikbaar	*Uitvoeren van diverse onderzoeken op het gebied van: - Verkeer - Geluid - Inpassing - Kosten*	*Juli en augustus 2022*	✓
	Uitvoeren van een objectieve beoordeling		
Focusgroep + MM Bereikbaar	*Keuze voor een voorkeursvariant*	*September 2022*	✓
Omgeving	*Toetsing van het draagvlak & ophalen feedback en opmerkingen --> Doel van deze bijeenkomst*	*Oktober 2022*	
Gemeentebestuur	*Vaststellen van de voorkeursvariant*	*November 2022*	

Fase 2 – Voorkeursvariant uitwerken tot een integraal Definitief Ontwerp (DO) 2023

Fase 3 – Definitief Ontwerp uitwerken in deelprojecten en uitvoeren 2024–2028