Tijdlijn Camminghastraat 14 (kerk)

Aanvraag OPA zaak 477469

- 19-06-2025 ingediend
- 24-06-2025 aanvraag niet volledig (procedure stil)
- 15-07-2025 aangevuld
- 25-08-2025 (procedure hervat)
- De aanvraag is niet in strijd met ruimtelijke ordening.
- 29-08-2025 advies Hus en Hiem > voldoet niet en volledig afgekeurd.
- 08-10-2025 beslistermijn verlengd
- 21-10-2025 bericht van aanvrager dat er professionele hulp ingeschakeld wordt
- 22-10-2025 na overleg met aanvrager is de procedure opgeschort (geen beslistermijn meer)
- 18-11-2025 aangepast plan behandeld door Rijksdienst, Hus en Hiem en monumentenzorg (Teams)
- 15-12-2025 (na herhaaldelijk aandringen) advies ontvangen. Aangepast plan komt met een paar aanpassingen voor een positief advies in aanmerking. Vergt nog wat uitwerking.
- Concept vergunning met de activiteiten OPA, monument en technisch ligt al geruime tijd klaar.

Aanvraag technisch en monument zaak 502404

- 19-08-2025 ingediend.
- Deze aanvraag wordt praktisch gecombineerd met de OPA.
- als het monumentenaspect akkoord is zal het technisch uitgewerkt worden. Omdat er geen beslistermijn meer is, wordt er geen druk uitgeoefend op aanvrager.