Procesbeschrijving ontwikkeling windenergie ATT

Van 15 oktober 2024 tot en met 15 april 2025 kunnen initiatiefnemers voor de ontwikkeling van windturbines voor het provinciaal voorkeursgebied ATT hun projectvoorstel indienen bij de provincie voor maximaal 6-10 windturbines.

Na sluiting van dit venster, zullen de projectvoorstellen binnen zes weken worden beoordeeld op ruimtelijke criteria.

Daarna zal de provincie de projectvoorstellen beoordelen op de mate van lokaal eigendom. Indien het lokaal eigendom onvoldoende geborgd is, krijgt de initiatiefnemer 6 maanden de tijd om met een plan te komen om lokaal eigendom voldoende te borgen.

Wanneer duidelijk is hoe de PPS-samenwerking zal worden georganiseerd, zal een collegevoorstel worden voorgelegd waarbij in wordt gegaan op de verantwoordelijkheden, zeggenschap, exit-strategie/ontbinding, de governance en de statuten. Met betrekking tot dit voorstel, wordt de raad gevraagd om wensen en bedenkingen.

Na definitieve besluitvorming in het college vindt de kapitaalstorting in de entiteit plaats. De entiteit zal vervolgens alle onderzoeken uitvoeren om te komen tot een vergunning. Wanneer de vergunning definitief is, wordt de financiering voor de realisatiefase rondgemaakt – de financial close. Hiermee eindigt de ontwikkelfase.