Technische vragen

Van	:	Martijn van der Wind, CDA Gouda
Datum vraag	:	9 september 2023
Onderwerp	:	Beeldvorming keuzes en kosten Ecopark
Commissiegriffier	:	JH
Datum antwoord	:	*12-09-2023*

1. Wat zijn de concrete en meest actuele afspraken met zowel Gouda Refractories als de gemeente Waddinxveen?

2. Wanneer gekozen wordt voor het meest voor de hand liggende scenario 2B, wanneer precies kan het Ecopark dan naar verwachting in gebruik worden genomen? En kan die indicatie ook voor de andere scenario's worden gegeven?

3. Hoe lang kan de huidige locatie van het afvalbrengstation nog worden gebruikt, tegen welke kosten en zijn deze meerkosten opgenomen in de extra kosten van de voorliggende scenario's?

4. Wat betekent een mogelijk tijdelijk uitwijken naar het afvalbrengstation van de gemeente Waddinxveen voor een verdere toename van zwerfafval en bijplaatsingen in Gouda? Zijn de meerkosten daarvan opgenomen in de voorliggende scenario's?

Antwoorden:

1. Door Gouda Refractories (GR) is veel medewerking verleend en is in goed overleg afgesproken dat Gouda langer de beschikking krijgt over het tijdelijke afvalbrengstation, tot uiterlijk 1 september 2024. Daar staat tegenover dat dit een definitieve datum is waarop het terrein ook daadwerkelijk wordt overgedragen.
   Op een aantal momenten is het Goudse afvalbrengstation niet toegankelijk voor bezoekers. Met de gemeente Waddinxveen is afgesproken dat, op de dagen/dagdelen dat W'veen zelf geen gebruik maakt van hun grondstoffenplein, Gouda hiervan gebruik mag maken, waarbij Gouda de hiermee gemoeide kosten draagt en zorgt voor communicatie.

2. Bij toepassen van scenario 2A en 2B, zijnde het deels en volledig aanbrengen van een paalfundering, kan het Ecopark naar verwachting medio oktober 2024 gereed zijn.
   Voor de scenario's 1A en 1B is op dit moment geen goede indicatie van in gebruik name te geven. Dit is afhankelijk het moment dat geen restzetting meer wordt gemeten (6 mnd – 2 jaar) nadat voorbelasting is aangebracht.

3. Voor de gebruiksduur: zie vraag 1.
   Over de kosten die gemoeid zijn met het langduriger gebruik is met GR een (niet openbare) gebruiksovereenkomst gesloten.

In de scenario's is een post van € 15.000 per maand opgenomen voor extra kosten die gemoeid zijn met een tijdelijke situatie (huur, extra ophaal/opruimen, uitwijk elders).

4. Dankzij het langer kunnen gebruiken van het terrein van GR kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners voorlopig continueren. De inzet van het grondstoffenplein van de gemeente Waddinxveen is een goed alternatief om de periode tot de opening van het Ecopark te overbruggen, waarbij we nauwlettend in de gaten houden wat deze oplossing betekent voor zwerfafval en bijplaatsingen. Indien nodig zetten we extra ophaal/opruimrondes in. In het bedrag genoemd bij vraag 3 is hier rekening mee gehouden.