Bijlage I stand van zaken uitvoering inclusie agenda

Welzijn, gezondheid en ondersteuning

Actie	Stand van zaken	Volgens planning	Toelichting
Verbetering WMO gesprekken	Gestart	Ja	
Collectief aanbod voor welzijn promoten	Gestart, nog niet afgerond	Loopt achter	Eerste gesprekken gevoerd, wordt nog gezocht naar juiste vorm
Cliëntondersteuning onder de aandacht brengen	Gestart	Loopt achter	De afspraak is gemaakt dat WMO-consulenten cliëntondersteuning benoemen in hun intakegesprek naar cliënten toe. Ook is cliëntondersteuning onder de aandacht gebracht tijdens de Ontwikkeltafel Sociaal Domein.
Meer ondersteuning mantelzorgers	Gestart, nog niet afgerond	Ja	
Leefstijlakkoord verminderen gezondheidsachterstanden	Afgerond	Ja	

Vrije tijd

Actie	Stand van zaken	Volgens planning	Toelichting
Aanbod Uniek Sporten promoten	Gestart	Ja	
Beter communiceren inclusieve sportactiviteiten	Gestart	Ja	
Inclusieve centrumvisie	Afgerond	Ja	
Nieuwe grote speeltuinen en renovaties speeltuinen toegankelijk	Nog niet gestart	Ja	Gepland voor 2025 en 2026
Samenspeeldag	Afgerond	Ja	
Onderzoek en promotie prikkelarme plek	Nog niet gestart	Loopt achter	Nog geen vooruitgang, wordt opgepakt als onderdeel van de uitvoering van het programma centrumontwikkeling vanaf 2025.
Gesprek over flexibeler vrijwilligerswerk	Nog niet gestart	Loopt achter	Nog niet opgepakt, o.a. i.v.m. personele wisselingen bij Vrijwilligerscentrale. Staat op de planning voor 2025.
Nieuwe openbare ruimte toegankelijk	Gestart	Ja	
Kleine aanpassingen in het openbaar gebied op aanvraag van inwoners	Gestart	Ja	
Toegankelijke nieuwbouwwijken Heusden-oost en Loverbosch	Gestart	Ja	
Toegankelijk park Loverveld met samenspeelplek	Gestart	Ja	
Toegankelijkheid meenemen bij regulier wegenonderhoud	Nog niet gestart	Loopt achter	Er is in 2024 geen wegonderhoud geweest waarbij aanpassingen ten behoeve van inclusiviteit meegenomen konden worden.

Toegankelijke herinrichting bij vervanging riolering	Gestart	Ja	
Gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum waar nodig aanpassen	Gestart	Ja	
Laadpalen bij gehandicaptenpaarkeerplaatsen	Nog niet gestart	Loopt achter	Kon nog niet gedaan worden, omdat het proces voor de concessie met een bedrijf nog loopt.
Sport- en cultuurvouchers uitbreiden	Gestart	Ja	

Thuis

Actie	Stand van zaken	Volgens planning	Toelichting
Stimuleren bouw toegankelijke woningen	Nog niet gestart	Loopt achter	Nog niet opgepakt.
Verkennen boerderijen voor mensen met zorgbehoefte	Gestart	Ja	
Makkelijker mantelzorgwoningen bouwen	Afgerond	Ja	
Voorrang mensen met beperking toegankelijke sociale huur	Nog niet gestart	Ja	Gepland voor 2025 en 2026.
Wijzen op toegankelijkheidsvoorzieningen vóór Wmo	Gestart	Ja	
Samenwerken met VAC bij woningaanpassingen	Gestart	Ja	
Informeren en coachen woningaanpassingen	Nog niet gestart	Loopt achter	Het coachen bij woningaanpassingen is nog niet gestart.
Gesprek over trainingen zelfstandig wonen	Gestart	Loopt achter	De behoefte bij de doelgroep is in kaart gebracht, maar de gesprekken met maatschappelijke organisaties moeten nog plaatsvinden.

Communicatie en dienstverlening

Actie	Stand van zaken	Volgens planning	Toelichting
Toegankelijkheid websites Sociaal Team en De Schop onderzoeken en verbeteren	Gestart	Loopt achter	De website van Sociaal Team Asten voldoet qua toegankelijkheid, aan de digitale toegankelijkheid van de website van De Schop wordt nog gewerkt.

Workshop begrijpelijke communicatie	Nog niet gestart	Loopt achter	Eerste workshop staat gepland voor Q1 2025.
Sjablonen nieuw zaaksysteem aanpassen aan toegankelijkheidseisen en leesbaarheid standaard teksten verbeteren	Gestart	Loopt achter	Er wordt nog onderzocht hoe toegankelijkheid en leesbaarheid gegarandeerd kunnen worden, gedurende 2025 gaat er een beter beeld ontstaan.
Stembureaus nog toegankelijker	Gestart	Ja	
Meer plaatjes in communicatie	Gestart	Ja	

Bewustwording

Actie	Stand van zaken	Volgens planning	Toelichting
Week van de Toegankelijkheid	Afgerond	Ja	
In gesprek met verenigingen en ondernemers	Gestart	Ja	
Ervaringswandelingen met ambtenaren	Nog niet gestart	Nee	Nog niet opgepakt, doorgeschoven naar 2025.
Promotie werkgroep Asten inclusief	Gestart	Ja	
Delen ervaringen van ervaringsdeskundige inwoners	Nog niet gestart	Nee	Nog niet opgepakt, doorgeschoven naar 2025.
Gastlessen op scholen	Gestart	Ja	