
Bijlage 1 – governance, organogram



Besluitvormingsgremia:

BO:
Opdrachtgever aan PMT. Opdrachtverstrekking via besluiten over vaststelling (wijzigingen van) Kaders.
Leden: één stemhebbende bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit iedere Partij + niet stemhebbend: PMT en secretaris.

PMT:
Verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht. Besluit binnen de opdracht (Kaders), legt verantwoording af aan BO.
Leden: één stemhebbende projectmanager vanuit Gemeente, ProRail en NS Stations + niet stemhebbende secretaris.

Niet-besluitvormende gremia:

VOBO:
Afstemmingsoverleg ter voorbereiding van (besluitvorming in) het BO. Tevens platform om Partijen tussentijds (buiten rapportagecyclus om) geïnformeerd te houden over voortgang en relevante ontwikkelingen.
Leden: afhankelijk van agenda, maar in beginsel (ambtelijke) vertegenwoordigers vanuit financierende Partijen + PMT.

DT:
Bewaakt de samenwerking in het PMT, levert capaciteit voor projectorganisatie. Eerste escalatie indien PMT geen besluit kan nemen.