DYNAMISCHE TERMIJNKALENDER 2026-3 (november 2026)

RAADSCOMMISSIE RUIMTE

Team	Naam	PH		Maand	2025 jul	aug	sep	okt	nov	dec	2026 jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
				PROGRAMMA Ruimtelijk Domein																		
RU		JB	1	Herontwikkeling St. Lambertusschool	R										O							
RU		JB	2	Bouw woningen vrijkomende schoollocatie 't Lover (incl. waterberging Molenstraat)	R	C	R									C	R					
RU		JB	3	Omgevingswet (evalueren adviesrecht gemeenteraad)																	C	R
RU		JB	4	Bestemmingsplan 'Ommel Kluizendries-Kluisstraat 2022'			O	O														
RU		JB	5	Ontwerpomgevingsplan Ommelse Bos 3							O											
RU		JB	6	Ontwikkeling Nobisweg/Floralaan									C	R								
RU		JB	7	BOPA Korhoenweg 1-5 Asten beëindigen varkenshouderij, oprichten kinderdagverblijf			C	R													C	R
RU		JB	8	BOPA Ceresstraat 41 Asten toevoegen appartementencomplex			C	R													C	R
RU		JB	9	BOPA Ooruilweg ongenummers Heusden Toevoegen 1 RvR-woning			C	R								C	R					
RU		JB	10	BOPA Burgemeester Wijnenstraat 38-42 Asten toevoegen appartementencomplex					C	R						C	R					
RU		JB	11	BOPA Herontwikking Midas Herontwikkeling commerciële ruimten en appartementen					C	R						C	R					
RU		JB	12	BOPA Pijlstaartweg 13 Heusden, beëindigen intensieve veehouderij					C	R											C	R
RU		JB	13	BOPA Gevlochtsebaan 2, 4 en 4a Heusden, herbestemming 3 panden					C	R											C	R
~~RU~~		~~JB~~	14	Uitvoeringsprogramma wonen 2024-2027																	C	R
RU		JS	15	Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Asten	I			I	I							I						
RU		LM	16	Uitvoeringsprogramma centrumvisie																		
RU		JB	17	Project revitalisering de Bovist															C	R		
RU		JB	18	Bouw woningen Biesvelden 1					C	R		C	R								C	R
RU		JB	19	Bouw woningen Loverbosch voormalige schoollocatie																		
RU		JB	20	Masterplan Uitbreiding Ommel																		
RU		LM	21	Nota grondbeleid 2023																		
RU		JB	22	Herziening welstandsnota													C	R				
RU		JB	23	Regionale schaalsprong woningbouwopgave																		
RU		JB	24	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	R																C	R
RU		JB	25	Gebiedsgerichte aanpak Waardjesweg en omgeving																	C	R
RU		JB	26	Gebiedsgerichte aanpak gebied rondom Nationaal park de Groote Peel																	C	R
RU		JB	27	Bossen revitaliseringsimpuls geven							I											
RU		JB	28	Planten duizenden extra bomen							I											
RU		LM	29	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed en wagenpark																	C	R
RU		JB	30	Groene entree Heesakkerweg																		
RU		JB	31	Herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark (gekoppeld aan centrumvisie)																		
RU		LM	32	Vergroening Koningsplein en Markt (gekoppeld aan centrumvisie)																		
RU		JB	33	Speelbeleidsplan																C	R	
RU		JS	34	Heksenroute																		
RU		JB	35	Verordening Starterslening															C	R		
RU		JB	36	Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie																		
RU		JB	37	Kerkenvisie				C	R												C	R
RU		JB	38	Project omgevingsplan - eerste deelplan									C	R					C	R		
RU		JB	39	Project omgevingsplan - tweede deelplan					O	O											C	R

Mutaties Dynamische Termijnkalender

Cie	Naam	PH	Nr.	Onderwerp

geen info over planning

behandeld conform planning

Team	**Naam**	**PH**	
DVL		LM	1
DVL		AvE	2
RU		AvE	3
LHV		AvE	4
LHV		AvE	5
LHV		AvE	6
LHV		AvE	7
RU		JB	8
A&O		AvE	9
GRIF		AvE	10
GRIF		AvE	11
MT		LM	12
SD		JS	13
SD		JS	14
SD		JS	15
SD		JS	16
SD		JS	17
SD		JS	18
SD		JS	19
SD		JS	20
SD		JS	21
SD		JS	22
SD		JS	23
RU		JS	24
S&B		JS	25
RU		JB	26
FB		LM	27
FB		LM	28
FB		LM	29
RU		LM	30
RU		LM	31
RU		LM	32
RU		LM	33
FB		LM	34
RU		LM	35
RU		LM	36
RU		LM	37
FB		LM	38

Mutaties Dynamische Termijnkalende


Cie	Naam	PH	Nr.
S&B		LM	1
S&B		JS	13
S&B		JS	14
S&B		JS	16
S&B		JS	19
S&B		JS	20
S&B		JS	21
S&B		JS	22
S&B		JS	25
S&B		JS	26

DYNAMISCHE TERMIJNKALENDER 2026-3 (november 2026)


RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR	2025	
Maand	jul	aug
PROGRAMMA Bestuur en Veiligheid		
~~Dienstverlening op z'n Astens~~	R	
Communicatie als gemeente (communicatienota 2023-2026)		
Aanpak burgerinitiatieven		
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2023-2026		
Veilige publieke taak (actieplan publieke taak)		
Aanpak van ondermijnende criminaliteit		
Investeren in veilige werkomgeving en weerbaarheid van politici, bestuurders en medewerkers		
Risico-inventarisatie natuurgebieden		
Verordening huisnummering		
Participatieverordening		
Rekenkamer Gemeente Asten		
Renovatie en verduurzamen bestuursvleugel		
PROGRAMMA Sociaal Domein		
Binnensport		
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	O	
Beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027		
~~Huishoudelijke ondersteuning - de nieuwe route~~		
WMO(-verordening)		
Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen doet mee’ 2024-2026		
~~Subsidieprogramma - Welzijn & Participatie - Toerisme & Recreatie~~		
Wijziging verordening leerlingenvervoer		
~~Vorming gemeenschappelijke regeling 'Een 10 voor de jeugd'~~		
~~Opvang vluchtelingen Oekraïne~~		
Asielopvang		
Visie Ommel 1000+ uitvoeren		
Gemeenschapshuis 't Kwartier		
~~Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn, Zorg~~		
PROGRAMMA Financiën, Control & Economie		
Belastingverordeningen		
Kadernota	R	
Liquiditeitsprognose 2022-2026 (informerend)		
Nieuw regionaal bedrijventerrein		
Opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	R	
Nieuw lokaal bedrijventerrein		
Horecabeleid	R	
Lokale lasten zo laag mogelijk		
Realiseren fietsverbinding Asten & Bedrijventerrein Zuidoost Brabant in Helmond	R	
Evalueren centrummanager		
Visie Recreatie en Toerisme		
Transparante en goed leesbare begroting		

er

Onderwerp
Dienstverlening op z'n Astens. Niet meer van toepassing. Door college vastgesteld, ter info aan raad
Binnensport: vervallen scenario Beatrixlaan (sept/okt). Opiniërend/besluitvormend nov/dec/jan
Uitvoeringsprogramma. Tussentijdse info vervalt in 2026 ivm capaciteit
Huishoudelijke ondersteuning. Besluitvorming volledig afgerond, kan vervallen
Subsidieprogramma: wordt niet meer gemaakt
Verordening leerlingenvervoer. Wordt voorzien in 2027, ingang schooljaar 2027/2028
Vorming GR 10 voor de Jeugd. Besluitvorming volledig afgerond, kan vervallen
Opvang vluchtelingen Oekraïne. Going concern en reguliere informatieplicht, kan vervallen
t Kwartier. Info Plan van aanpak. Nog niet duidelijk of besluitvorming aan de orde is
Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn, Zorg. Besluitvorming heeft plaatsgevonden, kan vervallen



geen info over planning



behandeld conform planning
toelichting/niet gehaald

okt	nov	dec


Team	**Naam**	**PH**	
SD/A&O		JS	1
SD/A&O		JS	2
RU/A&O		JB/LM	3
LHV/A&O		AvE	4
VTH/A&O		JB	5
A&O		LM	6
FB/A&O		LM	7
SD/A&O		JS	8
RU/A&O		JB	9
FB		LM	10
FB		LM	11
FB		LM	12
GRIF		LM	13
GRIF		AvE	14
A&O		LM	15
GRIF		AvE	16
RU		LM	17
LHV		AvE	18
GRIF		AvE	19
RU		LM	20
SEC		LM	21
GRIF		AvE	22
GRIF		AvE	1
GRIF		LvdM	2
GRIF		AvE	3
RU		JB	4
SD		JS	5
LHV		AvE	6
RU		JB	7


Mutaties Dynamische Termijnkalende			
Cie	**Naam**	**PH**	**Nr.**

DYNAMISCHE TERMIJNKALENDER 2026-3 (november 2026)

ALGEMEEN		
Maand	jul	aug
ALGEMEEN verbonden partijen c.a.		
GR Peelgemeenten	**R**	
GR GGD Brabant-Zuidoost	**R**	
GR Metropoolregio Eindhoven	**R**	
GR VRZOB	**R**	
GR ODZOB	**R**	
GR ICT NML	**R**	
GR BSOB	**R**	
GR Senzer	**R**	
GR Blink	**R**	
Jaarstukken	**R**	
Tussentijdse rapportage (TURAP)	**R**	
Begroting		
~~Initiatiefvoorstel auditcommissie~~		
~~Initiatiefvoorstel Asten Manifest: Zo blijft onze democratie vitaal~~		
Informatiebeveiliging(sbeleid) (incl. ENSIA-verantwoording)		
Reglement van orde		
Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030		
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017		
Integriteit (gedragscode + protocol)		
Samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026		
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder		
Communicatienota gemeenteraad Asten 2024-2026 (behorend bij Astens Manifest)		
Themabijeenkomsten (T)		
Integriteit (jaarlijks)		
P&C-cyclus en auditcommissie		
Bestuurscultuur en Astens Manifest		
Speelruimteplan		
Grip op sociaal domein		
Integrale Veiligheid		
Energie		

er
Onderwerp


2026
2027
sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep
C R
C R
C R
C R
C R
I
C R
C R
C R
C R
C R
C R
C R
R
C R
W C R
T C R
C R
C R
T
T
T
T
T
T
geen info over planning
behandeld conform planning
toelichting



okt	nov	dec
		T