Planning regionale verstedelijkingsstrategie

Ten behoeve van ambtelijk platform Groene Groei

De hoofdlijnen van de concept-verstedelijkingsstrategie zijn beschreven in een notitie die jullie in mei 2021 al ontvingen. Dit is nu uitgewerkt naar een compleet document. **Dit document ontvangen alle gemeenten op 1 juli 2021.** Wij vragen jullie dit in procedure te brengen.

De strategie bestaat uit drie pijlers: verstedelijkingsconcept, gebiedsuitwerkingen en (de opzet voor) een verstedelijkingsakkoord . Tijdens het ambtelijk platform Groene Groei op 15 juni hebben we het vooral gehad over de gebiedsuitwerkingen. In deze memo beschrijven we de relatie met de andere twee pijlers: Verstedelijkingsconcept en -akkoord. Omdat we nu vragen de strategie in procedure te brengen staan de relevante acties en momenten in een planning.



2021 ↓	**VERSTEDELIJKINGSCONCEPT:** bouwstenen, ontwerpprincipes voor regio én positionering in Stedelijk Netwerk Nederland (NOVI).	**GEBIEDSUITWERKINGEN:** Ruimtelijk toetsen ontwerpprincipes én komen tot gebiedsagenda.	**VERSTEDELIJKINGSAKKOORD:** Werk-, onderzoeks- en investeringsafspraken voor uitvoering strategie.
Juli	**Week 26:** Verstedelijkingsstrategie gereed, incl. voorzet voor B&W-advies en raadsvoorstel.	**Juni/juli:** Atelier 1 per deelgebied (testen of principes ook gebiedsgericht doen wat we beogen én formuleren positionering, kwesties en opgaven).	
Augustus	**Juli/aug :** instemmen B&W *		
September	**Sep./okt :** vaststellen raad **	**September:** Atelier 2 per deelgebied (concretiseren incl. afhankelijkheden en/of randvoorwaarden).	
Oktober	**Resultaat:** Positionering, bouwstenen, principes en vervolgproces in beeld.	**Resultaat:** Gebiedsagenda met daarin o.a. acties, samenwerking en gewenste afspraken in beeld.	**Resultaat:** Voorstel voor afspraken met het Rijk.
November	*Meeste gemeenten baseerden consultatie raad op hoofdlijnennotitie. Indien consultatie in september; dan kunnen o.b.v. complete document tips, vraag- en aandachtspunten voor vervolg meegegeven worden. Na consultatie is vaststelling door raad in oktober (of november) gewenst.*		**Week 47:** BO MIRT: bespreking 1e versie Verstedelijkingsakkoord en investeringsagenda.
December			
2022 ↓	**'Werken met':** Strategie biedt basis van proces van (adaptief) programmeren van verstedelijking. Reeds geprogrammeerde ontwikkelingen worden verder integraal uitgewerkt in gebiedsprocessen en projectuitwerkingen.		

* We vragen van colleges:

- In te stemmen met het verstedelijkingsconcept en de daarin uitgesproken ambitie, ontwerpprincipes en voorgestelde langjarige regionale samenwerking en werkwijze.
- Om het bestuurlijk kernteam het 'mandaat' te geven om afspraken te maken met partners van rijk, regio en provincie om te komen tot een concept-verstedelijkingsakkoord en investeringsagenda.
- De verstedelijkingsstrategie voor te leggen aan de gemeenteraad.

** We vragen van de raden:

- In te stemmen met het verstedelijkingsconcept en de daarin uitgesproken ambitie, ontwerpprincipes en voorgestelde langjarige regionale samenwerking en werkwijze.
- Om hun college het 'mandaat' te geven om afspraken te maken met het bestuurlijk kernteam over de afspraken inzake het concept-verstedelijkingsakkoord en investeringsagenda.