Technische vragen

Planning participatie laadpalen

9 9 januari 2025

Inleiding:

telefonisch vraag over de planning bij de startnotitie participatie laadpalen. Daarbij werd aangegeven dat de participatie niet kan starten voordat de startnotitie participatie is behandeld.

9 januari 2025

Antwoorden:

De planning in het voorstel klopt niet meer. We hadden meer tijd voor de voorbereiding van de participatie. Hierbij ontvang u de bijgewerkte planning. We sturen deze update als aanvulling op het voorstel ook naar de rest van gemeenteraad

Wanneer?	Wat?	Wie?	Doel/Resultaat
4 februari 2025	Communicatie start: - Sociale media - Etten-Leur maken we samen - Website gemeente - Persgesprek	Door: Gemeente Aan: Belanghebbenden	Belanghebbenden attenderen op de mogelijkheid om te kunnen reageren.
12/13 februari 2025	Communicatie herinnering: - Bode - Sociale media	Door: Gemeente Aan: Belanghebbenden	Belanghebbenden herinneren aan de mogelijkheid om te kunnen reageren.
19 februari 2025	Sluiting reactiemogelijkheid	Door: Gemeente Aan:	De participatie is afgesloten

		Belanghebbenden	
Maart 2025	Definitieve plankaart vaststellen	Door: College – Projectteam gemeente	De kaart vaststellen
Maart 2025, na definitieve vaststelling	Definitieve plankaart en eindverslag publiceren op Etten-Leur maken we samen	Door: Gemeente Aan: Belanghebbenden	Belanghebbenden informeren over participatie en vervolg
April 2025, na definitieve vaststelling	Evalueren participatie	Door: Projectteam gemeente	Evaluatie participatie
2024 – 2028	Uitvoeren halfjaarlijkse ronde beoordelen en plaatsen nieuwe laadpalen: - Selectie locaties door aanbieder - Opstellen en publiceren verkeersbesluiten - Behandelen eventuele bezwaren - Laadpalen plaatsen op locaties	Door: Gemeente Belanghebbenden	Voorbereiding en plaatsing van laadpalen doorlopen

Jeffrey Broeders