Verbeterpuntenplan 2025

In dit korte overzicht staan niet alle op te pakken acties opgesomd, maar de verbeteringen waarmee we in 2025 gaan starten of mee verder gaan. In dit plan staan ook alleen de projecten/plannen/opgaven waarbij het team informatiebeheer trekker is of één van de trekkers.

	Actie/project/opgave	Resultaat	Planning
1	Overbrenging archiefbescheiden periode 1990-1999	Archiefbescheiden zijn overgebracht naar CO	Klaar Q4 2025
2	Bewerken 100 meter archief uitgeplaatst bij Collectie Overijssel	Archiefbescheiden worden bewerkt	Start 2025 Klaar eind 2027
3	Aanwijzen archiefbewaarplaats	Aanwijzingsbesluit is gereed	Start Q1 2025 Klaar Q2 2025
4	Aanwijzen Archivaris	Aanwijzingsbesluit is gereed	Start Q1 2025 Klaar Q2 2025
5	Bewustwording over informatiehuishouding bij verbonden partijen.	Verbonden partijen zijn op de hoogte van verantwoordelijkheden van hun eigen informatiehuishouding.	Start Q1 2025 Klaar Q4 2025
6	Onderzoeken of AI ondersteunend kan zijn bij het uitvoeren van informatiebeheer in M365.	Pilot afgerond en geëvalueerd.	Start Q1 2025 Klaar Q4 2025
7	Informatiebeheerplan opstellen om overzicht en inzicht te krijgen in de informatiehuishouding. Er is gekozen voor een aanpak per proces.	10 tot 15 nieuwe processen zijn opgenomen in een basis informatiebeheerplan.	Start Q1 2025 Klaar Q4 2025