Tijdlijn Klimaatlandschap Waadhoeke

2020
Duurzaamheids-agenda vastgesteld.

2021
Instemming met de Regionale Energiestrategie Fryslân.

initiatiefase

2022
Notitie kaders en bouwstenen voor het Klimaatlandschap vastgesteld.

initiatiefase

2024
Haalbaarheid Klimaatlandschap in gebied onder Sexbierum vastgesteld.

2024
Vervolg duurzaamheids-agenda vastgesteld.

definitiefase

2025
Oplevering analyse definitiefase met intentieovereenkomsten en lokaal eigendom. Voorstel voor doorgang naar de ontwerpfase.

ontwerpfase

2026
Oplevering concretere plannen Klimaatlandschap met samenwerkingsovereenkomsten en indeling gebied.

voorbereidingsfase

2027
Inrichtingsplan, businesscase, juridische structuren en faseringsplan worden voorgelegd.
Start indienen omgevingsplanwijziging.

realisatiefase

2028
Vaststellen omgevingsplanwijziging. Laatste voorbereidingen treffen voor uitvoering.

uitvoeringsfase

2029-2035
De gefaseerde uitvoering vindt plaats.

beheerfase

2029-2045
Start beheer van het Klimaatlandschap