GRIJS BLOK = onderwerp verdwijnt na behandeling van voortgangslijst
RODE TITEL = nieuwe toezegging

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Kredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoonwagen Driesedam 22	05.09.2013	Gezamenlijke	Potters	PvdA-GroenLinks vraagt naar de stand van zaken Driesedam.	Q4 2021	26.05.2016 | Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar (2017). 13.04.2017 | Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde. 30.11.2017 | Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafspraak met Woonwijze gelden als bij de Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend jaar gereed is. (eind 2018). 29.11.2018 | Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de raad er na, dus op 1 juni 2019. 20.06.2019 | Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest, krijgt de gemeenteraad bericht. 05.09.2019 | Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door Raad van Bestuur van Woonwijze. 26.09.2019 | Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van Bestuur van Woonwijze te ontvangen. 23.01.2020 | De wethouder geeft aan dat er nog een aantal vragen liggen. Er wordt een voorstel verwacht in Q1-2020. 04.06.2020 | Wethouder Pennings geeft aan dat de overdracht van de locatie aan Charlotte van Beuningen waarschijnlijk uiterlijk direct na de zomervakantie wordt afgerond. 10.09.2020 | Wethouder Pennings geeft aan dat de laatste puntjes op de i worden gezet met betrekking tot die overeenkomst. De verwachting is dat er in oktober meer duidelijkheid komt. 29.10.2020 | Wethouder Pennings meldt dat op dit moment de laatste onderhandelingen plaatsvinden met Charlotte van Beuningen. De verwachting is dat de onderhandelingen voor het einde van het jaar zijn afgerond. 29.01.2021 | Wethouder Potters geeft aan dat de gemeente verder gaat met de Olmenlaan als de Driesedam klaar is. De raad wordt op de hoogte gesteld als de Driesedam klaar is. De toezegging heeft nu betrekking op de stand van zaken rondom de Driesedam. De wethouder verwacht dat de toezegging dit jaar wordt afgewikkeld. 31.05.2021 | 1 juni 2021 overleg met externe die door CvB is ingeschakeld.
Ruimte	Voorwaarden bij garantstelling – R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.	12.12.2019	Raadsvergadering	van de Ven	Wethouder Van de Ven zegt toe de raad te informeren over de voorwaarden van de garantstelling voordat de overeenkomst wordt ondertekend.	Q4 2021	04.06.2020 | I.v.m. Corona heeft Zwaluw V.F.C. de voorbereidingen nog niet kunnen treffen. 01.10.2020 | De wethouder meldt dat Zwaluw V.F.C. nog steeds voornemens is om september 2021 op te leveren. Het ontwerpproces vordert en binnenkort start de aanbesteding. De garantstelling volgt pas op het moment dat Zwaluw V.F.C. heeft vastgesteld welk bedrag met hulp van de gemeente geleend dient te worden. 28.01.2021 | Wethouder Van De Ven geeft aan dat Zwaluw is voortvarend bezig met de plannen. De vergunning aanvraag volgt binnenkort. Zodra de offertes bij de Zwaluw bekend zijn, weet men welk bedrag geleend moet worden. Dan wordt het bedrag definitief gemaakt en wordt de raad verder geïnformeerd. De verwacht in het begin van het tweede kwartaal meer informatie te kunnen geven. 01.06.2021 | De aanbesteding van Zwaluw is nog niet afgerond, de bedragen zijn nog niet definitief. Na het zomerreces kan de raad hierover verder geïnformeerd worden. 01.07.2021 | De wethouder meldt dat afgelopen dinsdag door het college is ingestemd met de voorlopige gunning aan de partijen die de aanbesteding gewonnen hebben. In een bouwteam wordt het ontwerp verder ontwikkeld waarna het college weer toestemming moet geven voor de definitieve gunning. Dat is het moment waarop met Zwaluw V.F.C. de afspraken kunnen worden afgerond over de lening. Voordat de lening definitief wordt aangegaan wordt de raad geïnformeerd d.m.v. een RIB. 19.10.2021 | Zwaluw V.F.C. is op dit moment volop in gesprek met het bouwteam over de uitwerking van het ontwerp van de accommodatie tot een vergunningsaanvraag. Zodra deze uitwerking definitief is, is de bouwsom bekend (het beschikbaar gestelde budget is leidend). Vervolgens wordt -na instemming van de gemeente- de uitvoeringsopdracht verstrekt. Dan kunnen de afspraken met Zwaluw V.F.C. over de lening en garantstelling worden afgerond. Voordat deze afspraken definitief worden gemaakt, wordt uw raad hierover via een RIB geïnformeerd. Dit zal naar verwachting in Q1 2022 zijn.
Ruimte	Rozenoord	11.02.2021	Raadsvergadering	Vos	Wethouder Vos zegt toe in gesprek te gaan met Dura Vermeer en de Charlotte van Beuningen stichting over de uitvoering van artikel 7.6 uit de realisatieovereenkomst. De raad wordt vervolgens geïnformeerd hoe de toewijzing van woningen in zijn werk gaat. Daarnaast zal de raad, zodra dit bekend is, geïnformeerd worden over de kale huurprijzen van de woningen (incl. aantallen).	Q4 2021	18.03.2021 | Wethouder Vos meldt dat in het tweede kwartaal 2021 een terugkoppeling komt van het gesprek met Dura Vermeer en de Charlotte van Beuningen stichting. 24.06.2021 | Het gesprek heeft vertraging opgelopen, omdat Dura Vermeer graag ook de verhuurder (belegger) bij het gesprek wil betrekken. 01.07.2021 | De wethouder meldt dat het gesprek heeft plaatsgevonden en dat een plan van aanpak wordt opgesteld hoe de woningtoewijzing kan worden gedaan voor de zittende huurders van de Charlotte van Beuningen stichting en voor degenen die op de wachtlijst staan. Vanuit de belegger zijn er huurderscriteria waar rekening mee moet worden gehouden. Planning is dat in Q4 2022 de woningen verhuurd gaan worden. 16.09.2021 | De wethouder geeft aan dat toegezegd gesprek heeft plaatsgevonden. Vervolg is gesprek over de toewijzingsregels. Huurprijzen zijn nog niet exact bekend. In overeenkomst afgesproken huurprijzen tussen 720-1000 prijspeil 2019 vastgelegd. Aantal woningen zijn bekend: 35. Eind dit jaar zijn de prijzen per woning bekend. Exacte huurprijzen per aantal woningen eind Q4 2021 bekend.

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Burgerpanel afvalbeleid	18.03.2021	Gezamenlijke	Potters	Wethouder Potters meldt, m.u.v. het beleid voor glas, na de zomer verder te gaan met het vormgeven van het afvalbeleid, waarvoor ook gewerkt gaat worden met een burgerpanel.	Q4 2021	19.10.2021 | In november wordt de enquête over het toekomstige afvalbeleid gehouden onder bewoners. De enquête wordt zowel online als via een steekproef uitgezet. De resultaten nemen we mee in het voorstel voor nieuw afvalbeleid.
Ruimte	Ontwikkeling Den Hoek	22.07.2021	Raadsvergadering	Vos	In de gunningscriteria voor de toewijzing van kavels aan een CPO-initiatief, mee te nemen in hoeverre het initiatief zich onderscheidt op duurzaamheid en daarbij de betaalbaarheid voor starters op de woningmarkt mee te wegen.	Q4 2021	
Ruimte	Vughtse Regeling -1-	16.09.2021	Ruimte	du Maine	Op vraag van PvdA-GL zegt Wethouder Du Maine toe de regeling medio 2023 te evalueren.	Q2 2023	
Ruimte	Vughtse Regeling -2-	16.09.2021	Ruimte	du Maine	Op vraag van PvdA-GL zegt Wethouder Du Maine toe de tekst van zowel de folder als de website zal worden geactualiseerd.	Q4 2021	
Ruimte	Startnotitie Programma water en riolering	16.09.2021	Ruimte	van de Ven	Naar aanleiding van vraag SP: doelen zijn groot geschaald, welke specifiek niet? Wethouder Van de Ven zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.	Q4 2021	19.10.2021 | Een aantal werkzaamheden is vertraagd of zijn nog in uitvoering waardoor niet alle doelen zijn gehaald, zoals het beoogde areaal af te koppelen verhard oppervlak en het faciliteren van de ontwikkelingen rondom Rijksinfra.
Ruimte	Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia	23.09.2021	Gezamenlijke	Vos	Wethouder Vos geeft zegt toe om nogmaals goed te kijken of een uitgang aan de Merpatistraat wellicht toch mogelijk is.	Q4 2021	
Ruimte	Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia	23.09.2021	Gezamenlijke	Vos	Wethouder Vos zegt toe om nogmaals na te vragen bij de ontwikkelaar of tiny-houses aan de bosrand realiseerbaar zijn.	Q4 2021	
Ruimte	Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia	23.09.2021	Gezamenlijke	Vos	Wethouder Vos zegt toe om met de ontwikkelaar te bespreken om a.) exoten mee te nemen en b.) zeker een verwijzing naar zusters JMJ op te nemen.	Q4 2021	
Ruimte	Nieuwbrief Vught Participeert	30.09.2021	Raadsvergadering	du Maine	De wethouder zegt toe schriftelijk te reageren op het rapport van dhr. Hornman inzake het ontwerp van de reconstructie N65.	Q4 2021	
Ruimte	Woonvisie 2021-2025	30.09.2021	Raadsvergadering	Potters	De wethouder zegt toe de raad te informeren over het bod van de woningbouwcorporaties inzake het realiseren van sociale woningbouw.	Q4 2021	

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Woonvisie 2021-2025	30.09.2021	Raadsvergadering	Potters	De wethouder zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheden die er (binnen de grenzen van de wet) zijn om te bouwen voor lokale behoefte/Vughtenaren.	Q4 2021	
Ruimte	Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad	30.09.2021	Raadsvergadering	Potters	De wethouder zegt toe de raad te informeren of er op basis van de leerlingencijfers (stand per 1 oktober 2021) er een noodzaak voor uitbreiding met twee lokalen i.p.v. een lokaal. Daarnaast zegt de wethouder toe de raad een actuele raming te doen toekomen voor de realisatie van de uitbreiding met een lokaal.	Q4 2021	19.10.2021 | De data van de 1 oktobertelling van dit schooljaar zijn nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zijn deze data medio november a.s. te raadplegen. Wij zullen u dan informeren. De gemiddelde prijsstijging tussen mei en september 2021 van de totale bouwkosten (dus ook architect e.d.) voor dit project komt uit op zo'n 14%. De prijzen in de bouwmarkt fluctueren maandelijks.
Bestuur en samenleving	Zienswijze toekomstige koers samenwerking WSD - lokaliteit	30.01.2020	Gezamenlijke	van de Ven	Wethouder Heijboer zegt toe dat, na besluitvorming over de toekomstige koers samenwerking WSD bekeken wordt wat het lokaal betekent en wat die solidariteit betekent en zal de raad hierover informeren.	Q3 2021	15.06.2020 | De besluitvorming over de koers WSD in het AB is door het Coronavirus vertraagd. Het besluit zal in juli 2020 genomen worden. Gemeenten presenteren uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 hun lokaal plan. Hierover wordt de raad in het eerste kwartaal van 2021 of zoveel eerder als mogelijk geïnformeerd. 18.03.2021 | Wethouder Van de Ven meldt dat vanwege de coronaomstandigheden de planning voor alle WSD-gemeenten is opgeschoven. 24.06.2021 | Wethouder Van de Ven meldt dat nog steeds gewerkt wordt aan het plan. 21.10.2021 | Plan ligt bij de Adviesraad Sociaal Domein ter advisering.
Bestuur en samenleving	TONK-regeling	15.04.2021	Gezamenlijke	van de Ven	De komende maanden richting inwoners helder communiceren over de mogelijkheden van de TONK-regeling.	Q4 2021	De wethouder geeft aan dat de communicatie al in de planning zat en dat de gemeente dat blijft doen. 23.09.2021 | De wethouder geeft aan dat de TONK-regeling volgende maand afloopt. Er zijn 15 aanvragen binnengekomen waarvan er 3 ook daadwerkelijk zijn toegekend. Het zijn dus weinig toekenningen. Vught staat daarin niet alleen, landelijk ziet men dit overal terug. Aanvullend verzoekt de VVD-fractie om inzicht in hoe de budgetten zijn besteed. De wethouder zegt toe de aanvullende informatie na 31 oktober 2021 aan te leveren.
Bestuur en samenleving	Evaluatie BHIC	10.06.2021	Bestuur en samenleving	Burgemeesrter vd Mortel	De burgemeester meldt dat op dit moment de door het BHIC per 1 januari 2019 overgenomen rol van het Rijksvastgoedbedrijf ten aanzien van het onderhoud en de instandhouding van de Citadel in Den Bosch geëvalueerd wordt. De burgemeester zegt toe dat hij de raad nader informeert over de uitkomsten van deze evaluatie.	Q4 2021	15.06.2021 | De evaluatie is lopende met het doel eind van het jaar een definitief besluit te nemen door de Minister van OCW.
Bestuur en samenleving	Antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid 2021	24.06.2021	Gezamenlijke	van de Ven	De wethouder zegt toe – in vervolg op de startnotitie antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid 2021 - met een raadsvoorstel te komen, waarin ook aandacht is voor, en onderzoek is gedaan naar, de mogelijkheid om een 'regenbooggemeente' te worden. Binnenkort volgt een tijdspad van dit proces.	Q1 2022	23.09.2021 | Wethouder van de Ven verwacht dat eind 2021 ambtelijke voorbereiding gereed is, zodat de raad in januari 2022 een RV kan behandelen.
Bestuur en samenleving	Tarieven leges	08.07.2021	Raadsvergadering	du Maine	De wethouder zegt toe een technische toelichting te laten verstrekken over de kostendekkendheid van de leges	Q3 2022 (okt.)	05.11.2021 De raad is geinformeerd d.m.v. een RIB.

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Bestuur en samenleving	Participatiebeleid	22.07.2021	Raadsvergadering	Potters	Binnen de gemeentelijke organisatie een centraal contactpersoon aanwijzen voor initiatieven vanuit inwoners en de raad informeren over de reactie van B&W op de brief over een voetbalkooi met kunstgras in Den Hoek Helvoirt.	Q4 2021	23.09.2021 | De brief over een voetbalkooi met kunstgras in Den Hoek Helvoirt is afgehandeld. De wethouder vraagt om t.a.v. 'Binnen de gemeentelijke organisatie een centraal contactpersoon aanwijzen voor initiatieven vanuit inwoners en de raad informeren over de reactie van B&W' om een duidelijkere vraag te stellen. Zoals nu omschreven betreft het ook niet het participatiebeleid. 19.10.2021 | De vraag van de wethouder om een nadere verduidelijking staat nog open. Het participatiebeleid is vastgesteld door de raad op 22/7/2021.