Onderbouwing eerste voorbereidingskrediet
Project: Modernisering brandweerkazerne Brusselstraat 2-4

Er wordt een eerste voorbereidingskrediet aangevraagd van € 530.000,-
Met het voorbereidingskrediet kan de initiatieffase en de eerste helft van de haalbaarheidsfase (tot en met Q3 2025) worden doorlopen.

De kosten kunnen als volgt worden onderbouwd:

kosten	bedrag	opmerking
VTA (personeel) kosten	€ 253.000,-	O.a. de volgende collega's werken aan het project: Sr. Projectmanager Jr. Projectmanager Projectbeheerser Projectondersteuner Projectcontroller Communicatieadviseur Architect Adviseur Installaties Assetmanager Vastgoed Adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit Stadsecoloog Ruimtelijke jurist
Externe onderzoeken	€ 238.000,-	O.a. de volgende externe onderzoeken zullen worden uitgevoerd: Architect/ bouwkundig tekenbureau (SO) Duurzaamheids-, installatieonderzoek Akoestiek onderzoek Verkeersinstallatie onderzoek Asbestonderzoek type B Bouwkosten onderzoek Constructief onderzoek Onderzoek openbare ruimte Onderzoek tijdelijke huisvesting VRH Onderzoek tijdelijke uitplaatsing VVH Juridische bijstand
Onvoorzien	€ 39.000,-	

Als in de eerste helft van de haalbaarheidsfase blijkt dat een onderzoek(en) niet nodig is of extra onderzoek nodig is, kan bovenstaande lijst aangepast worden.

Geld dat niet wordt besteed in de eerste helft van de haalbaarheidsfase wordt meegenomen naar de tweede helft van de haalbaarheidsfase van het project.