Bijlage 4: Toelichting bij de over te hevelen investeringsbudgetten 2024

	Omschrijving	Over te hevelen budget	Motivatie bij de voorgestelde overheveling
1	Waterberging Roden (Terheijl) 2015	113.708	De voorbereiding is in volle gang, maar vraagt nader onderzoek en overleg. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
2	Realisatie nieuwe school De Parel	2.298.006	De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw Parel - Hoeksteen zijn gestart in 2024. De realisatie staat voorlopig gepland in 2026 - 2027.
3	Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	191.139	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Vanwege geplande resterende uitgaven hevelen we € 50.000 over. Het daarna nog resterende bedrag hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
4	Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum	42.137	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Restant hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
5	Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen	64.890	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Restant hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
6	Centrumontw. Roden 2019 - Vrijetijdsboulevard	1.551.303	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet afgerond. Op dit investeringsbudget worden de restantbudgetten van de COR verzameld omdat hier een tekort in de dekking voorzien wordt.
7	Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten	14.637	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Restant hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
8	Centrumontw. Roden 2019 - Westeres	33.216	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Restant hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
9	Centrumplan Norg	14.947	In 2025 worden nog kosten verwacht met betrekking tot het centrumplan Norg
10	Bouw nieuwe gemeentewerf	-212.781	Dit investeringsbudget wordt betrokken bij de financiële afwikkeling in 2025. Het restant van het budget maakt deel uit van het totale investeringsbudget (grondverwerving, bouw en inventaris). De voormalige werven en het brengstation moeten nog verkocht worden. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde opbrengst is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget.
11	Realisatie nieuw brengstation	-88.559	Dit investeringsbudget wordt betrokken bij de financiële afwikkeling in 2025. Het restant van het budget maakt deel uit van het totale investeringsbudget (grondverwerving, bouw en inventaris). De voormalige werven en het brengstation moeten nog verkocht worden. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde opbrengst is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget.
12	Vervanging pick-ups verduurzaming	242.600	De levering van de waterstofbussen is fors vertraagd. Deze worden begin 2025 geleverd.
13	Renovatieonderhoud De Brinkhof	14.000	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
14	Kosten Bedrijfsvoering Centrumontwikkeling	37.324	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Restant hevelen we over naar het investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden Vrijetijdsboulevard.
15	Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaats Trambaan	492.172	Uitvoering van de werkzaamheden is in 2025. Door extra eisen vanuit flora en fauna kon het in 2024 niet uitgevoerd worden.
16	Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	121.421	De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2024. Er kan nog een uitbetaling volgen in 2025. Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.
17	9 Milieuparken	78.570	Doordat aangesloten wordt bij plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, zijn de milieuparken bij de Aldi in Roden, Havezathenlaan Roden en Norg-West nog niet gerealiseerd.
18	Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen)	90.001	Dit budget is gereserveerd voor aanpassingen aan het gemeentehuis en wacht op besluitvorming over de toekomst van het gemeentehuis.
19	Renovatieonderhoud Begraafplaats Norg	3.665	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
20	Renovatieonderhoud MFA Essen	3.577	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
21	Renovatieonderhoud vm obs Steenbergen	34.258	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
22	Renovatieonderhoud gymzaal Roderwolde	11.814	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
23	Aankl. restaurant. Vitaal + verv. keukenapp	5.000	In 2025 worden nog enkele apparaten in het bedrijfsrestaurant vervangen
24	Aanpassingen Publiekshal	103.500	Budget is net eind 2024 geformaliseerd door een college-besluit, uitvoering begint in februari 2025
25	Vervanging zijlader	-235.800	Financieel is dit project nog niet afgerond. Er dient nog een subsidiebedrag te worden ontvangen op basis van declaraties bij de EU.
26	Renovatieonderhoud zwembad de Hullen	44.585	In verband met duidelijkheid over de definitieve plannen voor het zwembad, wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. In 2025 worden vanuit dit budget aanpassingen gedaan in verband met hygiëne-eisen.
27	Renovatieonderhoud gymzaal Schonauwen	7.599	In 2025 worden nog enkele resterende werkzaamheden uitgevoerd.
28	Duurzame wijkvernieuwing 2021	366.505	Het uitvoeringsprogramma Warmtevisie 2025 bepaalt dat we het investeringsbudget onder andere gebruiken voor het project 'aardgasvrije voorbeeldwoning' in de energieke buurt Norg West. Het team Duurzaamheid start in 2025 projecten op en zet het resterende budget in voor duurzame initiatieven in de gemeente Noordenveld.
29	Realisatie nieuwe school De Flint	2.758.876	De nieuwbouw van MFA De Flint wordt uitgevoerd in 2025.
30	Renovatieonderhoud begraafplaatsen Peize (2021)	1.293	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
31	Verwerving grond gemeentewerf en brengstation	-565.192	Dit investeringsbudget wordt betrokken bij de financiële afwikkeling in 2025. Het restant van het budget maakt deel uit van het totale investeringsbudget (grondverwerving, bouw en inventaris). De voormalige werven en het brengstation moeten nog verkocht worden. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde opbrengst is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget.
32	SportCampus Peize	-92.076	We maken een eindafreking met VV Peize als Enexis het sporthuis heeft aangesloten op het energienet en de vereniging de hele BOSA subsidie heeft ontvangen.
33	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	251.444	In afwachting van opstellen en vaststellen van het gemeentelijk vastgoedbeleid wordt in 2024 de uitvoering voortgezet. Verduurzamen van gebouwen is een meerjarentraject en loopt door in 2025.
34	Riolering Norg-West	699.865	De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond.
35	Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021)	37.681	In verband met de definitieve plannen voor het zwembad, wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. In 2025 worden vanuit dit budget aanpassingen gedaan in verband met hygiëne-eisen.
36	Renovatieonderhoud gymzaal Schoolstraat (2021)	5.126	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
37	Verplaatsing trainingsveld VV Roden	105.000	VV Roden heeft zich gemeld met acute problemen i.v.m. de accommodatie. Deze overheveling hoort bij die van Groningen Atletiek.

Bijlage 4: Toelichting bij de over te hevelen investeringsbudgetten 2024

	Omschrijving	Over te hevelen budget	Motivatie bij de voorgestelde overheveling
38	Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	314.000	Groningen Atletiek maakt gebruik van de accommodatie van VV Roden. Deze overheveling hoort bij die van VV Roden.
39	Renovatieonderhoud kerktoren Roden (2022)	1.789	In 2025 wordt planvorming onderhoud opgesteld.
40	Energieke wijken en herinrichting Norg-West	353.314	De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond.
41	Renovatieonderhoud kerktoren Roderwolde (2022)	2.101	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
42	Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022)	15.869	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
43	Riolering Limietweg (2022)	68.526	De voorbereiding is in volle gang en vraagt langere tijd monitoring van de omgevingsfactoren. De uitvoering vindt in
44	Klimaat Adaptatie Water (2022)	323.558	Dit bedrag dient als dekking voor de kosten voor klimaatadaptieve maatregelen van diverse projecten die in 2025
45	Betonbruggen (2023)	477.420	In 2025 ontvangt de gemeenteraad een plan voor alle bruggen waaronder de betonbruggen. Daarnaast wordt de
46	Geert de Wilde-brug (2023)	177.705	De vervanging van de brug kost mede vanwege het monumentale karakter meer tijd. De uitvoering vindt in 2025
47	Riolering Landfort	482.607	De werkzaamheden starten begin 2025 en worden in 2025 afgerond.
48	Riolering Kortland	1.507.301	De voorbereidingen lopen nog. De werkzaamheden starten na de zomer van 2025.
49	Riolering ir. Mentropweg	187.928	De laatste uitvoerende werkzaamheden worden begin 2025 afgerond. Dan wordt het project ook financieel afgerond.
50	Kipaanhanger (2022)	17.420	De levertijd van de aanhanger is fors vertraagd. De levering vindt in 2025 plaats.
51	Diverse aanhangers (2022)	15.757	Dit zijn aanhangers die in combinatie met de vijf waterstofbussen zullen moeten gaan rijden. Door de late levering van de bussen, moeten de aanhangers in 2025, in afstemming op de bussen worden geleverd.
52	Ondergrondse containers (2022)	104.144	Er worden nog ondergrondse containers geplaatst binnen een aantal lopende projecten.
53	Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022)	2.869	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
54	Vervanging WiFi (2023)	15.000	We willen dit geld gebruiken voor enkele kritische ICT-netwerkonderdelen.
55	Nieuwbouw OBS De Hekakker (2023)	3.620.081	De voorbereidingen voor de uitvoering starten in 2025. De Realisatie van De Hekakker staat gepland in (voorlopig) 2026 - 2027
56	Nieuwbouw CBS De Rank	2.462.388	De realisatie van De Rank start in 2025 en zal in 2026 worden opgeleverd.
57	Integraal Sportaccommodatieplan (2023)	70.859	We willen dit geld gebruiken voor plannen in het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld deel 2.
58	Manege de Hulhorst (2023)	80.000	Budget wordt in delen/termijnen uitbetaald aan Rij- en menvereniging. Gehele budget is al wel in beschikking toegezegd aan vereniging. De laatste trance van de subsidie a € 80.000 wordt volgens verwachting in 2025 uitbetaald.
59	Verduurzamen Cuisinerie Mensinge	7.623	Dit budget kan worden besteed na vaststelling van een strategie voor Mensinge.
60	Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte(2023)	36.508	De overheveling is bedoelt voor bekostiging opdracht lift Mensinge 2025, constructieve berekening heeft in 2024 plaatsgevonden.
61	Bermbeton Koelenweg 2023	7.089	Dit budget was bedoeld voor de bermen van de Koelenweg en De Fledders. Bij de Fledders is dit uitgevoerd. Bij de Koelenweg is, door de gedeeltelijke afsluiting voor verkeer, uiteindelijk gekozen voor het herstellen van de weg en de bermen. Het bermherstel kon door het natte weer niet worden uitgevoerd en vindt in 2025 plaats.
62	Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2023)	252.461	Dit budget is bestemd voor de Mentropweg. Dit project wordt in 2025 financieel afgerond.
63	Renovatieonderhoud Dorpshuis Peize (2023)	30.000	De huidige keukens (3 stuks) in Kidscasa zijn versleten en aan vervanging toe. Ook moet de linoleumvloer vervangen worden. Project wordt dit voorjaar uitgevoerd.
64	Renovatieonderhoud Dorpshuis Nieuw-Roden (2023)	7.906	In 2025 wordt aansluitend op de projecten uit 2024 de uitvoering afgerond.
65	Renovatieonderhoud kerktorens (2023)	2.000	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
66	Renovatieonderhoud gemeentehuis (2023)	10.000	Door gebrek aan personele capaciteit is vertraging in de uitvoering van het onderhoud opgetreden.
67	Vervanging riolering - installaties (2023)	301.147	Na enkele jaren beperkte inzet op het beheer en onderhoud van riolering-installaties, vindt er een inhaalslag plaats. Er is nog niet volledig inzichtelijk welk budget voor de inhaalslag noodzakelijk is. Om voldoende budget beschikbaar te hebben om de noodzakelijke taken uit te voeren, wordt voorgesteld dit budget mee te nemen naar 2025.
68	Pickups en bestelwagens - auto 75 (2023)	85.000	De aanbesteding is opgestart, maar heeft vertraging opgelopen. De levering van dit voertuig vindt in 2025 plaats.
69	Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2023)	16.000	In het restaurantdeel moet een groot deel van het plafond vervangen worden i.v.m. hygiëne/ HACCP eisen (schimmelvorming etc.) Deze werkzaamheden worden dit voorjaar opgestart.
		19.701.818	