RAADSVRAAG

Nr: SV23-049

Datum: 13 april 2023

Vraag art. 38

Indiener: Anthony Tom, ChristenUnie

Onderwerp: Aanpak bodemdaling

Toelichting:

In de vorige raadsperiode zijn wij geïnformeerd over de aanpak bodemdaling in het landelijk gebied. Het landelijk gebied is ingedeeld in acht gebieden. In twee gebieden zou concreet aan de slag gegaan worden. Deze gebieden zijn: Berkenwoude/Zuidbroek en Stolwijk-West.
De twee projectleiders zijn in het najaar van 2021 aan de slag gegaan en hebben een breed draagvlak opgehaald voor maatregelen zoals “Klei in Veen” en “Waterinfiltratie”.

Wij krijgen signalen van agrariërs dat er al maanden niets gebeurt en dat beide projecten niet tot uitvoering lijken te komen.

Vragen:

1. Is er vertraging en zo ja, waar wordt die door veroorzaakt?
2. Zitten de overheidspartijen (Krimpenerwaard, Zuid-Holland en HHSK) op één lijn wat betreft dit project?
3. Boeren dreigen af te haken. Wat doet u om dat te voorkomen?
4. Zijn de impulsgelden uit het nationaal Veenplan die Zuid-Holland voor deze Krimpenerwaardse projecten heeft toegezegd nog steeds beschikbaar?
5. Wanneer verwacht u dat deze projecten daadwerkelijk in uitvoering komen?

Antwoord college:

1. Het klopt dat er vertraging is.

   Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft in de regiegroep Nationaal Programma Landelijk Gebied van 23 december 2022 een voorbehoud voor besluitvorming over de toepassing Water Infiltratie Systemen gemaakt. HHSK gaf aan dat eerst de effecten van uitvoering op het waterhuishoudkundige systeem in beeld gebracht moeten worden. De resultaten van dit onderzoek zijn in februari in de regiegroep gepresenteerd. Over de effecten van de conclusies van het onderzoek voor de aanleg van Water Infiltratie Systemen in de twee deelgebieden en ook voor de Krimpenerwaard in geheel is daarna meerdere malen uitvoerig gesproken met agrariërs en ambtelijk/bestuurlijk. Dit kost tijd, maar het is wel nodig om iedereen goed mee te nemen in het proces voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

   Wel is overigens tijdens de regiegroep in december besloten tot aanbesteding en aanleg van een eerste fase Water Infiltratie Systemen van maximaal 200 hectare in de deelgebieden Berkenwoude-Zuidbroek en Stolwijk-West. Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard coördineert voorbereiding (inclusief subsidieaanvraag) en uitvoering van de aanbesteding. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2023 deze 200 hectare WIS aangelegd worden.

2. Met de uitleg van HHSK bij het onderzoek van effecten van Water Infiltratie Systemen op het watersysteem is in gezamenlijk overleg tussen provincie, HHSK en gemeente overeenstemming om in totaal 816 hectare WIS aan te leggen en daarvoor subsidie aan te

vragen. Overleg met en van de agrariërs hierover vindt nog plaats. In juni staat de besluitvorming over de overige hectares Water Infiltratie Systemen in de twee deelgebieden (616 hectare) op de agenda van de regiegroep.

3. Er is intensief overleg over de aanleg van Water Infiltratie Systemen en het onderzoek van HHSK met de werkgroep landbouw (werkgroep met agrariërs die is samengesteld om samen te werken aan de opgaven in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied).

4. Ja

5. Zoals bij antwoord 1 al is aangegeven is het de verwachting dat de eerste 200 hectare Water Infiltratie Systemen dit jaar worden aangelegd. Voor de resterende 616 hectare wordt de voorbereiding van aanbesteding en uitvoering zo snel mogelijk na besluitvorming (verwacht tijdens regiegroep in juni) opgestart.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip P.J. Bouvy-Koene