Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 27-06-23
Kenmerk: ADV/23 - 17295
Zaaknr: Z45604
Datum voorstel: 12-6-2023
Portefeuillehouder: Burgemeester J. ten Kate

Onderwerp: Vervolgproces verkenning inzake MFA IJhorst

Voorstel

1. In te stemmen met de inschatting van de benodigde ambtelijke capaciteit en het benodigde budget voor een nadere verkenning van het initiatief MFA IJhorst.
2. In te stemmen met de, in gezamenlijkheid met de Dorpsraad opgestelde, randvoorwaarden en uitgangspunten die onderdeel van deze nadere verkenning zouden moeten zijn.
3. Incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de nadere verkenning, deze dekken uit de algemene reserve en dit te verwerken door middel van de 19e begrotingswijziging.

Inleiding

Op 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over het initiatief voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in IJhorst. Het advies van het college, op verzoek van de raad, over het mogelijke vervolg(proces) werd tijdens deze bespreking door de raad onderschreven waarbij de volgende twee adviezen, om tijdig met de nadere verkenning te kunnen starten, voor de zomer door de raad zouden moeten worden besproken en vastgesteld:

- Een inschatting maken van de benodigde ambtelijke capaciteit en het benodigde ontwikkelbudget om deze verkenning vorm te geven en laat de raad hier een besluit over nemen.
- De raad een voorstel te doen over de randvoorwaarden en uitgangspunten die onderdeel van deze verkenning zouden moeten zijn (in afstemming met de dorpsraad) en laat deze door de raad vaststellen.

Naar aanleiding van de opiniërende behandeling is er ambtelijk contact geweest met de Dorpsraad IJhorst-Lankhorst om deze twee adviezen in gezamenlijkheid, op hoofdlijnen, uit te werken.

Argumenten

1.1 Hiermee kan een nadere verkenning zorgvuldig worden vormgegeven

Door als raad in te stemmen met de inschatting van de ambtelijke inzet en het benodigde budget kan er, in gezamenlijkheid met de dorpsraad, gestart worden met een verkenning van de haalbaarheid en een compleet beeld van het draagvlak in het dorp voor het initiatief. Het benodigde bedrag, zoals in Bijlage 1 nader toegelicht, is een zo reëel mogelijke inschatting van middelen die nodig zijn voor projectleiding/ -ondersteuning en overige kosten (waarbij gedacht kan worden aan kosten voor nader onderzoek of bijvoorbeeld inrichtingstekeningen). Er is in het voorstel ook rekening gehouden met aansluiting op het proces richting de begroting 2024 zodat er besloten kan worden over de uitkomsten van dit onderzoek.

2.1 hierdoor is er een gedeeld beeld en kader voor de nadere verkenning
De richtinggevende (niet uitputtende!) uitgangspunten en randvoorwaarden zoals in Bijlage 2 beschreven zijn in gezamenlijkheid met de Dorpsraad geformuleerd. Hierdoor is er een gedeeld beeld waarop de nadere verkenning vormgegeven kan worden biedt het er een kader voor. Dit helpt ook voor gedeeld draagvlak voor de, nu nog onzekere, uitkomsten van de nadere verkenning

3.1 het budget is nodig om de nadere verkenning te kunnen doen
Zonder het beschikbaar stellen van het benodigde budget is er geen mogelijkheid om een zorgvuldige nadere verkenning naar, de haalbaarheid van, het initiatief te doen. De Dorpsraad heeft zelf geen middelen ter beschikking om dit te betalen en er zijn geen beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting 2023 waar dit uit betaald kan worden.

Kanttekeningen
1.1 het budget kan ontoereikend zijn
gezien de korte doorlooptijd tussen de opiniërende behandeling door de gemeenteraad en de besluitvorming over de nadere verkenning is er een, zo reëel als mogelijk, inschatting gemaakt van de benodigde kosten. Deze kunnen lager uitvallen maar ook hoger. Op de kosten voor projectleiding/-ondersteuning kan redelijk worden gestuurd maar het is nu nog niet volledig in te schatten welke nadere onderzoekskosten er exact gemaakt zullen moeten worden om tot een deugdelijk eindproduct te komen waar ook door de raad over besloten kan worden. Door ambtelijk nauw betrokken te zijn, in een (mede-) opdrachtgevende rol kan dit wel worden bewaakt en tijdig worden bijgestuurd.

2.1 de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn niet uitputtend
De opzet voor de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn zoveel mogelijk opgesteld aan de hand van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gemeente, op basis van (een vertaling van) de opiniërende behandeling door de raad op 30 mei jl. en op basis van overleg tussen de gemeente en de Dorpsraad. Het is niet uit te sluiten dat er mogelijk nog andere randvoorwaarden naar boven komen tijdens het proces die meegenomen moeten worden om een deugdelijke nadere verkenning vorm te geven. Door ambtelijk nauw betrokken te zijn in een (mede-) opdrachtgevende rol kan hier goed op gestuurd worden (ook door tussentijdse bestuurlijke afstemming).

Keuze en effect
In aanloop naar de begroting 2024 zal de nadere verkenning moeten leiden tot een eindproduct waarop een ‘go/no-go’ besluit genomen kan worden.

Beleid- en regelgeving
n.v.t.

Financiën, Belastingen, risico’s en beheersmaatregelen
Zoals bij besluitpunt 3 toegelicht zullen de kosten voor de nadere verkenning gedekt moeten worden uit de algemene reserve. De risico’s op overschrijding van het budget zoals bij kanttekening 1.1 toegelicht worden zoveel mogelijk geminimaliseerd door ambtelijk actief betrokken te zijn in een opdrachtgevende rol en door tussentijdse ambtelijk-bestuurlijke afstemming waar nodig.

Uitvoering
Na instemmende besluitvorming door de raad kan het vervolgproces gestart worden. De raad zal tijdens deze nadere verkenning op de hoogte worden gehouden van het verloop. Dit zal middels een

informerende raadsmemo gebeuren halverwege de nadere verkenning (medio september). Het is daarnaast goed voorstelbaar dat raadsleden gedurende de verkenning uitgenodigd zullen worden voor bijeenkomsten in IJhorst in het kader van deze verkenning.

Communicatie
Onderdeel van de nadere verkenning zal ook een frequente communicatie zijn met alle belanghebbenden. Waar dit van toegevoegde waarde is zal ook de samenwerking met de communicatiemedewerkers van de gemeente worden gezocht om zorg te dragen voor een zorgvuldige en eensluidende communicatie over dit initiatief en deze fase van nadere verkenning.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Bijlage 1 Inschatting uren en kosten MFA IJhorst
2. Bijlage 2 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z45604

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12-06-23

Gelet op:
De opiniërende behandeling van het initiatief voor een MFA in IJhorst op 30 mei 2023

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de inschatting van de benodigde ambtelijke capaciteit en het benodigde budget voor een nadere verkenning van het initiatief MFA IJhorst.
2. In te stemmen met de, in gezamenlijkheid met de Dorpsraad opgestelde, randvoorwaarden en uitgangspunten die onderdeel van deze nadere verkenning zouden moeten zijn.
3. Incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de nadere verkenning, deze dekken uit de algemene reserve en dit te verwerken door middel van de 19e begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 11-07-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier