Onderwerp: Reactie op rondvraag Samen 0164 inz. ICT, algemene commissie

Beste heer Krijnen,

Naar aanleiding van uw rondvraag:

“Wij maken ons ernstige zorgen over de overgang naar een ICT-omgeving onder eigen regie cq. beheer.
De vraag luidt: Hoe staat het met de overgang naar een eigen ICT systeem en zijn er tegenvallers inzake het loskoppelen van ICTWNB? “

Willen wij hierop het volgende antwoorden:

Antwoord:
De overgang van ICT WBW naar een commerciële partij loopt via twee gekoppelde trajecten:

1. *De formele uittreding bij ICT WBW;*
2. *De aanbesteding en de migratie naar de commerciële leverancier.*

Ad 1. De formele uittreding bij ICT WBW loopt via het uittredingsplan zoals die ook in de raad van december 2020 is ingebracht bij de besluitvorming. De projectorganisatie hiervan ziet er als volgt uit:

- *Een stuurgroep: de bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten (voor onze gemeente Mignon van der Zwan);*
- *Een projectgroep: vanuit ICT WBW de directeur van ICT WBW (Lucien Dantuma), Vanuit de gemeente projectleider F.L.W. Meijer);*
- *Vier werkgroepen op het gebied van Financiën, Personeel, Juridisch en Dienstverlening.*

Ad 2. De aanbesteding voor de nieuwe commerciële leverancier inclusief het regelen van de overgang, is binnen onze gemeente georganiseerd binnen het project “Werkplek op bestelling”. De verbinding met de uittreding loopt via de werkgroep Dienstverlening in het uittreedplan bij ICT WBW. De projectorganisatie van Werkplek op bestelling ziet er als volgt uit:

- *Een stuurgroep: CT manager Bedrijfsvoering (Monique van Bavel), CT manager Sociaal Domein (Stijn Verstraten), resultaatmanager team Informatie & Processen (Elsemieke Viergever), projectleider (F.L.W. Meijer) en na afronding van de aanbesteding komt hier de projectleider van de externe leverancier bij;*
- *Een projectgroep die de vier werkgroepen Aanbesteding, Architectuur, Migratie en Functioneel en Acceptatietesten aanstuurt.*

Voor de werkgroepen Aanbesteding en Migratie zijn ook externe deskundigen aangetrokken.

Stand van zaken:
Op dit moment lopen er met name twee trajecten:

a. *De voorbereidingen voor de scheiding van onze ict-infrastructuur met ICT WBW en de aanlevering van de informatie voor de migratie;*
b. *De aanbesteding voor een externe leverancier.*

Ad a. De verhoudingen tussen de gemeente en ICT WBW zijn op dit moment goed. Door beiden wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke uittreding. Hierbij worden op gezette tijden wel duidelijk elkaars belangen naar elkaar toe uitgesproken. Er zijn op dit moment geen indicaties dat dit traject tot knelpunten zal leiden.

Ad b. De aanbesteding loopt. Het betreft een Europese procedure in twee stappen. In de eerste stap hebben we een uitvraag gedaan op de markt naar bedrijven die geschikt zijn om de door de gemeente gevraagde diensten te leveren (in de basis alle diensten vanuit ICT WBW over te nemen). Op deze eerste uitvraag hebben 11 externe leveranciers gereageerd. Hier zitten de verwachte en geschikte kandidaten tussen. We zijn nu bezig om uit deze 11 leveranciers 3 leveranciers te selecteren die doorgaan naar de gunningsfase. In de gunningsfase zullen we met de drie geselecteerde partijen gesprekken aangaan. Daarna zullen deze drie partijen afzonderlijk ons een gunningsaanbod doen. Uit die drie offertes zullen we dan 1 partij kiezen aan wie we daadwerkelijk gaan gunnen. De als tweede geselecteerde partij zullen we vragen om als achtervang op te treden. De definitieve gunning is nu gepland in de eerste week van augustus. Dat betekent dat er 5 maanden zijn voor de migratie naar de externe leverancier. Op basis van de huidige informatie, is dat ook mogelijk.

Op dit moment loopt alles nog volgens planning en ook de kosten vallen binnen het budget zoals aangegeven in het eerdere raadsvoorstel. Tijdens de geplande raadsklankbordgroep ICT van 6 april zullen we uitgebreider op de bovenstaande informatie ingaan.

Groet,
Mignon van der Zwan
Wethouder