Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2024 (GG)

Nr	Vergadering	Afspraak / actie		Planning / aantekeningen
R 2130	24 juni 2021 Grondwaarde / Overeenkomst ontwikkelaars Harderweide	Wethouder Enklaar - Er volgt nog een presentatie over uitvoering van de duurzaamheidsambities in het plan, evenals een uitnodiging om bij bouw te komen kijken van Harderweide Deelgebied 2 en de uitvoering specifieke duurzaamheidselementen		Verwacht in 2022 31-01-2022: Verkaveling voor het eerste deel en ontwikkeling van de diverse typen woningen loopt nu. De presentatie en bouwbezoek kan In Q2 of Q3 (rond de zomer) plaatsvinden 19-05-2022: advies om voorjaar 2023 te doen, dan is de bouw verder. 15-03-2023: De start bouw van Harderweide deel 2 Noord zal niet eerder starten dan begin juli 2023, :voorstel na de zomer 23 te plannen 24-08-2023: ivm bouw voorjaar 24 verwacht 01-11-2023: De bouw in voorjaar/zomer 2024 verwacht. 30-11-2023: Een uitnodiging wordt medio februari verwacht voor een bezoek in juni/juli/september 2024 14-02-2024: De bouw van de woningen in deelgebied 2 is gestart. Afhankelijk van het tempo van de bouw wordt de raad uitgenodigd voor een bezoek aan de bouwplaats. 17-04-2024: Inmiddels zijn alle woningen in deelgebied 2 Noord verkocht. In afstemming met de ontwikkelaars en bouwers wordt de Raad na het zomerreces (2024) uitgenodigd voor een bezoek aan de bouwplaats. 15-5-2024: De commissieleden worden uitgenodigd voor een presentatie en een bezoek op 8 juli 2024. De uitnodiging is d.d. 30-05-2024 op iBabs geplaatst.
R 2149	27-10-2021 Begroting	Wethouder Enklaar Wethouder de Jong zegt toe de raad schriftelijk te informeren wanneer de info volgt over de zelfbewoningsplicht en de nuances daarin voor kinderen of hulpbehoevende ouders		18-11-2021: In Q2 2022 ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over dit onderwerp 13-06-2022: informatie volgt in Q4 ivm brede samenhang met andere instrumenten 18-11-2022: Q2/Q3 2023. Wordt opgepakt in het kader van de woonvisie, die vernieuwen we in Q2/Q3 2023 07-09-2023:Woonvisie dec ’23 verwacht 01-11-2023: Woonvisie april ‘24 in commissie verwacht 16-01-2024: Wordt d.d. 30-05-2024 in informatiebijeenkomst Omgevingsprogramma volkshuisvesting verwacht.
R 2322	22-06-2023 Afvalinzameling	Wethouder Enklaar zegt toe dat de raad informatie ontvangt over afvalstromen / grondstoffen in de milieustraat		27-06-2023: Volgt via grondstoffenplan, gepland na besluit over inzameling en pmd evaluatie
SO 2311	26-10-2023 Begroting	Wethouder Enklaar zegt toe nav een vraag van Menno Doppenberg (VVD) de raad te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met woningcorporaties en ontwikkelaars en aannemers		30-11-2023: beantwoording in Q1 2024 verwacht. Komt terug in raadsinformatiebrief over voortgang woningbouwopgave. We voeren periodiek overleg met corporaties over de bouwopgave. Binnenkort start ook de (regionale) versnellingstafel wonen.

				28-05-2024: Het startoverleg versnellingstafel heeft plaatsgevonden. Voor de zomervakantie eerste versnellingstafel (woondeal).
SO 2319	14-12-2023 Rondvraag Christel van der Stouw (HA)	Wethouder Pijnenburg, namens wethouder Mazier, zegt toe schriftelijk terug te zullen komen op de vervolgtermijn van de motie Duurzaam inkopen (juli 2020)		11-03-2024: De gemeente Harderwijk heeft het nieuwe MVOI Manifest nog niet ondertekend. Tegelijkertijd werken we met het regionale ISNV beleid. Mogelijk moet er een nieuw actieplan en/of een aanpassing van het inkoopbeleid komen. We verwachten in april 2024 meer duidelijkheid te hebben over hoe er invulling kan worden gegeven aan deze motie én de bestuurlijke ambities.
SO 2408	04-04-2024 Rondvraag de heer Melkert (D66) over uitspraak Raad van State m.b.t. Windpark Lorentz	Wethouder Pijnenburg zegt toe om het (interne) proces m.b.t. Windpark Lorentz te evalueren en de raad hierover te informeren.		03-06-2024: De effecten van de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State worden in beeld gebracht in een effectanalyse. Naar verwachting wordt deze eind juni/begin juli 2024 voorgelegd aan het college. Daarna zal de raad worden geïnformeerd.
SO 2014	16-05-2024 Vaststellen Ontwikkelkader Kranenburg	Wethouder Enklaar zegt toe, naar aanleiding van de vraag van de heer Doppenberg (VVD) over de haalbaarheid van de ambitie om in 2026 te starten en op welke wijze de raad tot die tijd hierover wordt geïnformeerd, schriftelijk te beantwoorden.		25-05-2024: Deze toezegging ziet toe op het terugkoppelen van de status van een brede inventarisatie onder woningbouw-projecten waar problemen i.h.k.v. o.a. stikstof en netcongestie voorzien worden.
SO 2015	16-05-2024 Beleidsuitwerking en Uitvoeringsagenda riolering, Water en Klimaatadaptatie	Wethouder Pijnenburg zegt toe, naar aanleiding van de vraag van de heer Beek (GL) over het onderzoek in de planperiode naar “de vervuiler betaalt” of de raad geïnformeerd kan worden over de vorderingen van dit onderzoek en of het misschien mogelijk is om dit onderzoek in de tijd naar voren te halen, schriftelijk te beantwoorden.		11-06-2024: Beantwoording is d.d. 11-06-2024 op iBabs geplaatst. Verwacht wordt dat de raad d.m.v. een brief uiterlijk november 2024 wordt geïnformeerd over de vorderingen van het onderzoek. Verzoek is om dit punt op de pijplijn te plaatsen.

Pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving

Onderwerp	Behandeling / Doel		Planning:
Commissie Juni 2024			
Laadvisie	Wethouder Mazier		26-10-2023: commissie SO over begroting: Wethouder Mazier zegt toe dat er een laadvisie kom, los van de parkeervisie over opladen elektrische auto's, en bijvoorbeeld kabelgoten 02-11-2023: Streven is gelijktijdig met de parkeervisie 20-03-2024: Proces ligt stil vanwege een niet-ingevulde vacature. Binnenkort volgt een aangepaste planning. 27-05-2024: De vacature is ingevuld. Na verkenning kan eind juni een planning worden verwacht.
Uitwerking kaders parkeergarage Kop van de Stadswerven	Wethouder Mazier/Enklaar		01-11-2023: Komt in Q2 2024 als bijlage bij de begrotingswijziging parkeervoorziening Waterfront Inclusief visualisatie van de mogelijk open parkeergarage (toezegging wethouder Enklaar 21 aug 23) 27-03-2024: Besluit over de besteding van de bestemmingsreserve voor de parkeergarage en krediet voor de bouw van de garage wordt verwacht in de commissie d.d. 13-06-2024 en de raadsvergadering d.d. 04-07-2024. Bij dit voorstel ook de toegezegde ontwerpen en visualisaties.
Begrotingswijziging parkeervoorziening Waterfront	Wethouder Enklaar		01-11-2023: Als duidelijk is wat de garage in de Kop van de Stadswerven gaat kosten, naar de raad. Verwacht in de commissie en raad in Q2 2024
Inzet woonfonds voor architectonische kwaliteit sociale huurwoningen Waterfront Deelgebied II	Wethouder Enklaar		27-03-2024: De uitwerking heeft nog wat tijd nodig, maar een besluit voor de zomer is gewenst. Verwacht in de commissie d.d. 13-06-2024, behandeling raad d.d. 04-07-2024
Vastgoed- en accommodatiebeleid	Wethouder Mazier		25-07-2023: eind 23 voorstel verwacht 27-09-2023: voorstel verwacht in Q1 2024. 27-10-2023: Verwacht in de commissie van februari 2024 09-02-2024: Wordt eind Q2 2024 in de commissie verwacht. 24-05-2024: College heeft d.d. 22-05-2024 besluit genomen. Wordt verwacht in de commissie M&M d.d. 27-06-2024.
Maatwerkwoningen (Parallelweg)	Wethouder Enklaar		Voorstel in september schriftelijke info na gesprekken met inwoners. Bestemmingsplan volgt daarna 14 -10-2021: info volgt nog in 2021 20-12-2021: "Op 20 december is de uitgestelde bijeenkomst met de externe partners geweest. Door deze vertraging zal er in januari 2022 naar het college gerapporteerd worden. Onderdeel hiervan is een update voor de gemeenteraad. 03-02-2022: update aan raad volgt medio maart 06-04-2022: info / raadsbrief in april verwacht. 24-05-2022: wacht op collegebesluit 29-06-2022: update op IBABS geplaatst medio dec 22 bestemmingsplan verwacht in cie R22 augustus 22: bestemmingsplan volgt plm Q2 2023 31-10-2022: info volgt in december 06-12-2022: voorstel verwacht voor de commissie medio april (stukken ontwerp bestemmingsplan, participatienotitie en ontwikkelplan (uitvoering raadsbesluit oktober 2020) worden aangeboden voor de commissie Ruimte van 13 april 2023 22-03-2023: Omgevingsdienst ODNV heeft verzocht om aanvullend onderzoek, voorstel verwacht in de commissie medio juni. 16-05-2023 raadsvoorstel verwacht medio sept / okt 08-09-2023: medio januari in commissie verwacht 11-10-2023: participatienotitie / contractvorming /kredietaanvraag in de commissie in februari 24 verwacht 05-02-2024: Verwachte behandeling in commissie schuift op naar 04-04-2024. 14-03-2024: Verwachte behandeling in commissie schuift op naar mei 2024

			02-05-2024: Door college is het voorstel d.d. 23-04-2024 aangehouden. De commissie zal via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.
Actualisatie Verordening Fysiek Leefomgeving (VFLo)	Wethouder Companjen Tweemaal per jaar actualisatie VFLo (december en juni/juli)		Indien wijzigingen worden aangeleverd wordt de geactualiseerde VFLo elk 2e en 4e kwartaal aan de raad aangeboden.
Commissie September 2024			
Vaststellen 'Beoordelingsregels herontwikkeling historische boerenerven'	Wethouder Enklaar		01-05-2024: vaststelling beoordelingsregels en reactienota college verwacht juni 2024, behandeling commissie verwacht 19 september 2024.
Beleidsverdieping Economie	Wethouder Pijnenburg		26-10-2023: wethouder Mazier: volgt in 2024 19-12-2023: Verwacht 16 mei 2024 in de commissie 19-04-2024: raad uitgenodigd voor economische krachtensessie met ondernemers op 24 april. Commissie 16 mei vervalt vanwege drukke agenda commissie. 30-05-2024: Wordt verwacht in de commissie d.d. 19-09-2024.
Gewijzigd bestemmingsplan Waterfrontpark	Wethouder Enklaar		Wordt verwacht in de commissie d.d. 19-09-2024.
Locatieonderzoek woonwagens	Wethouder Enklaar		12-09-2022: begin oktober 2022 volgt quickscan (vertrouwelijk ivm voorkomen grondspeculaties zoals opgenomen in de raadsbrief van juni). Het locatieonderzoek in de commissie eind 2022 / begin 23 11-10-2022: medio maart '23 locatieonderzoek in cie 01-02-2023: wordt later vanwege vacature planeconoom 23-02-2023:Wethouder Enklaar: Op korte termijn wordt dit onderzoek verwacht, in elk geval voor de zomer. 22-03-2023: wordt na de zomer verwacht in de commissie 13-07-2023: Zie brief B&W van 12 juli, verwacht wordt nog ten minste 6 maanden nodig te hebben. 14-03-2024: Het planologische gedeelte van het locatieonderzoek is afgerond. Op dit moment verkennen we de financiële effecten die samenhangen met de ontwikkeling van een nieuwe woonwagenlocatie. Deze verkenning betreft de financiële effecten van de opdracht conform het Koersdocument en eventuele varianten daarop. Het vervolg is afhankelijk van besluitvorming over ombuigingen en kadernota.
Bestemmingsplan uitbreiden woonwagens	Wethouder Enklaar		Collegebesluit voorontwerp bestemmingsplan: Q2 2023 doorlooptijd zienswijze en beroep: 1 jaar doorlooptijd uitvoering: 2 jaar (uiterlijke ingebruikname 2026) 04-10-2022: planning volgt na besluit locatieonderzoek 09-01-2023: Start van het ontwikkelproject verwacht vanaf 2024 11-10-2023: Start van ontwikkelproject verwacht vanaf medio 2024. Het vervolg is afhankelijk van besluitvorming over ombuigingen en kadernota."

Woonwagenbeleid	Wethouder Enklaar		Planning beleidskader: raadsbesluit: Q1 2023 04-10-2022: na besluitvorming inzake locatieonderzoek ontvangt de raad eerst een tussendocument met uitgangspuntennota inzake scenario's en beleidsmogelijkheden op een aantal thema's. De besluitvorming op deze uitgangspunten vormen de basis voor het beleidskader document. Verwachte planning: Uitgangspuntennota maart '23 in commissie, beleidskader Q2 2023 18-11-2022: Het Woonwagenbeleid wordt opgenomen in de actualisatie van de Woonvisie, verwacht in Q2 2023. 20-03-2023: Woonvisie verwacht in 2023 11-10-2023: Het woonwagenbeleid wordt opgenomen in de actualisatie Woonvisie, verwacht in Q2 2024. 25-04-2024: Het woonwagenbeleid is opgenomen in het Volkshuisvestelijk programma.
Toewijzingsbeleid woonwagens (incl urgentie)	Wethouder Enklaar		Planning toewijzingsbeleid: collegebesluit: Q3 2022 formaliseren: Q4 2022 11-10-2022: vanwege een gemiste groep voor urgentie gaat het beleid nogmaals ter inzage, voorstel verwacht voor de commissie van februari '23 18-11-2022: Beleid moet aangevuld worden met de regels rondom koop-, en/of erfpacht. Planning wordt nu: collegebesluit ontwerpverordening: januari 2023; terinzagelegging: 6 weken tot begin maart 2023, commissie eind maart 2023. 09-01-2023: Toewijzing Verordening Woonwagens wordt als addendum bij de nieuwe Huisvestingsverordening gevoegd. Besluitvorming verwacht Q4 2023. Tussentijds vindt toewijzing plaats conform de overgangsregeling die op basis van de pilot in 2022 is vastgesteld. 20-03-2023: De toewijzingsregels worden als 'beleidsregel inschrijving en toewijzing standplaatsen' bij de Woonvisie als bijlage opgenomen en ter vaststelling aangeboden Q3 2023. 11-10-2023: De toewijzingsregels worden als 'beleidsregel inschrijving en toewijzing' bij de Woonvisie als bijlage opgenomen en ter vaststelling aangeboden Q2 2024. 16-10-2023: Het toewijzingsbeleid wordt getracht om bij de woonvisie te worden gevoegd en 29 februari in de commissie te worden behandeld. 01-11-2023: zie aantekening bij Actualisatie Woonvisie commissie februari niet haalbaar, na ter inzage legging verwacht in de commissie van april 14-02-2024: Wordt bij de Woonvisie gevoegd, wordt daardoor in de maand juni verwacht. 25-04-2024: toewijzingsregels worden niet bij het huisvestelijk programma gevoegd, maar worden als addendum bij de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld (verwachting: de tweede helft van 2024).
Omgevingsvisie	Wethouder Companjen		ie agenda januari voor regierapport, visie zelf volgt later 6 april 22: wordt medio sept / okt in de commissie verwacht 22-08-2022: Q1 2023 verwacht 25-11-2022: Q2 2023 verwacht 01-02-2023: commissie juni, mogelijk ook in najaar brede bijeenkomsten 22-03-2023: wordt na de zomer 08-09-2023: participatietraject loopt nu, daarna volgt ter visieligging, in Q1 '24 commissiebehandeling verwacht 30-11-2023: verwacht in Q2 2024 19-03-2024: Wordt verwacht in commissie 11 juli 2024 31-05-2024 Commissie 11 juli is geannuleerd. De behandeling wordt na de zomer 2024 verwacht.

Gebiedsprogramma Hierden – Ruimte voor kwalitatieve versterking	Wethouder Enklaar		16-11-2023: Wethouder Enklaar heeft in de commissie S&O aangegeven dat de Gebiedsprogramma In Q1 2024 wordt verwacht. 23-11-2023: In januari/februari vindt participatie plaats via een terinzagelegging aangevuld met een informatieavond. 06-02-2024: Verwacht in de commissie S&O d.d. 11-07-2024. De datum is verschoven, zodat de omgevingsvisie gelijktijdig kan worden behandeld. De gebiedsuitwerking wordt omgedoopt tot gebiedsprogramma en is daarmee het eerste programma onder de omgevingsvisie / wet. Het gebiedsprogramma kan na de zomer worden vastgesteld door het college ipv de raad, onder voorbehoud van vaststelling omgevingsvisie
Evaluatie PMD Pilot	Wethouder Enklaar		03-11-2023: voorstel verwacht rond de zomer 2024 inclusief overzicht meldingen rond afval van het KCC (toezegging wethouder Enklaar cie 14 juni 23) 08-02-2024: Raadsinformatiebrief over eindstand PMD pilot is d.d. 07-02-2024 op iBabs geplaatst. 12-06-2024: voorstel met een PMD scheidingsmodelbesluit wordt verwacht in september 2024.
Commissie Oktober 2024			
Beheerplan Openbare Ruimte	Wethouder Pijnenburg		Wordt verwacht in commissie oktober 2024.
Aanpak voor- en natransport Dolfinarium parkeren (P8)	Wethouder Mazier		11-10-2023: Eind 2023 collegebesluit, begin 2024 in commissie verwacht (januari/februari) 28-11-2023: Het collegebesluit wordt eind januari verwacht. Daarna door naar de commissie en raad. Waarschijnlijk in commissie februari. 16-01-2024: Op 6 februari is er een bewonersavond. De planning van commissiebehandeling wordt 04-04-2024 05-03-2024: Planning wordt commissie d.d. 16-05-2024. 27-03-2024: Wordt verwacht in commissie d.d. 17-10-2024, raad d.d. 14-11-2024
Volkshuisvestelijke programma (voorheen Woonvisie)	Wethouder Enklaar		Q4 22 of Q1 23 commissie over uitgangspunten mogelijk in combinatie met info over planaanbod Q1 23 raadsbesluit uitgangspunten woonvisie Q3 23 woonvisie verwacht 18-11-2022: uitgangspuntennota wordt verwacht medio mei/juni 2023 23-05-2023 uitgangspunten geagendeerd in commissie, woonvisie in 2023 verwacht 04-10-2023: woonvisie in Q1 2024 01-11-2023: commissie februari niet haalbaar, na ter inzage legging verwacht in de commissie van april. 12-02-2024: Vanwege afstemming i.h.k.v. de Omgevingsvisie wordt behandeling in de informatiebijeenkomst d.d. 30-05-2024 verwacht. 31-05-2024: Inspraakperiode: zomer 2024, Daarna: verwerken inspraak en resultaten consultatie, commentaarnota, gevolgd door besluitvorming Omgevingsvisie in het najaar 2024, Daarna: besluit college Omgevingsprogramma volkshuisvesting, Na de vaststelling volgen voortgangsrapportages.

Parkeervisie	Wethouder Mazier		16-06-2022: wethouder Mazier zal raad meenemen in parkeervisie en opladen elektrische auto's naar verwachting najaar 2022 06-09-2022: informatiebijeenkomst in commissie verwacht medio dec 22 / januari 23; visie verwacht medio april 23 09-11-2022: info verwacht in diagnosedocument 5 jan 23: info wordt medio februari verzonden 23-03-2023:De Parkeervisie zal naar verwachting in Q2 gereed zijn om de inspraakprocedure in te gaan 10-08-2023: info over planning volgt 28-08-2023: januari 24 in commissie verwacht 14-09-2023: Feb 24 in de commissie verwacht. 26-09-2023: Maart/April in de commissie verwacht. 22-12-2023: I.v.m. extra participatie met ondernemers op 11 januari 2024 schuift de planning op naar mei-juni 2024 18-04-2024: Concept visie is kwalitatief onvoldoende. Gaat verder in vertraging. Procesvoorstel volgt. 02-05-2024: Raadsinformatiebrief over het procesvoorstel wordt rond 15 mei 2024 verwacht. 27-06-2024: Raadsinformatiebrief over het vervolgproces volgt op 4-6-2024. 05-06-2024: Raadsinformatiebrief is d.d. 05-06-2024 op iBabs geplaatst. Verwachte behandeling door college d.d. 24-09-2024, gevolgd door terinzagelegging gedurende 4 weken. Betreft bevoegdheid college.
Commissie November 2024			
Verkeerscapaciteit hoofdwegen & Vervolgonderzoek verkeerscapaciteit centrumroute + Verkeersweg	Wethouder Mazier (weren van doorgaand verkeer, verkeersveiligheid, et cetera)		Medio januari 2023 09-01-2023: wordt verwacht in Q2 2023 16-01-2023: raadsinformatiebrief over onderzoek verkeer centrumroute volgt binnenkort. 16-01-2023: Het onderwerp Centrumroute wordt verwacht in het najaar 2024 als onderdeel van 'Verkeerscapaciteit hoofdwegen' 11-09-2023: Het onderzoek verkeer centrumroute wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. De resultaten zijn op zijn vroegst in Q2 van 2024 beschikbaar. 12-10-2023: Het onderzoek naar de verkeerscapaciteit hoofdwegen staat op de planning voor begin 2024, in 2024 is namelijk pas het budget beschikbaar. 06-11-2023: De twee afzonderlijke onderzoeken worden gebundeld uitgevoerd. Resultaten worden op zijn vroegst in Q2 2024 verwacht. 11-03-2024: Het onderzoek is aanbesteed. Het betreffende bureau levert het onderzoek in oktober 2024 op. De resultaten worden in de commissie van november of december verwacht
Ontwikkelscenario Dolfinariumeiland	Wethouder Enklaar		16-05-2023: gekoppeld aan het besluit theater, wat in 2025 wordt verwacht. 05-07-2023: Studie naar commerciële plint wordt eind 2023 verwacht. 01-11-2023: Studie breder getrokken naar ontwikkelaanpak van het hele eiland. Eerste resultaten eind 2023 beschikbaar. 19-12-2023: Afronding van de studie en gesprekken over resultaten hebben tijd nodig. De wijze waarop de raad en andere stakeholders te betrekken wordt uitgewerkt. Verwacht in de commissie van april of mei 16-01-2024: Verwacht in de commissie d.d. 16-05-2024 27-03-2024: Uitwerking heeft nog meer tijd nodig. Daarom uitstel van behandeling naar Q3/Q4 2024. In de tussentijd ontvangt de raad een raadsinformatiebrief waarin zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de reden van uitstel..

Detailhandelsvisie	Wethouder Mazier		Detailhandelsvisie volgt na de Binnenstadsvisie Mits de kadernota aanvraag wordt gehonoreerd zal dit proces in 2024 worden gestart 26-10-2023 wethouder Mazier: volgt in 2024 18-04-2024: Traject detailhandelsvisie is gestart. Verwachte vaststelling door college in nov. 2024.
Beeldkwaliteitsplan Drielanden-Harderweide Onderwijslocatie	Wethouder Enklaar		Wordt verwacht in Q4 2024 (november/december)
Commissie December 2024			
Jaarlijkse besluitvorming over de kredieten bouw en woonrijp maken (Waterfront) 2025	Wethouder Enklaar		Verwacht in commissie d.d. 19-12-2024
Huisvestingsverordening	Wethouder Enklaar		Verwacht in december 2024/januari 2025
Commissie 2024			
Handhavingsstrategie illegale bouwwerken	Wethouder Companjen		Verwacht in 2024 16-11-2023: weth Enklaar zegt toe nav de vraag van Tessa. Pullen (HA) dat de handhavingsstrategie na het opstellen in ieder geval ter kennisname met de raad kan worden gedeeld
Verkeerskundig onderzoek verkeersinrichting zuiderzeestraatweg (18 juni 2020 R2014 Toezegging weth de Jong: zegt toe een verkeerskundig onderzoek te laten doen naar de verkeersinrichting zuiderzeestraatweg voor fietsers en voetgangers, in samenhang met de snelle fietsroute Amersfoort Zwolle)	Wethouder Mazier		14-01-2021: onderzoek potentie en tracé is gereed, nu worden scenario's uitgewerkt, voor de zomer volgt hier een informatieavond met inwoners uit Hierden over, medio sept/okt 21 wordt een voorstel voorgelegd aan commissie en raad nieuwe planning: dec / jan 2022 06-04-2022: wordt medio september in de commissie verwacht 22-08-2022: wordt later, dit wacht op provincie die mede financiert. 10-08-2023: wacht nog steeds op provincie, hier wordt met regelmaat aandacht voor gevraagd. 17-01-2024: In het voorjaar van 2024 is er overleg met de provincie Gelderland over het onderbrengen van de snelle fietsroute in het regioarrangement of projectmatig oppakken.
Investeringsbesluit windturbines Lorentz	Wethouder Pijnenburg		Najaar 2023 verwacht (afhankelijk van moment uitspraak Raad van State) 25-10-2023: vanwege uitstel van de zitting bij de raad van State investeringsbesluit verwacht in de commissie medio mei 24 08-02-2024: Raadsinformatiebrief over koerswijziging project windpark Lorentz is d.d. 07-02-2024 op iBabs geplaatst. De raad zal tussentijds geïnformeerd worden. 18-04-2024: na uitspraak RvS en vernietiging van bestemmingsplan wordt begin mei aan het college een effectenanalyse voorgelegd. De keuze moet gemaakt worden of het project een doorstart maakt of dat het stopt. Investeringsbesluit is daarom voorlopig niet aan de orde.

Bestemmingsplan Flora Jozina	Wethouder Enklaar		Einde Q1 of Q2 2022 Bestemmingsplan verwacht 31 jan 22 / 22 augustus 22: Begin Q2 volgt planning. Het bestemmingsplan moet nog opstarten, er is nog geen volledige overeenstemming met de grondeigenaar. Naar verwachting volgt de startprocedure omgevingsplan rond Q1 2023 (onder regime van de nieuwe Omgevingswet). 01-02-2023: wordt later dan Q1 ivm niet afgeronde gesprekken ontwikkelaar 01-11-2023: Ontwikkelaar AOVK heeft nog niet ondertekend, op dit moment nog geen schatting te geven over wanneer hij dit wel doet. 07-02-2024: De ontwikkelaar heeft een verzoek bij de gemeente Harderwijk ingediend om het programma aan te kunnen passen. Hierover is d.d. 06-09-2023 een raadsinformatiebrief op iBabs geplaatst. Op basis van deze aanpassing heeft de gemeente de AOVK (anterieure overeenkomst) opnieuw ter tekening aangeboden bij de ontwikkelaar (oktober 2023). De voorgaande AOVK lag vanaf begin 2022 bij de ontwikkelaar. Zowel de eerste als de aangepaste AOVK zijn niet ondertekend door de ontwikkelaar. Zolang de AOVK niet getekend is, kan de procedure voor het bestemmingsplan niet gestart worden. De gemeente blijft in afwachting van de ontwikkelaar.
Bestemmingsplan Zandlaan	Wethouder Enklaar		Meer info volgt in Q4 2023 (zie raadsbrief scenario's 22 feb 23) 14-02-2024: Met de raadsinformatiebrief d.d. 22-11-2023 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Zandlaan. Hierin is aangegeven dat er een nieuwe planning wordt opgesteld wanneer er duidelijkheid is over de voortgang van het project.

Gewenste werkbezoeken/informatiebijeenkomsten en mogelijke planning:

Werkbezoeken worden georganiseerd om u een goed beeld te kunnen geven van wat er in de gemeente Harderwijk speelt en wat de impact is van het gemeentelijk beleid.

2024

Regionaal Energieloket (REL)	Doel: informatie over uitvoering	2024
Bezoek Harderweide	Doel: informatie over uitvoering en duurzaamheidsaspecten	Staat gepland op 8 juli 2024. Uitnodiging is op iBabs geplaatst.
Aanbod fietstocht commissie Ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand)	Doel: inzicht in vraagstukken waar deze commissie over adviseert	Bij daglicht, plm 1,5 uur in 2024
Werkbezoek Biogas centrale RWZI Harderwijk	Doel: informatie over uitvoering	Medio 2024, verzoek via commissie Beleid Algemeen
Werkbezoek gasloze wijken	Doel: inzicht in ontwikkeling duurzame oplossingen	2024
Informatie door schaapsherder over zijn kudde	Doel: de raad informeren over het begrazen van veldjes en bermen door schapen in de gemeente Harderwijk	2024

2025
